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A.	 PROCES

B.	 DRIE DEELZONES / 
DRIE CONCEPTEN

C.	 VIJF 
	 ALTERNATIEVEN 

D.	 VERVOLG	

De uitdagingen binnen het Strategisch 
Plan Ruimte voor Water Dendervallei zijn 
bijzonder groot en complex. We moeten 
talrijke belangrijke keuzes maken en 
willen dit bovendien samen doen met alle 
betrokkenen. Het Strategisch Plan Ruimte 
voor Water Dendervallei vraagt daarom 
een specifieke aanpak en attitude. In de 
zoektocht naar een duurzame en gedragen 
oplossing staan drie belangrijke aspecten 
centraal: een verbrede aanpak, een 
cocreatieve aanpak en een stapsgewijze 
aanpak.
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STRATEGISCH PLAN RUIMTE VOOR WATER 
Het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei vormt de leidraad voor de toekomstige uitbouw 
en inrichting van een meer veerkrachtige Dendervallei. De missie van het project is om het over- 
stromingsrisico te verminderen, waarbij niet alleen naar het risico wordt gekeken maar ook naar de 
ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarden voor het gebied. We zoeken naar oplossingen voor de 
overstromingsproblematiek en werken tegelijk aan een sterkere Dendervallei. Denk aan mogelijkheden 
op het vlak van wonen, economie, landbouw, natuur en zo verder. Het Strategisch Plan kadert maatre-
gelen en acties die deze geïntegreerde ontwikkelingsvisie in de praktijk omzetten.

Het Strategisch Plan brengt een geïntegreerd voorkeursalternatief voor de ontwikkeling van een meer 
veerkrachtige Dendervallei in beeld vanuit een breed alternatieven- en milieuonderzoek, beiden uitge-
voerd op strategisch niveau. Er wordt geopteerd voor deze aanpak omwille van de omvang en com-
plexiteit van het nodige onderzoek en de ongekende specificiteiten in de plan- en visievorming. Dat is 
te wijten aan de grootte van het gebied en het bestaan van complexe onderlinge afhankelijkheden bij 
het watersysteem en het ecologisch systeem. Ingrepen stroomopwaarts hebben een impact stroom-
afwaarts, een lokale maatregel brengt een bovenlokaal e�ect te weeg, enz. De aanpak op strategisch 
niveau laat toe om �tiering� toe te passen: het stellen van de juiste vragen op het juiste moment met een 
eerste onderzoeksfase op een strategisch niveau.

Het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei is richtinggevend. Het vormt het vertrekpunt en 
kader voor toekomstige vergunnings- en planprocessen in het gebied, in het bijzonder wanneer die 
een impact hebben op kwantitatieve aspecten van het watersysteem. Voor de onderlinge logische 
samenhang en de juridische robuustheid van deze processen, is een structurele aanpak van de
waterproblematiek noodzakelijk met een globale oplossing voor de waterveiligheid. Daarnaast maakt 
het Strategisch Plan een gebundelde insteek mogelijk voor de stroomgebiedbeheerplannen waarin het 
overstromingsrisicobeheerplan voor het Denderbekken (ORBP) is geïntegreerd.

AANLEIDING
Het Denderbekken is van nature gevoelig voor overstromingen. Het sterke reliºf is daarvoor een 
belangrijke reden. Een hevige regenbui kan zorgen voor hoge piekdebieten waardoor de Dender snel 
aanzwelt. Daarbij komt nog de invloed van ingrepen van de mens op het watersysteem zoals inname 
van valleigebieden door bebouwing, rechttrekking, stuwen en sluizen en indijking van waterlopen, toe-
name van verharde oppervlakte, enzovoort. Dat alles leidt ertoe dat het Denderbekken bij periodes van 
hevige neerslag geregeld kampt met grote overstromingen die op heel wat plaatsen ernstige proble-
men en schade door wateroverlast veroorzaken.

Naar aanleiding van de overstromingen van november 2010 heeft de Vlaamse regering op 25 mei 2012 
een plan van aanpak voor de wateroverlast in het Denderbekken principieel goedgekeurd. Dat plan 
werd opgesteld in navolging van het GEOS-rapport (Globale Evaluatie Overstromingen 2010) en van de 
verdere uitwerking in het Interbestuurlijk Overleg (IBO) Dender. De aanpak van de wateroverlast in het 
Denderbekken kadert in het geïntegreerd beleid gericht op ruimte voor water. Daarbij wordt niet alleen 
gewerkt volgens de principes van integraal waterbeleid en meerlaagse waterveiligheid, maar worden 
via een participatief proces en integrale aanpak zoveel mogelijk meerwaarden meegenomen.

DOELSTELLING 
Gezien de ruimtelijke complexiteit van de overstromingsproblematiek in de Dendervallei hebben De 
Vlaamse Waterweg nv, het Departement Omgeving en de Provincie Oost-Vlaanderen hun krachten en 
expertise verenigd om via een geïntegreerde aanpak twee evenwaardige doelstellingen te realiseren:
(1) het overstromingsrisico in de Dendervallei moet omlaag, waarbij (2) via een optimale mix aan maat- 
regelen tegelijk de Dendervallei versterkt wordt door het realiseren van ruimtelijke en maatschappe-
lijke meerwaarden. We streven daarbij naar betaalbare en haalbare maatregelen. De principes van 
meerlaagse waterveiligheid (protectie, preventie en paraatheid) en integraal waterbeleid zijn de uit-
gangspunten voor het uitwerken van de maatregelen. Immers, de waterloopbeheerders alleen kunnen 
de overstromingsproblematiek niet oplossen. Dat vereist betrokkenheid en actieve inbreng van tal van 
actoren zoals lokale besturen, middenveld, burgers ...

BELEIDSCONTEXT 
Het voornemen om een Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei op te maken geeft invulling 
aan de beslissing van de Vlaamse regering van 25 mei 2012 naar aanleiding van de overstromingen van 
november 2010. Met het voornemen om een �Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei� op te 
maken wordt invulling gegeven aan de principiºle beslissing van de Vlaamse Regering van 25 mei 2012 
(opmaak van een �Strategische visie Denderbekken met focus op de wateroverlast�).
Het aanpakken van de wateroverlast in het Denderbekken is ook opgenomen in de visie van het bek- 
kenspecifieke deel voor de Dender van het Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021 en het 
Stroomgebiedbeheerplan Schelde & Maas 2022-2027. Het Strategisch Plan past ook binnen de visie 
van de Vlaamse regering op het toekomstige integraal waterbeleid voor de periode 2020-2025, zoals 
vastgelegd in de derde waterbeleidsnota.
Tot slot geeft het Strategisch Plan invulling aan de principes voor CIW 2.0:
�	 De CIW zal meer de nadruk leggen op projectgerichte in plaats van thematische werking.
�	 Er worden sterkere verbanden gelegd tussen de beleidsmatige werking van de CIW en de ge-

biedsgerichte werking met een sterkere rol voor de bekkenwerking.

Processchema voor het Strategisch Plan Ruimte voor 
Water. Stapsgewijs wordt toegewerkt naar de keuze van 
een voorkeursalternatief dat concrete ingrepen voor de 
Dendervallei omvat.
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TWEE KADERS
Het proces van het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei is verankerd binnen zowel het 
Stroomgebiedbeheerplan Schelde en Maas (SGBP 2022-2027) als het Territoriaal Ontwikkelingspro-
gramma Dender (T.OP Dender). Die twee kaders zijn belangrijk voor de uitvoering van het Strategisch 
Plan omdat ze voor de eerstkomende jaren omschrijven wie wanneer welke acties zal uitvoeren om de 
Dender als veerkrachtige vallei te verbeteren en te verwezenlijken. Het Strategisch Plan is in die zin een 
belangrijke tussenstap op weg naar de daadwerkelijke verhoging van de waterveiligheid in de Dender-
vallei met maximale ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarden.

� Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 
In heel Europa worden stroomgebiedbeheerplannen opgemaakt. Dat gebeurt volgens de Europese 
Kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn. Het stroomgebiedbeheerplan Schelde bevat
maatregelen om een goede watertoestand te bekomen en negatieve gevolgen door overstromingen te 
verminderen voor de Schelde en zijn zijrivieren. Elke 6 jaar wordt het plan vernieuwd. De Dender mondt 
uit in de Schelde. Het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei is opgenomen binnen het 
stroomgebiedbeheerplan Schelde en Maas 2022- 2027 in de visie van het bekkenspecifieke deel voor 
de Dender . Het Strategisch Plan wordt eveneens aangehaald als een overlegforum binnen de gebieds-
specifieke werking  in de Dendervallei.

� Territoriaal Ontwikkelingsprogramma Dender
Met T.OP Dender bieden de Vlaamse overheid en Provincie Oost-Vlaanderen een structuur aan om de 
realisatiekracht in de Dendervallei te versterken. Het is een ruimtelijk gebiedsprogramma waarmee we 
de bestaande samenwerking in de Dendervallei voortzetten en gezamenlijke actie op terrein continu 
nastreven. Zo werken we op een meer structurele en realisatiegerichte manier samen met de partners 
en belanghebbenden rond een beperkt aantal grote verbindende uitdagingen. Denk aan de ruimtelijke 
ontwikkeling van de Dendervallei, het verhogen van de (leef)omgevingskwaliteit, het bu�eren van de 
e�ecten van klimaatverandering en het stimuleren van de economische groei in de regio. Het project 
Ruimte voor Water Dendervallei is de eerste werf binnen het T.OP Dender programma. De opstart van 
andere werven wordt momenteel voorbereid. Op de Vlaamse ministerraad van 18 december 2020 werd 
beslist om actief bij te dragen aan het overleg en de uitvoering van zowel het Strategisch Plan als T.OP 
Dender.

� In overleg & aanvullend op lopende acties
Diverse partners nemen nu al heel wat maatregelen op het terrein, zowel in Vlaanderen als in Walloniº, 
om het debiet van het afstromend hemelwater richting de Dendervallei te beperken. De verschillen-
de waterwegbeheerders zijn hierbij betrokken, elk op hun eigen niveau. De bekkenwerking laat een 
structureel overleg toe om dit te coördineren en ook het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 
vormt hier een overkoepelend kader. Zo is De Vlaamse Waterweg nv bijvoorbeeld trekker van het 
programma omtrent de vernieuwing van de sluizen en stuwen op de Dender. VMM is initiatiefnemer 
van het Totaalplan van de Mark, het riviercontract voor de Bellebeek en verschillende andere ingrepen 
op de zijwaterlopen. De Provincie Oost-Vlaanderen speelde een sleutelrol bij de inrichting van het 
GOG Denderbellebroek, voor het gestroomlijnd landschap Molenbeek-Graadbeek en Terkleppebeek - 
Ophasseltbeek.
De gemeenten zetten volop in op de hemelwaterplannen, terwijl Aquafin verspreid over het gebied 
diverse ingrepen uitvoert, o.a. om hemelwater te scheiden van het afvalwater. Het Strategisch Plan is in 
die zin een aanvulling op de vele lopende acties en plannen die al op het terrein voorbereid en uitge-
voerd worden.

ÉÉN ONDERZOEKSGEBIED, DRIE DEELZONES
Het onderzoeksgebied voor het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei strekt zich uit van 
aan de gewestgrens met Walloniº tot aan de monding van de Dender in de Schelde in Dendermonde. 
We onderscheiden drie specifieke deelzones. Ze worden meer in detail omschreven in het hoofdstuk B 
�Drie deelzones / Drie concepten�:
- de zone tussen Dendermonde en Aalst (zone A: Denderdelta);
- de zone tussen Aalst en Ninove (zone B: Poreus stedelijk systeem);
- de zone van Ninove tot de gewestgrens met Walloniº (zone C: het Denderbalkon).
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Het onderzoeksgebied voor het Strategisch Plan 
Ruimte voor Water Dendervallei strekt zich uit van 
aan de gewestgrens met Walloniº tot aan de monding 
van de Dender in de Schelde in Dendermonde. We 
onderscheiden drie specifieke deelzones.
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3.

�. VERBREDE AANPAK

GEˇNTEGREERDE ALTERNATIEVEN
Het verbreden van de blik is cruciaal om een antwoord te kunnen bieden op de vragen van alle actoren. 
Het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei zoekt naar oplossingen voor de overstromings-
problematiek en werkt tegelijk aan een sterkere Dendervallei. De missie van het project is om het 
overstromingsrisico te verminderen, waarbij niet alleen naar het risico wordt gekeken maar ook naar de 
ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarden voor het gebied.

De alternatieven zullen daarom steeds geïntegreerde voorstellen vormen voor de Dendervallei: we 
benoemen zowel ingrepen die impact hebben op het overstromingsrisico (het watersysteem, de ver-
wachte schadeposten) als maatregelen die ruimer inzetten op een toekomstige transformatie van het 
gebied (i.f.v. het realiseren van maatschappelijke meerwaarden). Om de verschillende aspecten op een 
gestructureerde manier te kunnen integreren is elk redelijk alternatief opgebouwd vanuit drie lagen.

� LAAG 1: Ingrepen op het watersysteem van de Dender

Een alternatief opbouwen begint met een strategie voor het watersysteem van de Dender zelf. Door het 
toepassen van een combinatie van ingrepen kunnen we de waterpeilen op de Dender bij hoge piekaf-
voeren en de overeenkomstige overstromingscontour en �diepte proberen te beïnvloeden om zo een 
positieve impact realiseren op het verminderen van de wateroverlast.
Voorafgaand aan de alternatievennota is samen met de betrokken actoren gewerkt aan een bouwste- 
nennota (zie leeswijzer). Daarin is verkend welke mogelijke maatregelen overwogen kunnen worden 
in de Dendervallei. Zes bouwstenen zijn daarbij in beeld gekomen die impact kunnen teweeg brengen 
op het niveau van het watersysteem: de instroom beïnvloeden door het ophouden en infiltreren van 
water aan de bron (bouwsteen 1 - maatregelen aan de bron), maximaal ruimte geven aan water door de 
vallei vrij te maken (bouwsteen 2 - overstroombare vallei), water ophouden aan de hand van wacht-
bekkens (bouw- steen 3 - water bu�eren en vertraagd afvoeren), waterafvoer versnellen door de vallei 
in te schakelen (bouwsteen 4 � zachte verbreding van de Dender), water ophouden aan de hand van 
meandering (bouw- steen 5 - hermeanderen van de Dender), of het profiel van de Dender te verbreden 
(bouwsteen 6 - harde verbreding van de Dender). We noemen deze bouwstenen de �sturende bouwste-
nen� omdat ze een impact hebben op het watersysteem.

� LAAG 2: Ingrepen op de resterende schadeposten

Bovenstaande ingrepen hebben bijgevolg ook een e�ect op de verschillende schadeposten in de vallei. 
Veranderingen in waterpeilen op de Dender bij hoge piekafvoeren zorgen op sommige plaatsen im-
mers voor een gewijzigde overstromingscontour en �diepte, waardoor er meer of minder schadeposten 
te maken hebben met wateroverlast. In de tweede stap grijpen we in op de schadeposten zelf om, door 
de resterende schade als gevolg van overstromingen maximaal te beperken. Dit doen we aan de hand 
van vijf bouwstenen: de vallei vrijmaken door schadeposten weg te halen (bouwsteen 2 - overstroom-
bare vallei), individueel ingrijpen bij een piek (bouwsteen 7 - parate bewoners), bebouwing aanpassen 
aan het overstromende water (bouwsteen
8 � waterbestendig bouwen), schadeposten beschermen door water tegen te houden met dijken en/of 
keermuren (bouwsteen 9- versterkte kernen) en strategisch herorganiseren van de bebouwde omge-
ving in functie van water (bouwsteen 10 - waterrobuuste gebiedsontwikkeling). De mogelijkheden om 
met deze schadeposten om te gaan zijn dus erg divers en dienen heel context-specifiek uitgezet te 
worden. We noemen deze bouwstenen de �volgende bouwstenen� omdat ze ingrijpen op de resteren-
de schadeposten die nog voorkomen na het toepassen van de sturende bouwstenen die rechtstreeks 
trachten in te grijpen op het watersysteem van de Dender.

� LAAG 3: Integreren van ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarden

Aanvullend op de ingrepen op het watersysteem en de resterende schadeposten wordt in elk alter-
natief een aantal ingrepen voorgesteld die actief inzetten op het creºren van meerwaarden voor het 
gebied. Hierbij worden kansen gezocht voor gerichte transformaties binnen de Dendervallei die resul-
teren in verhoogde ruimtelijk kwaliteit, bijkomende natuurwaarden, sterkere recreatieve structuren, 
hefbomen voor recreatie, landbouw,... Deze meerwaarden zijn rechtstreeks gelinkt aan het �Kompas 
voor de Dendervallei�, waarin aanvullend op de missie rond overstromingsrisicoreductie vijf ambities 
zijn geformuleerd om binnen elk alternatief maximaal bij te dragen aan een meer duurzame toekomst
voor de Dendervallei. Zo kunnen de alternatieven volledig geïntegreerde, ruimtelijke projectvoorstellen 
worden en elk vanuit een eigen logica klemtonen leggen voor een brede gebiedsontwikkeling in de 
Dendervallei. Specifieke opportuniteiten geïdentificeerd door de verschillende actoren worden hierbij 
meegenomen. 

Elk redelijk alternatief is opgebouwd uit 3lagen. Samen 
garanderen ze een geïntegreerd ruimtelijk project voor de 
Dendervallei.
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�. COCREATIEVE AANPAK

De zoektocht naar een breed gedragen project vindt plaats vanuit open communicatie, transparantie 
en intensieve participatie. Bij elke stap in het proces vonden participatiesessies en infomomenten 
plaats waarbij talrijke actoren en belanghebbenden zich engageren om mee na te denken over een 
sterkere Dendervallei. Begin juni 2021 bundelden we deze acties zelfs in een intensieve cocreatieweek. 
De keuze voor die cocreatieve aanpak voor het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei heeft 
meerdere doelstellingen:
�	 het verzamelen en benutten van specifieke lokale kennis van actoren en omwonenden;
�	 het ontvangen van kritische, opbouwende feedback ter continue verbetering van het onderzoek;
�	 het creºren van draagvlak voor de gevonden oplossingen;
�	 het verkrijgen van engagement bij verschillende actoren en belanghebbenden.
 
Zowel in de samenwerking tussen opdrachtgevers en het onderzoeksteam, als in de samenwerking 
met de actoren hanteren we openheid als een sleutelbegrip. Het onderzoeksproces werd dan ook echt 
vormgegeven vanuit verschillende manieren van dialoog en samenwerking, zoals o.a. via verschillende 
GTO�s (Gebiedsgericht en Thematisch Overleg), gemeentegesprekken, infomarkten of een digitale 
enquŒte. 

Rond waterveiligheid en rond het creºren van ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarden 
bestaan aparte gemeenschappen van experts, opiniemakers en betrokken burgers. Beide thema�s 
zijn historisch en disciplinair anders samengesteld. Het samenbrengen van thema�s maakt het voor 
eenieder noodzakelijk om zijn of haar visies te herzien.

Met een open werkmentaliteit, gaat het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei van bij de 
aanvang van het project op zoek gaan naar gemeenschappelijke belangen en gedeelde ambities. 
Het ontwerpend onderzoek wordt daarbij ingezet om dialoog op gang te trekken en ruimtelijke 
mogelijkheden te verbeelden. Op die manier creºren we ruimte om kansen op te sporen en 
stimuleren we samenwerken. We bouwen zo een gezamenlijk referentiekader op waaraan de diverse 
mogelijkheden voor de toekomst van de vallei getoetst kunnen worden. 
 
Via een participatieve onderzoeksfase werden zoveel mogelijk actoren betrokken om uiteindelijk 
verschillende alternatieven samen te stellen. De reeks van vijf alternatieven die is tot stand gekomen 
is dus niet het resultaat van een hermetisch en theoretisch onderzoek van achter de computer, maar 
een gezamelijk resultaat van een hele brede groep stakeholders en geºngageerde betrokkenen die 
stapsgewijs het proces en de inzichten mee vorm en richting hebben gegeven.

GEBIEDSGERICHT 
THEMATISCH OVERLEG 
RUIMTE VOOR WATER 
Op de vergadering van 10 december 2019 keurde het 
bekkenbestuur van het Denderbekken de vooropgestelde 
aanpak voor het opmaken van het Strategisch Plan 
Ruimte voor Water Dendervallei goed. Om de inhoudelijke 
opvolging van het project te bewaren werd beslist een 
GTO op te richten: Gebiedsgericht Thematisch Overleg 
Ruimte voor Water. In dit GTO zetelen vertegenwoordigers 
van zowel de Vlaamse, provinciale en lokale overheden, 
evenals het brede middenveld. Op die manier bereiken we 
participatie op ambtelijk niveau en op het niveau van het 
georganiseerde middenveld. In de periode tussen 4 juni 
2020 en eind 2021 vonden er 8 GTO momenten plaats. Door 
de geldende Corona maatregelen vond de meerderheid van 
die overlegmomenten digitaal plaats.

Tijdens de eerste GTO-bijeenkomsten (4 juni 2020 en 7 
september 2020) namen de verschillende actoren het 
ambitiedocument onder de loep om zo tot bijkomende 
suggesties en opmerkingen te komen. Een belangrijke 
bijsturing op dat moment is dat waterschaarste als 
belangrijke wateruitdaging werd toegevoegd aan het 
ambitiedocument. Waterschaarste en -overlast worden 
in het strategisch plan steeds als tandem bekeken bij het 
zoeken naar oplossingen. 

De uitwerking van de bouwstenen, conceptuele 
maatregelen die in de Dendervallei kunnen ingezet worden 
om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren, werd 
verder verfijnd tijdens een derde GTO op 25 november 2020. 
Eind december 2020 en begin januari 2021 kon het ruimer 
publiek feedback geven op de bouwstenen via een online 
vragenlijst. De belangrijkste resultaten van deze vragenlijst 
en die van de gemeentegesprekken, bilaterale gesprekken 
met elk van de 9 Dendergemeenten op politiek en ambtelijk 
niveau, werden besproken tijdens het GTO 4, op 25 februari 
2021.

De derde stap in de planvorming, het uitwerken van 
alternatieven op schaal van de Dendervallei, werd in 
nauw overleg met het GTO doorlopen. Aan de hand van het 
modelinstrumentarium werden 4 �radicale� alternatieven 
uitgewerkt, waarvan de resultaten tijdens het vijfde GTO op 
22 april 2021 werden gepresenteerd. Het ruimtelijk verhaal 
over meerwaarden voor de Dendervallei werd verkend 
via 3 �ruimtelijke narratieven�, die een hefboom vormen 
voor het ruimtelijk project. Op basis van de inzichten uit de 
doorrekening van de �radicale� alternatieven en de inzichten 
uit de �ruimtelijke narratieven� werden de �redelijke� 
alternatieven uitgewerkt. Deze �redelijke� alternatieven 
werden verder verfijnd tijdens een zesde GTO op 2 juni 2021.

De verslagnota, met daarin alle input van de 
gemeentegesprekken, GTO 6 en infomarkten, werd op 
vrijdag 9 juli 2021 bezorgd aan alle GTO-leden. De redelijke 
alternatieven werden verder uitgewerkt aan de hand van 
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focusgesprekken, gemeentegesprekken en het zevende 
GTO op 16 september 2021. Dit GTO is het enige GTO dat 
fysiek heeft kunnen plaatsvinden. 

De verzamelde input van deze overlegmomenten, 
in combinatie met de overige cocreatieve 
participatiemomenten, werd verzameld en verwerkt in 
deze alternatievennota. De resultaten van de laatste 
ronde gemeentegesprekken en de opbouw van de 
alternatievennota werden toegelicht tijdens het achtste GTO 
op 26 oktober 2021. De alternatievennota vormt uiteindelijk 
de basis voor de geïntegreerde afweging en evaluatie van 
de verschillende alternatieven.

GEMEENTEGESPREKKEN
Om zowel het politieke als ambtelijke niveau te betrekken 
organiseerden we bilaterale gemeentegesprekken met 
alle betrokken Dendergemeenten: Stad Geraardsbergen, 
Stad Ninove, Gemeente Roosdaal, Gemeente Denderleeuw, 
Gemeente Liedekerke, Gemeente A�ligem, Stad Aalst, 
Gemeente Lebbeke en Stad Dendermonde. Deze intensieve 
ronde van overlegmomenten vond in verschillende fases 
van het project plaats.

De uitwerking van de bouwstenen werd besproken tijdens 
de eerste gemeentegesprekken in het najaar van 2020. 
De resultaten van die gesprekken werden toegelicht tijdens 
het vierde GTO op 25 februari 2021.

In de daaropvolgende fase, waarin de uitwerking van 
de alternatieven op schaal van de Dendervallei werd 
onderzocht, planden we opnieuw een overlegmoment met 
alle betrokken Dendergemeenten. Deze gesprekken vonden 
plaats tijdens de cocreatieweek op 31 mei en 1 juni 2021. 
De verzamelde input en feedback op de alternatieven werd 
samen met de input van het zesde GTO en de infomarkten 
geanalyseerd en gebundeld in de verslagnota. Deze nota 
bood tegelijk een doorkijk naar de verdere uitwerking van 
een geïntegreerde set van redelijke alternatieven voor de 
Dendervallei. 

Finaal werd in de tweede helft van september 2021 nog 
een reeks gemeentegesprekken ingepland, waarbij de 
redelijke alternatieven verfijnd werden. De input van deze 
gemeentegesprekken werd geanalyseerd en verwerkt in 
deze alternatievennota.

ONLINE BEVRAGING
Om het ruimere publiek te betrekken bij de bouwstenen van 
het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei werd 
een online vragenlijst gelanceerd tussen 14 december 
2020 en 17 januari 2021. 

Hoewel de toen geldende Coronamaatregelen het niet 
vanzelfsprekend maakten de bredere bevolking te betrekken 
in het proces van het Strategisch Plan Ruimte voor Water 
Dendervallei, verkregen we via een online vragenlijst in 
combinatie met wandel-en fietstochten in de Dendervallei 
toch betrokkenheid en valabele input voor het vervolgtraject 
van het project.

Aan de hand van wandel-en fietskaarten konden inwoners 
van de Dendervallei een traject volgen langs een aantal 
overstromingsgevoelige locaties. Op die locaties vonden 
ze pop-up infototems met daarop een vertaling van de 
bouwstenen naar concrete mogelijke maatregelen voor 
de locatie in kwestie. Via de online vragenlijst kreeg 
iedereen de kans om mogelijke scenario�s voor die bepaalde 
plekken in de Dendervallei te beoordelen. 435 enthousiaste 
bezoekers en bewoners van de Dendervallei sprongen op 
hun fiets of wandelden langsheen de infototems en deelden 
hun mening met ons.

De belangrijkste resultaten van deze bevraging werden 
gepresenteerd tijdens het vierde GTO Ruimte voor Water 
op 25 februari 2021. De resultaten van de online bevraging 
kunnen geraadpleegd worden via www.ruimtevoorwater.be 
onder �Denk mee�.
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RESULTATEN ONLINE  
BEVRAGING

Algemeen overzicht deelnames aan online bevraging.

Op totems verspreid in de Dendervallei werd opgeroepen 
de online vraneglijst te beantwoorden. Via een QR-
code was deze online vragenlijst raadpleegbaar op de 
smartphone.

In de online enquete werden voor verschillende 
situaties en plekken langsheen de Dender verschillende 
strategieºn en ingrepen verbeeld. Door verschillende 
bouwstenen toe te passen wordt tastbaar hoe we op 
heel verschillende manieren kunnen om gaan met het 
overstromingsrisico. Bij elke schets werd gepolst naar het 
draagvlak voor de specifieke ingreep.

Bovenstaande figuur is een voorbeeld waarbij voor de 
Oude Dendermeersen de optie wordt getoond met een 
wachtbekken. 
De reacties van de deelnemers van de enquŒte zijn 
hieronder weergegeven in een taartdiagram. De mate 
waarin draagvlak bestond voor het wachtbekken komt 
zo visueel in beeld (zie legende). Ook de motivatie van 
bepaalde standpunten werd verzameld (kernwoorden bij 
taartdiagram). 
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Al de resultaten van de online bevraging kunnen geraadpleegd worden via www.ruimtevoorwater.be onder �Denk mee�. 
In dit overzichtschema wordt voor de verschillende zones waar een bevraging werd georganiseerd (stopplaatsen op 
de fietskaart) weergegeven hoe het toepassen van verschillende bouwstenen werd gewaardeerd. Hoe meer rood, hoe 
minder wenselijk; hoe meer groen hoe meer draagvlak. Globaal valt op dat de bouwstenen �Overstroombare Vallei� en 
�Water bu�eren en vertraagd afvoeren� beter gewaardeerd worden dan de hardere bouwstenen zoals �Waterbestendig 
bouwen� en �Versterkte kernen�. 
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INFOMARKTEN
Om de verschillende actoren en belanghebbenden 
te engageren en de daarmee gepaarde lokale 
kennis te verzamelen organiseerden we in juni 
2021 een cocreatieweek. Die bestond uit meerdere 
activiteiten: gemeentegesprekken met de 9 betrokken 
Dendergemeenten, het zesde GTO (zie voorgaande 
pagina�s) en drie infomarkten. Die infomarkten 
vonden plaats in drie gemeenten in de Dendervallei: 
Geraardsbergen (23 juni 2021), Denderleeuw (25 juni 2021) 
en Aalst (26 juni 2021). Het in dialoog treden met het 
ruimere publiek, hen betrekken in het project en lokale 
kennis opdoen waren de voornaamste doelen van deze 
infomarkten.

Het publiek kon tijdens deze infomarkten kennis opdoen 
over de waterproblematiek in de Dendervallei en het 
voornemen om een Strategisch Plan Ruimte voor Water op 
te maken. Daarnaast kregen ze een inkijk in de alternatieven 
en was er ruimte om in een open discussie met de 
experten tot nieuwe inzichten, oplossingen en eventuele 
bijsturingen te komen.

Bijkomend wilden we het publiek tijdens de infomarkten 
informeren over hoe zij zelf kunnen bijdragen aan het 
tegengaan van wateroverlast en-schaarste. Daarom 
organiseerden we meerdere randactiviteiten met een focus 
op sensibiliseren en paraatheid. Zo konden aanwezigen 
advies krijgen over klimaatgezonde tuinen, tips over 
het tegengaan van wateroverlast en -schaarste en het 
beschermen van de eigen woning. Avonturiers vonden hun 
gading op de Denderbikes en kinderen testten hun kennis 
over water via een interactieve quiz en doe-opdrachten. 
Op de infomarkt in Aalst organiseerden we bijkomend 
nog een rondleiding op de werf van de nieuwe sluis en 
wetenschapsjournalist Toon Verlinden gaf er een lezing over 
zijn boek �Weg van Water�.

De verzamelde ideeºn, bezorgdheden en inzichten van de 
infomarkten namen we mee bij de verdere uitwerking van 
de alternatieven.

ONDERTEKENING 
AMBITIEDOCUMENT
Het ambitiedocument geeft een overzicht van de 
wateruitdagingen in de Dendervallei en beschrijft de missie 
en 5 concrete ambities voor de Dendervallei. Op die manier 
vormt het ambitiedocument het kompas voor de verdere 
uitwerking van het Strategisch Plan Ruimte voor Water. 
Op 8 juni 2021 ondertekenden de 9 Dendergemeenten 
en de betrokken partners dit ambitiedocument. Met die 
ondertekening tonen zij hun engagement om samen werk te 
willen maken van de uitdagingen in de Dendervallei. 

Om de samenwerking te bekrachtigen en in aanloop naar de info-markten eind juni 
2021, ondertekenden de verschillende partners het ambitiekader van het �Strategisch 
Plan Ruimte voor Water Dendervallei�. Dat gold eveneens voor de doelstellingen van T.OP 
Dender: een engagement om ook andere ruimtelijke uitdagingen in de Dendervallei 
gezamenlijk aan te pakken.

Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters, Johan Braet (raadgever 
bij minister Zuhal Demir, bevoegd voor justitie en handhaving, omgeving, energie 
en toerisme), gedeputeerde An Vervliet (ruimtelijke planning), de burgemeesters en 
schepenen van de Dendergemeenten waren hierbij aanwezig.


















































































































