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ADVIESNOTA

LEESWIJZER

Deze Adviesnota vormt de bijlage van het Strategisch Plan Ruimte voor water Dendervallei. Het Strategisch 
Plan onderzocht welke de meest effectieve maatregelen en investeringen zijn om het overstromingsrisico vanuit 
de Dender te verminderen en hierbij ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarden te creëren. Het Strategisch 
Plan legt het voorkeursalternatief vast in een geïntegreerde ontwikkelingsvisie op strategisch niveau en een 
gebiedsprogramma van noodzakelijke acties om uitvoering te geven aan die visie. Het gebiedsprogramma 
vormt een samenhangend geheel waarbij de samenhang tussen de acties en maatregelen is omschreven 
volgens projectzones en projecttypes. 

In november 2022 werd een onderzoeksnota gepubliceerd waarin de verschillende alternatieven en uit te 
voeren detailonderzoeken zijn opgenomen. Met een grote informatiecampagne werd de onderzoeksnota aan 
de brede bevolking gepresenteerd: via infomarkten en infosessies voor de buurt, via digitale infosessies en 
via de website. Tijdens deze publieke raadpleging zijn heel wat reacties en suggesties van zowel bewoners 
als publieke instanties verzameld, zowel schriftelijk als mondeling. Deze inspraak werd samengebracht in een 
inspraaknota, die de basis vormden voor het verdere onderzoek.

Op 17 november 2023 legden de minister van Mobiliteit en Openbare Werken en de minister van Omgeving een 
voortgangsrapportage van het geïntegreerd planproces voor aan de Vlaamse Regering samen met een voorstel 
tot vervolgtraject richting besluitvorming en uitvoering van het gebiedsprogramma (VR 2023 1711 DOC.1533/1). 
Op basis van de tussentijdse onderzoeksresultaten opgenomen in de Tussennota, werd hierin voorgesteld om 
het voorkeursalternatief verder uit te werken op basis van het alternatief A3 'Toekomstgericht beschermen' en 
waarbij A4 het uitgangspunt vormt voor natuur- en landschapsherstel op lange termijn. Er werd ook voorgesteld 
om, naast het plan, ook de uitvoering ervan grondig voor te bereiden en een gebiedsprogramma met de acties 
om de visie doeltreffend uit te voeren, mee ter goedkeuring in het voorjaar 2024 voor te leggen.  

In het najaar 2023 volgde een laatste publieke informatieronde over de resultaten van het geïntegreerd 
onderzoek en de geïntegreerde afweging via infomarkten en specifieke infosessies. Dit verliep samen met een 
uitgebreide overlegronde met al de betrokken besturen via de Bekkenwerking en T.OP Dender. Het ontwerp 
S-MER, de ontwerp Synthesenota en het ontwerp Strategisch Plan dat het voorkeursalternatief omschrijft, 
werden op 8 februari 2024 aan de leden van het Gebiedsgericht Thematisch Overleg (GTO) Ruimte voor 
Water voorgelegd voor advies tegen 13 maart 2024. Het ontwerp Strategisch Plan is op 21 februari 2024 
ter bespreking en advisering voorgelegd aan het Bekkenbestuur met focus op de ontwikkelingsvisie, en op 
22 maart 2024 aan de stuurgroep van T.OP Dender met focus op het gebiedsprogramma en de gefaseerde 
uitvoering. 

Het ontwerp S-MER werd tussen 22 december 2023 en 5 april 2024 voorgelegd aan de adviesinstanties voor 
formeel advies. Het ontwerp S-MER werd tevens onderworpen aan een publieke raadpleging. Deze publieke 
raadpleging liep van 22 januari 2024 tot en met 22 maart 2024.

Doel van de ‘Adviesnota’

Deze Adviesnota wil een antwoord bieden op zowel de formele als informele inspraak en adviezen die tijdens 
deze informatieronde werden aangeleverd. Een deel van de inspraak heeft geleid tot aanpassingen in het 
Strategisch Plan of de beslissing Vlaamse Regering. Een ander deel van de inspraak valt buiten de huidige 
scoop van de beslissing VR, maar is waardevol genoeg om mee te nemen in het vervolgtraject. Ook deze 
inspraak komt in deze nota aan bod. 

5



Voor de opmaak van het Strategisch Plan 
werd ingezet op een brede participatie, 
zowel van de burgers, de betrokken 
gemeenten als de adviesinstanties. Er 
wordt daarbij geen formele procedure 
gevolgd. Dat wil zeggen dat er ook geen 
juridisch vastgelegde regels zijn met 
betrekking tot advisering en inspraak.

Parallel aan de opmaak van het 
Strategisch Plan werd een Strategisch 
Milieueffectenrapport (S-MER) 
opgemaakt. De opmaak van dit S-MER 
volgt de formele plan-MER-procedure, 
waarbij wel formele stappen dienen te 
worden gezet.
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1 . FORMEEL EN INFORMEEL

Het ontwerp S-MER, de ontwerp Synthesenota en het 
ontwerp Strategisch Plan dat het voorkeursalternatief 
omschrijft, werden op 8 februari 2024 aan de leden 
van het Gebiedsgericht Thematisch Overleg (GTO) 
Ruimte voor Water voorgelegd voor advies tegen 
13 maart 2024. Het ontwerp Strategisch Plan is 
op 21 februari 2024 ter bespreking en advisering 
voorgelegd aan het Bekkenbestuur met focus op 
de ontwikkelingsvisie, en op 22 maart 2024 aan 
de stuurgroep van T.OP Dender met focus op het 
gebiedsprogramma en de gefaseerde uitvoering.  
Aan de leden van het bekkenbestuur werden door de 
voorzitter van het bekkenbestuur, Mevr. Carina Van 
Cauter, Gouverneur, gevraagd om het ontwerpadvies 
rond vier punten vanuit het bekkenbestuur te 
onderschrijven en waar nodig aan te vullen: 

 • Advies op het Strategisch Plan: Principiële 
goedkeuring van het Strategisch Plan als 
basis en kader voor toekomstige beslissingen 
over beleid en investeringen

 • Advies op de Synthesenota & strategisch 
MER: Principiële goedkeuring van 
onderbouwend onderzoek om tot Strategisch 
Plan als voorkeursalternatief te komen

 • Advies m .b .t . Uitvoering: Het Strategisch 
Plan Ruimte voor Water voorziet een 
projectmatige uitvoering, waarbij samen met 
de beschermingsmaatregelen maximaal 
meerwaarden worden gerealiseerd. 
Om dit te realiseren, wordt aan de 
Vlaamse Regering en de Provincie Oost-
Vlaanderen gevraagd om te investeren 
in procescapaciteit, programmaregie 
en projectregie. Daarenboven worden 
stappen verwacht inzake thema’s zoals het 
vergunningenplatform en handhavingsbeleid, 
specifiek in de Dendervallei.

 • Advies m .b .t . Investering: voor (sleutel)
projecten van het gebiedsprogramma van het 
Strategisch Plan moeten voldoende budgetten 
voorzien worden ter uitvoering.

Alle betrokken gemeenten (college van burgemeester 
en schepenen) en de meerderheid van de andere 
leden van het bekkenbestuur gaven tijdig een advies. 

Het ontwerp S-MER werd onderworpen aan een 
publieke raadpleging volgens de plan-MER procedure. 
Deze publieke raadpleging liep van 22 januari 2024 
tot en met 22 maart 2024. Tegelijkertijd werd ook aan 
de adviesinstanties gevraagd om formeel advies te 
geven op het S-MER (22 december 2023 tot 5 april 
2024). De inspraak en adviezen werden overgemaakt 
aan het Team Omgevingseffecten en de betrokken 
m.e.r.-deskundigen.  Het Team Omgevingseffecten 
heeft de kwaliteit van het aangepaste ontwerp S-MER 
beoordeeld en getoetst aan de richtlijnen die zij 
hebben opgesteld. De kwaliteitsbeoordeling S-MER 
werd ontvangen op 26 april 2024.
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Het traject dat werd afgelegd met de adviesinstanties 
en de informele publieksinfomomenten die daarrond 
werden georganiseerd, hebben betrekking op 
het Strategisch Plan als geheel. Daarbij alle 
verschillende deelonderzoeken, die werden 
gebundeld in de synthesenota, de selectie van 
een voorkeursalternatief, de gebiedsvisie als het 
gebiedsprogramma aan bod. Aan de leden van het 
bekkenbestuur werd dan ook gevraagd om dit geheel 
te adviseren.

Het (formele) advisering en inspraak op het 
S-MER behandelen enkel de vergelijking van de 
alternatieven en de wijze waarop ze in het S-MER 
werden onderzocht. Inspraak of adviezen die 
buiten deze scope vallen kunnen door het Team 
Omgevingseffecten niet meegenomen worden in hun 
advies richting de ontwerpers van het S-MER, maar 
werden desalniettemin meegenomen in de bredere 
inspraak rond het Strategisch Plan. 

2 . INHOUD VAN ADVIEZEN EN INSPRAAK

Zoals hiervoor aangegeven werd aan de 
adviesinstanties gevraagd om advies te geven 
op vier punten. De overgrote meerderheid van de 
adviesinstanties steunde de vier adviesvragen van het 
bekkenbestuur. Enkel de gemeente Denderleeuw een 
negatief advies met name voor wat betreft de keuze 
voor A3 als uitgangspunt voor het voorkeursalternatief. 
De keuze om gebouwen (op termijn) te verwijderen 
langs de Kasteelstraat wordt niet door het college 
onderschreven.

Een positief advies betekent geenszins dat er geen 
opmerkingen of aanbevelingen werden geformuleerd. 
Het zijn deze opmerkingen die verder in deze nota 
aan bod komen.
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3 . OVERZICHT ADVIESINSTANTIES

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de adviesinstanties die om advies werden gevraagd. Het aantal 
adviesinstanties voor het S-MER is groter dan de organisaties die via het bekkenbestuur om advies werd 
gevraagd op de synthesenota en het Strategisch Plan. Een aantal adviesinstanties gaven schriftelijk aan dat ze 
geen advies zouden leveren.

Adviesinstantie Strategisch Plan S-MER Synthesenota

Stad Geraardsbergen V V V

Stad Ninove V V X

Gemeente Roosdaal V X V

Gemeente Liedekerke V V V

Gemeente Denderleeuw V V V

Gemeente Affligem V V X

Stad Aalst V V V

Gemeente Lebbeke V V V

Gemeente Dendermonde V V V

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen V V V

Provinciebestuur Vlaams-Brabant X X X

Agentschap Natuur en Bos – Oost-Vlaanderen V V V

Agentschap Natuur en Bos – Vlaams-Brabant X X X

Agentschap Onroerend Erfgoed X V X

Departement MOW X X X

Agentschap Wegen en Verkeer – Oost-Vlaanderen X X X

Agentschap Wegen en Verkeer – Vlaams-Brabant X X X

De Lijn X

Departement Landbouw en Visserij – Oost-Vlaanderen V V X

Departement Landbouw en Visserij – Vlaams-Brabant X X X

VLM Regio Oost (Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant) X X X

VLM  Regio West (West- en Oost-Vlaanderen) V V V

  Legende

Gaf geen advies X
Liet schriftelijk weten geen advies te zullen geven X
Gaf advies V
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Adviesinstantie Strategisch Plan S-MER Synthesenota

VMM V V V

Departement Omgeving, Team Externe Veiligheid X

Departement Omgeving (i.v.m. erosieproblematiek) X

CIW V

OVAM, Afdeling Bodembeheer V

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid X

Agentschap Ondernemen en Innoveren X

Team Vlaamse Bouwmeester X

Sport Vlaanderen V

Infrabel X

NMBS X

Fluxys V

Elia X

Agentschap Wonen-Vlaanderen, afdeling woonbeleid X

Wallonië (SRPW) X

Climaxi V

Raldes V

Milieufront Omer Wattez V

Burgers/ bedrijven V
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De adviezen die werden gegeven op het 
Strategisch Plan vormen de formalisering 
van een lang en intens overlegtraject met 
alle betrokkenen. De grote meerderheid 
van de adviezen onderschrijven het 
gevolgde onderzoekstraject en de 
keuze voor het voorkeursalternatief. De 
advisering legt dan ook de nadruk op de 
inhoud van het Strategisch Plan zelf en de 
uitvoering ervan. Alle actoren wijzen op de 
noodzaak om snel werk te maken van het 
Strategisch Plan en hiervoor de komende 
jaren de nodige mensen en middelen te 
voorzien. 
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1 . ONDERZOEK

 – Erfgoed

Er wordt gevraagd om rekening te houden met 
de impact op onroerend erfgoed. Dit omvat zowel 
het verstoren van archeologische sites (zowel 
fysiek als het verstoren van de mogelijkheden 
tot publieksontsluiting), het verstoren van 
(kleine) landschapsrelicten en -elementen zoals 
historische (knot)bomenrijen, perceelstructuren, 
voetwegen, hagen, individuele bomen, traditionele 
landschappen, etc. Een ander belangrijk 
aandachtspunt is zijn zichtassen van historische 
tuinen, kasteelparken, etc. Daarbij dient een 
abstractie te worden gemaakt van het gegeven of 
deze al dan niet beschermd zijn of opgenomen 
zijn in de inventaris OE, maar dient te worden 
beoordeeld o.b.v. de erfgoedwaarde. Daarnaast 
dient ook rekening te worden gehouden met 
industrieel erfgoed bv. de spoorwegbruggen.

Bij de opmaak van het Strategisch Plan en het S-MER 
werd aandacht besteed aan de aanwezigheid 
van onroerend erfgoed. Omdat het plan keuzes 
maakt op strategisch niveau kon nog geen uitspraak 
gedaan worden over de exacte impact op de 
genoemde erfgoedwaarden. Bij de verdere uitrol 
van de verschillende maatregelen is aandacht voor 
erfgoed zeker aan de orde. Voor erfgoedwaarde 
met overstromingsrisico wordt een aanpak op maat 
voorzien. Daarbij dient gezocht te worden naar een 
evenwicht tussen de te nemen maatregel en de 
erfgoedwaarde.

 – Inzicht in de uitgevoerde modellering

Heel wat insprekers stellen zich vragen bij de wijze 
waarop de watermodellering is uitgevoerd en vragen 
meer inzicht in de resultaten. 

Meer uitleg over het watermodel is opgenomen in het 
‘Rapport Watermodellering’, dat als bijlage bij het 
Strategisch Plan is toegevoegd. 

Er bestaat niet één ‘watermodellering’ van het 
Strategisch Plan. Gedurende het gehele traject zijn 
heel wat verschillende doorrekeningen gebeurd, met 
name om het effect van de verschillende maatregelen 
op het overstromingsrisico na te gaan. Tegelijkertijd 
werd het model verder verfijnd, bv. door aanpassingen 
aan de situatie op het terrein. Het resultaat van de 
watermodellering is dus niet één kaart, maar een hele 
bundel modelleringen die voor verschillende doelen 
werden ingezet. 
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 – Reductie van de watertoevoer uit 
Wallonië met 25 %

Bij het modelleren van de verschillende alternatieven 
is een scenario doorgerekend dat rekening houdt 
met een mogelijke reductie van het bovenstrooms 
debiet van 25 %. Heel wat insprekers stellen zich 
hier vragen bij.

Die reductie is doorgerekend als ‘scenario’. Dit is 
een veelgebruikte techniek om na te gaan wat het 
mogelijk effect is van een ingreep die buiten een plan 
of project ligt. Dat wil echter niet zeggen dat men er 
ook vanuit gaat dat ik ook werkelijk zal gebeuren. 
Alle basisberekeningen -die gebruikt werden voor het 
vergelijken van alternatieven en het ontwikkelen van 
maatregelen, houden rekening met hogere afvoeren, 
onder meer ten gevolge van klimaatverandering. Het 
doorrekenen van dit scenario heeft geleerd dat zelfs 
met een dergelijke reductie, de maatregelen uit het 
Strategisch Plan noodzakelijk zijn. En omgekeerd, 
ook zonder een lagere afvoer vanuit Wallonië zijn 
de maatregelen uit het Strategisch Plan voldoende 
effectief. Deze reductie is dus niet noodzakelijk.

De beschrijving werd aangepast in de synthesenota, 
bij nazicht van de teksten is vastgesteld dat de wijze 
waarop dit scenario werd beschreven bijgedragen 
heeft tot de verwarring hieromtrent. 

 – Compensatie van ruimteinname door 
beschermingsdijken

De inname van ruimte voor water door de aanleg van 
de beschermingsdijken wordt niet gekwantificeerd 
in het Strategisch Plan. Deze inname zou 
gecompenseerd worden door 250 000 m³ extra 
bergingscapaciteit door het afgraven van historisch 
opgehoogde gronden en woningen.

Het innemen van bergingscapaciteit door 
beschermingsmaatregelen zoals dijken is een 
belangrijk aandachtspunt. In het Strategisch Plan 
werd een indicatieve berekening toegevoegd die 
toelaat om de impact in te schatten. Omdat noch de 
locatie, noch afmetingen van de dijken bekend zijn is 
verdere verfijning noodzakelijk. Wel staat vast dat de 
inname slechts een fractie is van de extra ruimte die 
in de vallei wordt gecreëerd door het afgraven van 
opgehoogde terreinen.
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 – Impact op de Kasteelstraat (CBS Denderleeuw)

Het doelbewust laten overstromen van belangrijke dwarslinten als verbindingsas is vanuit maatschappelijk 
oogpunt, alsook vanuit bouwtechnisch oogpunt niet wenselijk. Ook zal dit voor heel wat schade aan wegenis 
en onderbouw (incl. riolering) zorgen. Er wordt slechts verwezen naar twee events in 2002/2003 en 2010. De 
overstromingsgevoeligheid van de Kasteelstraat is immers quasi onbestaande.

Het Strategisch Plan verhoogt de 
overstromingskans van de Kasteelstraat niet . 
De Kasteelstraat blijft immers in haar huidige vorm 
bestaan. De maatregelen zijn er enkel op gericht om 
zoveel mogelijk woningen te beschermen. Daarvoor is 
het echter noodzakelijk om een aantal gebouwen op 
termijn te verwijderen.

Het Strategisch Plan houdt niet enkel rekening met 
recente overstromingen. Zoals uit de (vernieuwde) 
watertoetskaart blijkt is de Kasteelstraat en de 
bebouwing wel degelijk overstromingsgevoelig, 
ook pluviaal. Het beschermen van de Kasteelstraat 
voor overstromingen vanuit de Dender is bijgevolg 
nietafdoende. Het bouwen van dijken zou het effect 
van pluviale overstromingen nog vergroten. Bovendien 
wordt rekening gehouden met klimaatverandering. 
Het Strategisch Plan wil ook beschermen tegen 
extreme overstromingen (T100), waarmee in het 
huidig beschikbaar kaartmateriaal geen rekening 
wordt gehouden. 

De lagere overstromingskans voor gebouwen in de 
Kasteelstraat is deels het gevolg van (ongewenste) 
terreinophogingen. Om een goed functionerend 
watersysteem te hebben is het herstellen van een stuk 
van de vallei noodzakelijk.



ADVIESNOTA

 – Meer aandacht voor zijwaterlopen

Verschillende adviezen wijzen op de noodzaak om meer aandacht te hebben voor de rol van de zijwaterlopen, 
zowel als oorzaak voor overstromingen als voor wat betreft hun rol in de toekomstige ontwikkeling van de 
Dendervallei. Daarnaast wordt gevraagd om het watersysteem van de vallei als geheel in ogenschouw te 
nemen.

Vanuit de doelstellingen van het Strategisch Plan werd 
in eerste instantie aandacht besteed aan de Dender 
zelf. Het inzetten op integraal waterbeheer voor de 
hele vallei is echter als ambitie opgenomen in het 
Strategisch Plan. Daar waar de overstromingen vanuit 
de Dender als uitgangspunt werden genomen, werd 
al snel duidelijk dat het Strategisch plan enkel zin 
heeft wanneer ook maatregelen worden genomen 
op de flanken (Werf 2 van Top Dender) en alle 
waterbeheerders betrokken worden bij de verdere 
uitwerking van het Strategisch Plan. 

Het plan zelf bevat reeds een aantal ingrepen op 
de zijwaterlopen, wanneer die ingrepen direct een 
gevolg zijn de keuzes binnen het Strategisch Plan 
(bv. Bellebeek en Molenbeek-Zandbergen). De 
waterbeheerders (gemeenten, provincies, Vlaanderen) 
hebben allen de ambitie onderschreven om de 
komende jaren extra in te zetten op de problematiek 
van zowel verdroging als overstromingen. Het 
gebiedsprogramma geeft al een eerste aanzet tot de 
maatregelen die hiervan het gevolg zijn. 

In het uitvoeringsprogramma 2024-2026 zijn 
maatregelen opgenomen voor de versnelde 
uitvoering van bovenstroomse maatregelen. 
Concreet worden bijkomende middelen voorzien 
voor de uitvoering van enkele acties, die kaderen 
binnen Werf 2 van T.OP Dender, die inzet op de 
realisatie van een samenhangend en klimaatadapatief 
groenblauw netwerk op de Denderflanken. Het gaat 
ondermeer om het project bovenstrooms bufferen van 
water én sediment, de natuurinrichting Markvallei en 
Raspaillebos en het ondersteunen van lokale quick 
wins die bijdragen aan het bufferen van water op de 
Denderflanken. Daarenboven wordt er de komende 
jaren bij de uitvoering van het Actieprogramma 
1.0 Groenblauwe Denderflanken verder ingezet op 
maatregelen die water bufferen en vertraagd afvoeren.
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 – Landbouw

Het departement Landbouw en Visserij onderschrijft 
in het algemeen de keuze voor de alternatieven 
A3/A4. Omdat het echter onduidelijk is wat de 
mogelijke impact op landbouw van de verschillende 
maatregelen en de zogenaamde meerwaarden zal 
zijn, is het belangrijk dat dit grondig onderzocht 
wordt bij het verder onderzoek. Impact op landbouw 
dient waar mogelijk vermeden te worden, en 
waar aantoonbaar onvermijdelijk en noodzakelijk, 
gemilderd wordt. 
Gezien meersen van nature overstroombare 
graslanden zijn, is de impact op landbouw 
aanvaardbaar en combineerbaar met 
graslandgebruik, op voorwaarde dat de frequentie 
en duur van de overstromingen beperkt is en 
voornamelijk in de winter plaatsvindt. Het is 
belangrijk om in het verder onderzoek de impact van 
de overstromingen op landbouw duidelijk in beeld 
te brengen. Bij het creëren van de meerwaarden 
pleiten wij voor het behoud van de landbouwfunctie 
waar die op vandaag aanwezig is.

Het Strategisch Plan doet geen uitspraken over 
wijzigingen in landgebruik, met uitzondering 
van die locaties waar ingrepen worden voorzien. 
Het Strategisch Plan vertrekt vanuit ambities 
die reeds eerder werden geformuleerd, bv. in 
natuurrichtplannen. De impact van overstromingen 
op bestaande landbouwactiviteit wijzigt niet door 
de keuze voor een overstroombare vallei. Het 
eventueel wijzigen van overstromingsregimes door 
bv. het verlagen van dijken zal enkel gebeuren 
indien dit vanuit het toekomstige landgebruik is 
gewenst en indien de waterkwaliteit dit toelaat. Bij de 
gebiedsgerichte uitrol van het Strategisch Plan dient 
zeker rekening gehouden te worden met de wensen 
vanuit de landbouwsector.

Wij vragen bijzondere aandacht voor de invloed 
op de agrarische structuur en de individuele 
landbouwer door bijkomende grondinname of 
gebruiksbeperkingen:

• Inname van landbouwgrond voor infrastructuur, 
zoals waterbuffers, groenbuffers, fietssnelwegen, 
dijken … alsook het verder uitbouwen, 
verbeteren van bestaande infrastructuur

• Het ontstaan van restpercelen die niet 
meer interessant zijn voor de professionele 
landbouwer

• Natuurcompensaties opgelegd bij ruimte-
innames kunnen indirect een bijkomende 
inname van landbouwpercelen met zich 
meebrengen, net zoals de aanleg van extra 
afgescheiden fietspaden een eventueel 
grachtensysteem.

• Gebruiksbeperkingen (bv bemesting, verplicht 
aanhouden van grasland, …) geven een 
waardevermindering voor landbouwgronden. 

Verder detailonderzoek dient te gebeuren in 
functie van de realisatie van het Strategisch Plan. 
De landbouweffectstudie die in het kader van het 
Strategisch Plan werd opgemaakt, onderzoekt de 
effecten op de landbouw als geheel. Uitspraken over 
de vermelde effecten kunnen alleen op projectniveau 
en in overleg met de betrokken actoren.



ADVIESNOTA

 – Beschikbaar kaartmateriaal

Het is belangrijk voor de stakeholders om voor het 
beleid bruikbaar planmateriaal te beschikken zodat 
op perceelsniveau de maatregelen kunnen bepaald 
worden. Zijn er kaarten op een bruikbare en duidelijk 
leesbare schaal voorhanden? Zo neen, wanneer 
zullen deze kaarten ter beschikking zijn?

Er zal een GIS-loket voor stakeholders worden 
opgemaakt met het benodigde kaartmateriaal. Het 
bepalen van maatregelen op perceelsniveau maakt 
deel uit van de verschillende acties en planprocessen 
die in het Strategisch Plan en het actieprogramma 
worden vastgelegd.

 – Digitale inventarisatie waterinfrastructuur 
(CBS Geraardsbergen)

Er dient direct ingezet te worden op overkoepelende 
digitale inventarisatie van alle waterinfrastructuren 
die op termijn als operationele tool kan fungeren om 
bij huidige wateroverlast zo adequaat mogelijk op te 
treden.

In het uitvoeringsprogramma 2024-2026 is een 
inventarisatie van eigendoms- en beheersstructuur 
van bestaande dijken opgenomen voor de 
Boelaremeersen. Dit onderzoek wordt samen 
uitgevoerd met het ecohydrologisch onderzoek van 
de meersen en verkenning van quick wins.
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2 . INSTRUMENTARIUM

 – Geen vergunningen meer in 
overstromingszones

Om de veiligheid van de inwoners te verzekeren 
is het absoluut noodzakelijk dat er geen nieuwe 
omgevingsvergunningen meer uitgereikt worden 
in overstromingszones. Een degelijke Vlaamse 
wetgeving op regionaal niveau moet ons verder 
behoeden van de aanpak uit het verleden, waarbij 
gemeentebesturen te pas en te onpas toch nog 
vergunningen uitreiken voor allerhande bouwsels: 
industrie, woongebieden, recreatieterreinen.

Het Strategisch plan heeft geen directe 
rechtsgevolgen en heeft daarom ook geen 
directe impact op de mogelijkheid om 
omgevingsvergunningen te verlenen. Het 
Vergunningenplatform dat momenteel reeds bestaat 
zorgt er wel voor dat alle aanvragen door alle 
bevoegde instanties grondig worden bekeken en 
geadviseerd. Waar mogelijk kunnen ongewenste (ver)
bouwprojecten ongunstig worden beoordeeld op 
basis van het Strategisch Plan Ruimte voor Water als 
beleidsmatig gewenste ontwikkeling (BGO). Om tot 
een echt bouwverbod te komen is het noodzakelijk 
om planologische initiatieven te nemen, zoals dit ook 
voorzien wordt voor de sleutelgebieden. Daarnaast 
wordt budget voorzien om slecht gelegen percelen en 
gebouwen te verwerven.

 – Noodzaak aan systematische handhaving

Vanuit verschillende adviesinstanties wordt gewezen 
op de noodzaak van een systematische handhaving. 
Zowel op het vlak van (bijkomende) verharding als 
onverharde terreinen kunnen ongewenste en/of 
ongekende ontwikkelingen (o.a. een veranderende 
landbouw waarbij bv. weiland op steile valleiflanken 
wordt omgezet naar akkerland) de gemodelleerde 
resultaten en dus het bereiken van de doelstellingen 
parten spelen. 

Er is een nieuw valleibreed project toegevoegd 
aan het Strategisch Plan: Vergunningenplatform 
en gebiedsgerichte handhaving. De geopperde 
handhavingsdoelstellingen overstijgen immers het 
gemeentelijk niveau. Met een intergemeentelijke 
aanpak wordt kennis makkelijk uitgewisseld kunnen 
operationele schaalvoordelen worden benut. De 
verschillende bevoegde handhavers (gemeenten en 
het gewest) duiden één gezamenlijke handhaver (of 
team van handhavers) aan. Deze handhaver werkt een 
gebiedsgerichte aanpak uit voor de handhaving van 
overtredingen in het overstromingsgebied.



ADVIESNOTA

 – Vraag naar krachtige instrumenten

In het advies op het Strategisch Plan wordt de 
nadruk gelegd op de noodzaak om de maatregelen 
van het Strategisch Plan door te vertalen naar 
krachtige bovenlokale juridische instrumenten. 
Daarbij wordt specifiek verwezen naar de 
wrijving tussen de bestaande regelgeving en de 
doelstellingen inzake het ‘bestendigen van de 
overstromingsruimte’ in het Strategisch Plan. 

In het Strategisch Plan wordt de inzet van krachtige en 
bovenlokale juridische instrumenten onderschreven. 
Om tuinen veilig overstroombaar te maken zal 
een stedenbouwkundige verordening worden 
opgesteld op maat van de overstromingsruimte in de 
Dendervallei. Door verbodsbepalingen op te nemen in 
deze verordening kunnen bepaalde vrijstellingsregels 
(zoals de aanleg van verhardingen) ingeperkt worden. 

Om ervoor te zorgen dat dergelijk project niet met 
verschillende snelheden gebeurt, is een sterke 
projectcoördinatie vereist. In het Strategisch Plan 
wordt dan ook voorgesteld dat het onderzoek 
naar en de opmaak van dergelijke verordening 
gecoördineerd wordt vanuit de programmaregie van 
het gebiedsprogramma. Daarbij zal het noodzakelijk 
zijn om de zogenaamde ‘modelverordening’ af te 
toetsen met de verschillende gemeenten. 

 – Nood aan verbindende regelgeving 

In het advies op het Strategisch Plan wordt de 
noodzaak aangestipt om in te zetten op verbindende 
regelgeving in de hele Dendervallei. Om de 
solidariteit tussen de hoger gelegen gemeenten en 
de gemeenten langs de Dender te bewerkstelligen, 
moeten er overkoepelende maatregelen voor de hele 
Dendervallei verankerd worden. Deze maatregelen 
ontbreken in het Strategisch Plan.

Binnen de opmaak van het Strategisch Plan zelf 
zijn deze bronmaatregelen niet nader onderzocht 
noch is er onderzoek gebeurd om deze door te 
vertalen naar juridische instrumenten. Dit gebeurt 
wel door de waterbeheerders in kader van hun 
regulier beleid en in de parallelle trajecten zoals 
’Werf 2 Groenblauwe Denderflanken’ van het 
Territoriaal Ontwikkelingsprogramma Dender (T.OP 
Dender). Daarbij is het uiteraard belangrijk dat het 
gebiedsprogramma van het Strategisch Plan wordt 
afgestemd om de gebiedsprogramma’s van trajecten 
die inzetten op water vasthouden op de flanken.

 – Landinrichting als instrument voor de 
ecohydrologische optimalisatie van de 
meersen

VLM stelt in hun advies voor het instrument 
landinrichting in te zetten om delen van het 
Strategisch Plan op het terrein uit te voeren. 

Voor de meersengebieden met een 
complexere juridisch-planologische context 
en eigendomsstructuur dient er een 
instrumentenafweging gemaakt te worden. 
Afhankelijk van de noodzakelijke verwervings-, 
inrichtings- en beheerswerken wordt per (clusters 
van) meersengebied(en) een inrichtingsnota 
(procedure landinrichting spoor 2) opgemaakt. In 
andere gevallen kan er ook gekozen worden om een 
natuurinrichtingsproject vast te stellen om het inzetten 
van de noodzakelijke instrumenten mogelijk te maken. 
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3 . PROJECTORGANISATIE

 – Garantie over continuïteit van het Strategisch Plan

De meeste lokale en bovenlokale stakeholders onderschrijven de nood aan garanties over de continuïteit 
en kwaliteit van de uitvoering van het gebiedsprogramma van het Strategisch Plan. Het wordt belangrijk 
geacht dat de uitvoering projectmatig en op een geïntegreerde manier gebeurt waardoor samen met de 
beschermingsmaatregelen maximaal meerwaarden worden gerealiseerd. 
Er wordt aan de Vlaamse regering gevraagd om samen te voorzien in: 
- Investering in procescapaciteit, programmaregie, projectregie 
- Samenwerkingsstructuur 
- Vergunningenplatform, Handhavingsbeleid...

Om te kunnen anticiperen op bovenstaande, is een 
uitvoeringsprogramma 2024-2026 toegevoegd aan 
het Strategisch Plan met een gefaseerd stappenplan 
en uitgewerkte samenwerkings- en bestuursstructuur. 
Dit stappenplan omvat op basis van het overleg, 
draagvlak en prioritering, ook enig realisme inzake 
de voortgang, haalbaarheid en beheersbaarheid van 
de uitvoering van de verschillende projecten. Het 
stappenplan legt de verdere gezamenlijke weg vast 
naar realisatie met een focus op de acties die vanuit 
het Strategisch Plan zelf moeten worden geïnitieerd. 
Het is niet alleen een plan voor actie maar ook een 
verbintenis van de betrokken overheidsinstanties om 
de nodige middelen tijdig te alloceren en de geplande 
maatregelen actief te ondersteunen. De succesvolle 
uitvoering hiervan zal significant bijdragen aan het 
duurzaam en integraal beheer van water in de regio 
en dient als een model voor effectieve regionale 
planning. 

Voor de eerste fase 2024-2026 ligt een concreet 
uitvoeringsprogramma voor waartoe de huidige 
betrokken overheden zich engageren. Dit eerste 
uitvoeringsprogramma bundelt de acties die 
uiterlijk in de periode 2024-2026 aanvang of 
uitvoering moeten vinden. De lijst van acties is 
gebaseerd op het onderzoek en overleg, waarbij 
inzichten over draagvlak en haalbaarheid van de 
gewenste investeringen bij de betrokken besturen 
een belangrijke rol spelen. De goedkeuring en 
implementatie van het Uitvoeringsprogramma 
2024-2026 door de Vlaamse Regering zullen 

essentieel zijn om te verzekeren dat de 
Dendervallei beschermd wordt tegen toekomstige 
overstromingsrisico’s en zal tegelijkertijd ecologische 
en socio-economische voordelen stimuleren. Deze 
gestructureerde aanpak garandeert dat acties, 
vanuit de integrale aanpak, tijdig, effectief en met 
de nodige afstemming worden ingezet, waarmee 
een veerkrachtige toekomst voor het gebied wordt 
veiliggesteld.

Het Uitvoeringsprogramma 2024-2026 omvat ook 
een voorstel voor processtructuur dat verder bouwt 
op de werking van het Strategisch Plan vandaag 
en de adviezen volgt om de verankering in T.OP 
Dender door te zetten (Werf 1) in samenhang met de 
Bekkenwerking. In de stuurgroep van T.OP Dender 
zijn de betrokken overheden van het Strategisch Plan 
politiek vertegenwoordigd. Als vertrekpunt wordt 
deze stuurgroep ingezet als bestuursstructuur van het 
Strategisch Plan waaraan de programmacoördinator 
halfjaarlijks rapporteert over de voortgang. 
In overleg met de betrokken actoren kan de 
programmacoördinator de processtructuur verder 
operationaliseren en een voorstel voor bijsturing 
uitwerken. Hierbij wordt rekening gehouden met 
bestuurlijke aanbevelingen uit het advies Weerbaar 
Waterland en de hervorming en overdracht van het 
waterloopbeheer aan Waterschappen. 



ADVIESNOTA

 – Uitvoering beslist beleid

Het Strategisch Plan gaat uit van de uitvoering 
van het stuwenprogramma, de opwaardering van 
de Dender tussen Aalst en Dendermonde en de 
stroomopwaartse maatregelen op de Denderflanken. 
Verschillende stakeholders achten het noodzakelijk 
dat de uitvoering van deze projecten wordt bevestigd 
in het besluit van de Vlaamse regering over het 
Strategisch Plan én dat de nodige middelen worden 
voorzien. 

Het uitvoeren van beslist beleid m.b.t. de Dender is 
een cruciale randvoorwaarde voor de succesvolle 
uitvoering van het Strategisch Plan, met in de eerste 
plaats het stuwenprogramma en de opwaardering 
van de Dender tussen Aalst en Dendermonde. 
Ook de uitvoering van het beslist beleid i.k.v. het 
Natuurrichtplan Dendervallei, en het uitvoeren van 
beslist beleid m.b.t. acties met positieve impact op het 
bovenstrooms ophouden van water, zoals onder meer 
geborgen in Werf 2 van T.OP Dender ‘Groenblauwe 
Denderflanken’, hebben een belangrijke meerwaarde 
voor de doelstellingen van het Strategisch Plan. 

Vanuit het Strategisch Plan wordt de versnelde 
uitvoering van het beslist beleid nagestreefd en mee 
opgevolgd of geagendeerd.  

 – Extra middelen voor lokale administraties

Aangezien er veel ingrepen dienen te gebeuren op 
grondgebied van lokale besturen en ook een actieve 
rol wordt gevraagd, wordt extra capaciteit of budget 
gevraagd vanuit lokale besturen. Ook na afronden 
van de projecten zal er blijvend inzet gevraagd 
worden, zoals handhaving (vb. overstroombare 
tuinen, niet vergunde verhardingen), wat momenteel 
niet ingebed zit in de reguliere werking.

Om hieraan tegemoet te komen is in de geraamde 
begroting in totaal 1 VTE voorzien als extra 
capaciteit om de lokale overheden bij te staan 
in het opvolgen en integreren van de verschillende 
projecten met het lokaal omgevingsbeleid. In de 
eerste uitvoeringsfase geldt dit in het bijzonder 
voor de stad Geraardsbergen waarvoor 0,5 VTE is 
geraamd. 

 – Provincie Vlaams-Brabant

Drie van de betrokken gemeenten zijn gelegen 
in de provincie Vlaams-Brabant. Hoe zal het 
Provinciebestuur van Vlaams-Brabant betrokken 
worden in de uitvoering van het Strategisch Plan?

Doorheen de opmaak van het Strategisch Plan 
maakte de administratie van de Provincie deel uit van 
het GTO en werd er meermaals bilateraal overlegd. 

Het Provinciebestuur van Vlaams-Brabant is ook 
vertegenwoordigd in het Bekkenbestuur . De 
Provincie Vlaams-Brabant gaf in 2023 een advies op 
de alternatievennota, maar leverde geen advies op het 
Strategisch Plan en de bijhorende S-MER

De programmaregie van T.OP Dender zal het 
Strategisch Plan, net als het Actieprogramma 
Groenblauwe Denderflanken agenderen bij de 
deputatie van Vlaamse-Brabant en in dialoog gaan 
rond met het Provinciebestuur rond de uitvoering van 
het Strategisch Plan. De Provincie Vlaams-Brabant 
is en blijft ook welkom om in dit opzicht toe te 
treden tot de werking en stuurgroep van T .OP 
Dender .
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4 . GEBIEDSPROGRAMMA

 – Projecten in gebiedsprogramma

Vanuit verschillende gemeenten wordt aangegeven 
dat er meerdere initiatieven of projecten op 
hun grondgebied lopende zijn of dat deze in 
de toekomst zullen worden opgestart. Hierbij 
komt de vraag om deze projecten op te nemen 
in het gebiedsprogramma van het Strategisch 
Plan vanwege de sterke ruimtelijke link met het 
Strategisch Plan.

Het gebiedsprogramma in zijn huidige vorm is 
het resultaat van het geïntegreerd onderzoek 
voor de Dendervallei tussen Geraardsbergen 
en Denderleeuw. Hier werden verschillende 
alternatieven afgewogen om een geschikt pakket aan 
maatregelen naar voor te schuiven. Deze maatregelen 
gaan telkens uit van de tweeledige missie van het 
Strategisch Plan, namelijk het verminderen van het 
overstromingsrisico gekoppeld aan het realiseren van 
ruimtelijke meerwaarden. Uitgaande van het gekozen 
voorkeursalternatief werd een set aan maatregelen 
voorgesteld die bijdragen tot deze tweeledige missie. 
Deze maatregelen werden onder de vorm van 
projecten gebundeld in een gebiedsprogramma.   

Zowel in projectzone 8, 9 en 10 werden na de 
inspraak- en adviesronde projecten toegevoegd 
of werden acties geïntegreerd in projecten die al 
in het gebiedsprogramma waren opgenomen. Het 
betreft projecten en acties die bijdragen tot de 
tweeledige missie van het Strategisch Plan. Het gaat 
o.m. om het parallelle project ‘WORG Spinnewiel en 
Maaimeersbeek’ in Affligem, Osbroek – Gerstjens in 
Aalst en het parallelle project Denderbellebroek in 
Lebbeke. 

Indien er een sterke ruimtelijke samenhang is met 
het toepassingsgebied van het Strategisch Plan 
kunnen vanaf de operationalisering bijkomende 
parallelle projecten worden opgenomen in 
het gebiedsprogramma. In overleg met de 
programmacoördinator kan de samenhang tussen 
het parallelle project en de andere projecten in het 
gebiedsprogramma onderzocht worden. Hierrond 
kunnen afspraken gemaakt worden om de uitvoering 
van de projecten op elkaar af te stemmen. 

 – Werf 2 T .OP Dender: Groenblauwe 
Denderflanken

Vanuit verschillende adviesinstanties wordt het 
belang van ’Werf 2 Groenblauwe Denderflanken’ 
van het Territoriaal Ontwikkelingsprogramma Dender 
(T.OP Dender) benadrukt. De afstemming met Werf 
1 is noodzakelijk om tot een integrale oplossing voor 
de overstromingsproblematiek te komen.

Binnen T.OP Dender blijft een coördinerende, 
ondersteunende en overkoepelende rol behouden 
voor de programmaregie T .OP Dender om de 
afstemming met andere uitvoeringstrajecten of werven 
te verzekeren. In het bijzonder met Werf 2 welke 
focust op de uitvoering van groenblauwe maatregelen 
op de Denderflanken om mede de afvoer van het 
hemelwater te vertragen. De programmacoördinator 
van het Strategisch Plan is aanspreekpunt voor de 
regie van T.OP Dender in functie van een constructieve 
wisselwerking tussen de Werven, communicatie & 
financiering T.OP Dender.

 In het uitvoeringsprogramma 2024-2026 zijn 
maatregelen opgenomen voor de versnelde 
uitvoering van bovenstroomse maatregelen. 
Concreet worden bijkomende middelen voorzien 
voor de uitvoering van enkele acties, die kaderen 
binnen Werf 2 van T.OP Dender, die inzet op de 
realisatie van een samenhangend en klimaatadapatief 
groenblauw netwerk op de Denderflanken. Het gaat 
ondermeer om het project bovenstrooms bufferen van 
water én sediment, de natuurinrichting Markvallei en 
Raspaillebos en het ondersteunen van lokale quick 
wins die bijdragen aan het bufferen van water op de 
Denderflanken. Daarenboven wordt er de komende 
jaren bij de uitvoering van het Actieprogramma 
1.0 Groenblauwe Denderflanken verder ingezet op 
maatregelen die water bufferen en vertraagd afvoeren.



ADVIESNOTA

 – Meersen

In haar advies geeft ANB aan dat de afbakening 
van de groep maatregelen ‘De vallei herstellen’ 
is gereduceerd tot enkele meersengebieden die 
geselecteerd zijn voor het bevorderen van de 
overstromingsdynamiek. Daardoor lijkt het alsof er 
voor de andere meersengebieden geen opgave is 
naast het bestendigen van open ruimte. Valleiherstel 
geldt in principe voor alle meersengebieden. 
Momenteel zijn o.a. de Nuchten en Kwaadbroeken 
niet opgenomen, maar in principe geldt daarvoor 
dezelfde opgave rond overstromingsdynamiek 
en valleiherstel. Er wordt voorgesteld om alle 
meersengebieden op te nemen onder valleiherstel 
met inbegrip van het bevorderen van de 
overstromingsdynamiek.

In het Strategisch Plan worden strategieën en 
maatregelen opgenomen voor de (eco)hydrologische 
optimalisatie van de meersengebieden. Welke 
strategie en maatregelen in welke gebied toe 
te passen, vraagt om ruimtelijk geïntegreerde 
inrichtingsvisie en -plan op maat van elk 
meersengebied. Indien uit het onderzoek op maat 
van een meersengebied blijkt dat er potentieel is 
voor hydrologische optimalisaties dan kan dit in het 
vervolgtraject voor de herinrichting van het gebied 
worden opgenomen.

 – Opportuniteiten (bedrijventerreinen)

Vanuit de adviezen worden er verschillende 
standpunten aangeleverd over de aanpak van de 
projecten die voortkomen uit opportuniteiten en 
specifiek de herinrichting van bedrijventerreinen 
langs de Dender. Lokale besturen geven aan dat 
uitbreiding van de activiteiten geen reden is voor een 
herlokalisatie van de bedrijvigheid. Het belang van 
tewerkstelling binnen de gemeente speelt daarbij 
ook een grote rol. Andere adviesinstanties geven 
net aan om de herinrichting van bedrijventerreinen 
net veel proactiever op te pakken. Zo kan er sneller 
resultaat geboekt worden inzake valleiherstel 
op plekken die een grote impact hebben op de 
natuurlijke vallei.

Bij uitwerking van het voorkeursalternatief is ervoor 
gekozen om de directe impact op bedrijvigheid 
zoveel als mogelijk te reduceren. Wel wordt 
voor een aantal bedrijfsgebouwen aangegeven 
dat ze op termijn het best zouden verwijderd 
worden. Dit is binnen het Strategisch Plan en het 
gebiedsprogramma benoemd als een opportuniteit. 
Er wordt m.a.w. niet actief ingegrepen, maar wanneer 
zich een opportuniteit voordoet -bv. bij stopzetting 
van de activiteit- zal getracht worden deze panden te 
verwerven en te verwijderen.

Daarbij wordt ook rekening gehouden met de 
noodzaak aan begeleiding, ook in kader van 
herlocalisatie van de activiteiten. De provinciale 
ontwikkelingsmaatschappij (POM) wordt dan bij het 
proces betrokken. Er wordt onderzocht in welke mate 
de activiteiten geherlocaliseerd kunnen worden naar 
een andere plek. Eventueel wordt planologische ruil 
via een planproces geregeld.
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De adviezen op het S-MER werden 
formeel overgemaakt aan het team 
Omgevingseffecten en aan de m.e.r.-
deskundigen. Om meegenomen te 
worden in het advies van het team 
omgevingseffecten moeten ze voldoen 
aan een aantal criteria. Daarbij is het 
van belang dat de wijze waarop het 
onderzoek werd uitgevoerd vastgelegd 
werd tijdens de kennisgevingsfase en 
werden vastgelegd in de MER-richtlijnen. 
In wat volgt worden enkel aspecten 
behandeld die specifiek betrekking 
hebben op het S-MER en niet eerder in 
deze nota aan bod kwamen. Correcties 
die werden doorgevoerd op vraag 
van adviesinstanties of elementen die 
betrekking hebben op het projectniveau 
worden hier evenmin opgesomd. 

Het is belangrijk te onderstrepen dat het 
S-MER een onderzoek is op strategisch 
niveau. Naar aanleiding van de opmaak 
va Ruimtelijke Uitvoeringsplannen of de 
aanvraag van Omgevingsvergunningen 
zal meer gedetailleerd onderzoek worden 
uitgevoerd naar de effecten op mens en 
milieu. 
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1 . ALTERNATIEVEN

Naar aanleiding van de inspraak op de kennisgeving 
van het MER en de Onderzoeksnota werd een 
aanpassing doorgevoerd in de te onderzoeken 
alternatieven. Daarbij werden met name voor wat 
betreft de A-alternatieven aanpassingen doorgevoerd. 
De keuze om uiteindelijk zes alternatieven te 
onderzoeken werd gemotiveerd in de Inspraaknota 
die bij deze fase hoort. 

De zes alternatieven werden ten behoeve van de 
verschillende thematische onderzoeken verder 
uitgewerkt. Het gaat echter om een eerste uitwerking 
die erop gericht is om de verschillen tussen de 
alternatieven te accentueren. Van meet af aan is het 
de bedoeling geweest om verdere verfijningen door te 
voeren ten behoeve van het Strategisch Plan.

 – Verwijderen van bedrijven

De A-alternatieven hebben een belangrijke impact 
op de bedrijvigheid in de regio. Heel wat actoren 
stellen zich hier vragen bij.

Bij uitwerking van het voorkeursalternatief is ervoor 
gekozen om de directe impact op bedrijvigheid 
zoveel als mogelijk te reduceren. Wel wordt 
voor een aantal bedrijfsgebouwen aangegeven 
dat ze op termijn het best zouden verwijderd 
worden. Dit is binnen het Strategisch Plan en het 
gebiedsprogramma benoemd als een opportuniteit. 
Er wordt m.a.w. niet actief ingegrepen, maar wanneer 
zich een opportuniteit voordoet -bv. bij stopzetting 
van de activiteit- zal getracht worden deze panden te 
verwerven en te verwijderen.

 – Afgraven van het vliegveld van 
Overboelare

In de alternatieven die in het S-MER worden 
beschreven is het afgraven van de ophogingen van 
het vliegveld van Overboelare niet voorzien. 

Het Strategisch Plan voorziet de afgraving van de 
aanwezige ophogingen in kader van de eerste 
uitvoeringsfase, als quick win. Daarbij blijft de functie 
van het recreatieve vliegveld wel behouden.



ADVIESNOTA

 – Maatregelen op de flanken

Door alternatief A2 af te wijzen, handelt men ook 
in strijd met de richtlijnen. In het ontwerp MER 
staat nog “Ook het beperken van eutrofiëring 
afkomstig van de flanken, gekoppelde aan 
erosie en nutrientenrijkslib van hoger gelegen 
landbouwgronden, is een meerwaarde die 
gekoppeld kan worden aan voorliggend plan (cf. 
meekoppelkansen met MAP7, GLB en PAS)”. Hoewel 
men dit dus als een meerwaarde ziet is het des te 
onbegrijpelijker dat men dit alternatief (vasthouden 
aan de bron door onder meer erosiebestrijdende 
maatregelen) niet wil onderzoeken.

De kennisgeving maakte melding van een alternatief 
waarbij volop wordt ingezet op een reductie van het 
bovenstrooms debiet (-25%) en het beter vasthouden 
van water op de flanken. Uit modelleringen is echter 
gebleken dat -om enig effect te hebben op de extreme 
overstromingen die in het Strategisch Plan worden 
onderzocht- een reductie van 75% noodzakelijk 
is. Omdat dergelijke reductie weinig plausibel is 
werd besloten dit alternatief (A2) niet langer te 
onderzoeken. Deze werkwijze werd bevestigd in 
de richtlijnen van het Team Omgevingseffecten; Dit 
betekent echter geenszins dat maatregelen op de 
flanken niet belangrijk zijn, zoals ook in het S-MER 
wordt aangegeven. Er wordt bovendien gesteld dat 
dergelijke maatregelen van belang zijn, ongeacht 
het gekozen alternatief. Ze krijgen in het Strategisch 
Plan een plaats onder reguliere werking van de 
beheerders van de zijwaterlopen, aangevuld met 
maatregelen in kader van Werf 2 van T.OP Dender 
(Groenblauwe Denderflanken). Naar aanleiding van 
het Strategisch Plan worden sommige maatregelen 
op de Denderflanken versneld uitgevoerd door de 
waterbeheerders.

 – Inrichting doortochten

Als een van de eerste maatregelen staat 
aangegeven: "In de centra van Geraardsbergen en 
Ninove zorgen hogere dijken voor bescherming 
tegen het hoge waterpeil." Nergens wordt 
aangegeven hoe dit verzoenen valt met de gewenste 
groenblauwe dooradering van de sterk bebouwde 
omgevingen van de kernen van Ninove en 
Geraardsbergen. De overstromingen die er geweest 
zijn in juli 2021 in o.a. de Vesdervallei in het oosten 
van België alwaar ook veel stedelijke kernen tot vlak 
bij de waterloop gelegen zijn, zijn een belangrijke 
wake-up-call om nu meer dan ooit ook ruimte voor 
water te voorzien in die stedelijke kernen in plaats 
van louter in te zetten op hogere dijken aldaar.

Voor de doortochten wordt een gecombineerde 
aanpak voorzien, waarbij de historische kernen 
worden beschermd, maar ook overgangszones 
worden gecreëerd waar de rivier meer ruimte krijgt. De 
bijdrage van het overstroombaar maken van dergelijke 
kleinere gebieden mag echter niet worden overschat, 
en vormt geenszins een alternatief voor andere 
maatregelen. 
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 – Ruimte voor water

Hoewel het plan als titel “ruimte voor water” draagt, 
wordt nergens aangegeven hoeveel ruimte (zowel 
in oppervlakte (m²) als in volume (m³) er in de 
verschillende alternatieven bijkomt of verdwijnt.

Het is van belang te begrijpen dat 'ruimte' in deze 
context een breed begrip is en het plan zich 
niet laat vatten in één getal. Het innemen van 
bergingscapaciteit door beschermingsmaatregelen 
zoals dijken is een belangrijk aandachtspunt. In het 
Strategisch Plan werd een indicatieve berekening 
toegevoegd die toelaat om de impact in te schatten. 
Omdat noch de locatie, noch afmetingen van de 
dijken bekend zijn is verdere verfijning noodzakelijk. 
Wel staat vast dat de inname slechts een fractie is van 
de extra ruimte die in de vallei wordt gecreëerd door 
het afgraven van opgehoogde terreinen.

Het berekenen van een ‘oppervlakte’ is niet 
zinvol. Er moet immers overeenstemming bestaan 
over de definitie die men wenst te hanteren. Gaat 
het hier om ruimtebeslag (ruimte ingenomen door 
functies zoals wonen, bedrijvigheid), de impact 
op bepaalde gewestplanbestemmingen of de 
oppervlakte verharding? De ‘ruimte’ die wordt 
voorzien in het Strategisch Plan moet er in eerste 
instantie toe leiden dat overstromingen in de toekomst 
beheersbaar worden. Dit gebeurt enerzijds door 
het beschermen van gebouwen met een laag risico 
(bv. de langse linten). Anderzijds wordt gestreefd 
naar het verwijderen van gebouwen met een hoog 
overstromingsrisico. Hierdoor wordt niet enkel het 
overstromingsrisico verminderd, maar ontstaat tevens 
ruimte voor maatregelen die de vallei herstellen (bv. 
terug open leggen zijwaterlopen).

 – Permanent openen van stuwen

Het is aangewezen een alternatief te onderzoeken 
waarbij de stuwen (de bestaande en/of de nieuwe) 
tussen Denderbelle en de taalgrens permanent 
opengezet worden en ze bv. enkel ingezet worden 
tijdens overstromingsgevaar. Door de stuwen 
permanent open te zetten tussen de taalgrens en 
Denderbelle is de Dender in dit deel terug een rivier 
van stromend water i.p.v. stilstaand water. Hierdoor 
komt er meer zuurstof in de waterkolom, verbetert de 
waterkwaliteit en krijgen we minder vissterfte. Een 
stromende rivier is tevens belangrijk om spontane 
meandering te induceren.

Het permanent openzetten van de stuwen is geen 
alternatief voor de doelstellingen zoals die binnen 
het strategisch plan zijn vastgelegd. De stuwen zijn 
noodzakelijk om de bevaarbaarheid van de Dender 
te garanderen. Die bevaarbaarheid wordt in dit 
onderzoek niet in vraag gesteld. Gezien het lage 
zomerdebiet van de Dender en de zijwaterlopen 
zal de Dender zo goed als droog staan wanneer de 
stuwen permanent open staan. Dit komt zeker de 
waterkwaliteit en de vissterfte niet ten goede.

Spontane meandering is moeilijk haalbaar aangezien 
dit enkel het geval zal zijn bij (zeer) hoge debieten. 
Binnen de huidige ruimtelijke context is hiervoor 
onvoldoende ruimte aanwezig en zou dit zeer 
grote risico’s met zich meebrengen. Om een meer 
natuurlijk watersysteem te bekomen wordt daarom 
ingezet op een optimalisering van het parallelle 
watersysteem van de rijten dat sinds de kanalisatie 
van de Dender bestaat. Hier liggen immers veel meer 
kansen. Deze aanpak wordt in het Strategisch Plan 
verder uitgewerkt.



ADVIESNOTA

 – Eén beheerplan voor het ganse 
Denderbekken

Het bestaan van meerdere plannen verhindert de 
verdere eengemaakt uitwerking van een algemeen 
Denderplan. De aanpak van de zijrivieren en 
hellingen dient integraal deel uit te maken van 
het algemeen Strategisch Plan Dender. Ook de 
vernieuwingen van de sluizen en het optrekken 
van de bevaarbaarheid van de Dender van Aalst 
tot Dendermonde moet aan bod komen, net als de 
invloed van het plan op Wallonië. Idealiter zouden wij 
zelfs vertrekken van een gemengde Vlaams-Waalse 
aanpak.

Het S-MER is gericht op het vergelijken van 
alternatieven met de reductie van overstromingsrisico 
vanuit de Dender en de creatie van meerwaarden op 
strategisch niveau. Deze afbakening betekent niet dat 
een bredere benadering van de waterproblematiek in 
de Dendervallei niet aan de orde is. Het Strategisch 
Plan zet expliciet in op de samenwerking van alle 
waterloopbeheerders, die nu al deel uitmaken van 
de bekkenwerking. De nood aan meer afstemming 
komt expliciet aan bod in het Strategisch Plan en de 
beslissing van de Vlaamse Regering. 
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2 . BESLIST BELEID

Het is fout om het stuwenprogramma, de harde verbreding afwaarts Aalst en de heraanleg van de jaagpaden 
als beslist beleid te beschouwen.

Bij de uitvoering van een MER wordt een 
referentiesituatie gedefinieerd. Die referentiesituatie 
ligt in de toekomst (in het referentiejaar) en houdt 
rekening met ontwikkelingen. Het gaat daarbij 
zowel om ‘autonome’ ontwikkelingen (bv. de impact 
van klimaatverandering) als om beleidsgestuurde 
ontwikkelingen (bv. de uitvoering van bepaalde 
infrastructuurwerken). Bij de opmaak van het S-MER 
is afgesproken om zowel het stuwenprogramma als 
de opwaardering van de Dender afwaarts Aalst te 
beschouwen als beslist beleid. Zowat alle adviserende 
instanties dringen aan op het (versneld) uitvoeren van 
beide programma’s. Daarnaast werd de heraanleg van 
de jaagpaden als beslist beleid beschouwd.

Ondanks de vertraging die het stuwenprogramma 
heeft opgelopen (in hoofdzaak omwille van juridische 
procedures) heeft de Vlaamse regering op geen enkel 
moment aangegeven dat het programma niet zou 
worden uitgevoerd. De staat van de stuwen maakt een 
dergelijke investering hoogdringend. 

De opwaardering afwaarts Aalst bevindt zich 
momenteel in de planfase. Hoewel hier nog geen 
uitvoeringsplannen bestaan is het van belang dat de 
keuzes die in het Strategisch Plan worden gemaakt 
geen hypotheek leggen op deze plannen of dat het 
effect van het Strategisch Plan verkeerd zou worden 
ingeschat door het negeren van deze aanpassingen. 

Tijdens het onderzoek is duidelijk geworden 
dat de ingrepen die het Strategisch Plan met 
zich meebrengen in elk geval noodzakelijk zijn 
en bijdragen tot het terugdringen van het 
overstromingsrisico en een beter waterbeheer. 
De vernieuwing van de stuwen en de opwaardering 
afwaarts Aalst hebben een impact op de 
gemodelleerde waterhoogtes, maar hebben-rekening 
houdend met de onzekerheden die eigen zijn 
aan dergelijke modelleringen- geen impact op de 
vergelijking van de alternatieven en de keuze van 
het voorkeursalternatief. Alle alternatieven worden 
immers vergeleken rekening houdend met dezelfde 
randvoorwaarden. Ook wat betreft de maatregelen zelf 
blijven de keuzes dezelfde.

De aanleg van de jaagpaden werd door zowel 
ANB als een aantal middenveldorganisaties in vraag 
gesteld. De impact van de jaagpaden op strategisch 
niveau is beperkt. De eventuele vernieuwing van 
jaagpaden wordt in het Strategisch Plan gekoppeld 
aan de gewenste ontwikkeling van de verschillende 
deelgebieden.



ADVIESNOTA

3 . VALLEIHERSTEL

Afbakening van ‘vallei herstellen’ is gereduceerd tot enkele meersengebieden die geselecteerd zijn voor het 
bevorderen van overstromingsdynamiek. Daardoor lijkt het alsof er voor de andere meersengebieden geen 
opgave is naast het bestendigen van open ruimte. Valleiherstel geldt in principe voor alle meersengebieden. 
Momenteel zijn o.a. de Nuchten en Kwaadbroeken niet opgenomen, maar in principe geldt daarvoor dezelfde 
opgave rond overstromingsdynamiek en valleiherstel (ANB).

Het S-MER is in eerste instantie gericht op het 
vergelijken van alternatieven op strategisch 
niveau. Het doet enkel uitspraken over de impact 
van de ingrepen die direct gekoppeld zijn aan de 
alternatieven. Voor een aantal gebieden zijn geen 
ingrepen voorzien of werden geen alternatieven (bv. 
wachtbekkens) gedefinieerd. 

Dit wil echter niet zeggen dat dergelijke ingrepen 
niet zinvol zijn, ze dragen echter niet bij tot het 
terugdringen van de overstromingsschade bij T100. 
Het Strategisch Plan en het Gebiedsprogramma 
zetten in op een bredere definitie van valleiherstel 
die rekening houdt met dit advies.
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4 . WATERKWALITEIT EN 
WATERMODELLERING

De verbetering van de waterkwaliteit op de Dender 
is een belangrijke randvoorwaarde om Denderwater 
in te zetten, bijvoorbeeld voor vernatting van de 
Vallei, het openleggen van meanders e.d. De huidige 
waterkwaliteit is onvoldoende.

In het S-MER wordt aandacht besteed aan deze 
problematiek. Het verbeteren van de waterkwaliteit 
is noodzakelijk en is afhankelijk van een veelheid 
van factoren. De afvoer van afvalwater is hier een 
belangrijk aandachtspunt. Enerzijds zijn er nog 
heel wat gebouwen die niet zijn aangesloten op 
een rioleringsstelsel en rechtstreeks afwateren 
naar de Dender. Anderzijds zorgt het gemengde 
rioleringsstelsel ervoor dat bij hevige neerslag de 
talrijke waterzuiveringsinstallaties (RWZI) langs de 
Dender bij hevige regenval ongezuiverd rioolwater 
overstorten op de Dender. Het verbeteren van 
de waterkwaliteit maakt dan ook deel uit van 
het flankerend beleid dat door het S-MER wordt 
voorgesteld. In projectzones waar een dijkverlaging 
overwogen wordt, zal dit afgewogen moeten 
worden t.o.v. de impact van het binnenbrengen 
van water met een slechtere waterkwaliteit. Om het 
overstromingsrisico te beperken i.k.v. het Strategisch 
Plan zijn deze verlagingen niet noodzakelijk. Deze 
gebieden overstromen ook vandaag reeds bij een 
100-jarige overstroming.

Het lijkt niet echt logisch om enerzijds de vallei en 
de meersengebieden frequenter en onnodig te 
willen laten overstromen en daarvoor zelfs onnodig 
veel/extra water landinwaarts te willen sturen 
met manipulatie (met stuwen e.d.) om al natte 
gronden/weilanden nog natter te willen maken en 
zo waarschijnlijk meer mensen wateroverlast te 
bezorgen zodat deze dan bijkomend op termijn ook 
hun woning/bedrijf/grond kunnen verliezen (zelfs zij 
die tot heden van wateroverlast of droogte geen of 
weinig last ondervinden).

Het frequenter laten overstromen van de meersen 
heeft geen impact op woningen in het gebied. De 
overstromingen die in het S-MER worden onderzocht 
zijn zeldzaam met een lagere terugkeerperiode (tien- 
of honderdjaarlijks) en brengen wel grote risico’s met 
zich mee. Het eventueel vernatten is enkel aan de 
orde wanneer dit wenselijk is, bv. vanuit ecologisch 
standpunt. Dit dient per deelgebied in detail nagegaan 
te worden.



ADVIESNOTA

Men gaat ervan uit dat het project 'Opwaardering 
Dender Aalst-Dendermonde'' een verlaagd 
overstromingsrisico met zich mee zal brengen' 
en men 'geen schade verwacht'.  Volgende 
elementen laten een versnelde afvoer en een 
groter watervolume stroomafwaarts het plangebied 
veronderstellen:

• Vernieuwing/afschaffing stuwen zullen leiden tot 
een versnelde afvoer.

• Debiet en waterpeil van de Dender zullen 
in de toekomst verhogen omwille van de 
klimaatverandering. Ook dient er rekening 
gehouden worden met een groter aantal dagen 
met zware regenbuien/hogere neerslagpieken.

• Bij het wachtbekken-alternatief) is er de kans op 
opstuwing met nood aan snellere afvoer.

De vraag is of de projecten 'Opwaardering Dender' 
en 'Ruimte Dender ' geen gecumuleerd effect 
kunnen hebben op de benodigde buffercapaciteit 
van Denderbellebroek.

De vermelde bezorgdheden werden meegenomen in 
de watermodellering. Het vernieuwen van de stuwen 
leidt niet automatisch tot een groter afvoerdebiet. Ze 
kunnen immers veel fijner geregeld worden dan de 
huidige. De maatregelen in het opwaartse gedeelte 
(Strategisch Plan) zijn erop gericht om het debiet 
dat naar afwaarts gaat te verminderen. De huidige 
capaciteit van het Denderbellebroek zou bijgevolg 
ook in de toekomst moeten volstaan.  Bij verder 
uitwerking van de plannen voor de Dender dient deze 
bezorgdheid zeker te worden meegenomen. 
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De verschillende aandachtspunten en/
of standpunten op het Strategisch Plan 
worden gebundeld per projectzone, 
met vermelding van de publieke 
adviesinstantie. Er wordt aangetoond 
hoe deze argumenten van de instanties 
zijn verwerkt in de definitieve versie 
van het Strategisch Plan. Ook het niet 
weerhouden van enkele standpunten 
wordt toegelicht vanuit het geleverde 
onderzoek of vooropgestelde ambities.

Daarnaast wordt een doorkijk geven op 
de verdere invulling van de projecten of 
worden waardevolle aandachtspunten 
meegegeven om te worden meegenomen 
in het vervolgtraject.
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PROJECTZONE 1 
OVERBOELARE – MAJOOR VAN LIERDELAAN

 – Noodzaak gedetailleerd watersysteemonderzoek (Provincie OV)

In het Strategisch Plan is opgenomen dat in de Korte Lakemeersen het water maximaal wordt vastgehouden. 
Belangrijk aandachtspunt daarbij is dat de Korte Lakebeek ook een afwateringsfunctie heeft en dan 
voornamelijk de zijtak (waterloop nr. O5202a) die de afwatering van de Grote Weg verzekert De Korte Lakebeek 
moet te allen tijde zijn afwateringsfunctie kunnen vervullen.

Op rechteroever van de Dender wordt een beschermingsdijk langs de Veldekensdreef en de Gaverstraat 
aangelegd. Deze mag het afstromend hemelwater niet tegenhouden, zodat lokaal geen extra wateroverlast 
wordt gecreëerd. Na hevige regenval stroomt immers een grote hoeveelheid water af via Boelarebos, 
de Losweg en de Denderoordstraat. Er dient een waterloop buiten de beschermingsdijk ontworpen te 
worden met voldoende ruimte: enerzijds een 5 meterzone voor erfdienstbaarheden en anderzijds lokale 
overstromingsgebieden die het afstromend water bij hoge Denderstanden tijdelijk kunnen bufferen. Er 
dient verzekerd te worden dat buiten de beschermingsdijk geen extra wateroverlast wordt gecreëerd door 
opstuwend water in de zijwaterlopen. Tegelijkertijd mag de aanleg van de beschermingsdijk niet zorgen voor 
een verdroging van het meersengebied. Dit dient nader onderzocht te worden.

De Gavergracht kan op dit moment niet gravitair uitwateren in de Dender, het water wordt daarom verpompt. 
Het is niet duidelijk of deze pompinstallatie behouden blijft na uitvoering van het voorkeursalternatief. Als al het 
afstromend water via de zijwaterlopen naar het afwaarts pand van de Dender (afwaarts sluis Geraardsbergen) 
moet stromen, heeft dit een groot risico op wateroverlast ter hoogte van de UNAL-site. Dit is verder te 
onderzoeken.

Een meer gedetailleerd watersysteem onderzoek is noodzakelijk. Het Strategisch Plan is gericht op het 
vastleggen van de strategie op hoofdlijnen. In de verdere uitwerking van de projecten komen de vermelde 
aandachtspunten zeker aan bod.



ADVIESNOTA

 – Openruimteverbinding Dender – 
Denderflanken te onderzoeken (ANB)

In het Strategisch Plan wordt een 
openruimteverbinding voorgesteld langsheen de 
Dender o.a. door op het vliegveld bijkomende 
komberging te voorzien. Aanvullend is er t.h.v. 
de Veldekensdreef (tegen de gewestgrens) een 
opportuniteit om de relatie tussen de Dendervallei 
enerzijds en de Denderflank anderzijds te herstellen, 
wat een grote ecologische meerwaarde zou hebben. 

Dit aandachtspunt wordt meegenomen bij de 
ecohydrologische optimalisatie van de meersen, 
opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2024-2026. 
Daarin wordt een inrichtingsplan opgemaakt waarbij 
ecologische meerwaarden worden onderzocht in een 
ruimer gebied. Deze maatregel maakt ook deel uit van 
het actieplan van Groenblauwe Denderflanken (T.OP 
Dender Werf 2).

 – Opgehoogde terreinen vliegveld 
Overboelare verlagen (Climaxi)

Er dient te worden onderzocht of de opgehoogde 
(en onvergunde) terreinen van het vliegveld van 
Overboelare kunnen worden afgegraven als quick 
win.

 Het Strategisch Plan voorziet de afgraving van 
de aanwezige ophogingen in kader van de eerste 
uitvoeringsfase, als quick win. De recreatieve functie 
moet daarbij wel behouden blijven.
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40 STRATEGISCH PLAN RUIMTE VOOR WATER DENDERVALLEI 

PROJECTZONE 2 
DOORTOCHT GERAARDSBERGEN

 – Waterkwaliteit in de overgangsgebieden 
en meersen (stad Geraardsbergen)

De overgangsgebieden met de Korte Lakemeersen 
en Boelaremeersen worden aanzien als een 
groenblauwe verbinding tussen de binnenstad met 
aanliggende functies en deelgemeentes. Er dient 
voldoende aandacht besteed te worden aan de 
waterkwaliteit. 

Dit aandachtspunt wordt meegenomen in de 
verdere uitwerking van het project.

 – Toegankelijkheid van de Dender  
(stad Geraardsbergen)

Voor de centrumdoortocht wordt een open 
ontwikkeling van de Dender gewenst, waarbij 
het water dichter bij de mensen wordt gebracht, 
uitgevoerd conform de door de stad gewenste 
ontwikkeling (verbreding, groenelementen, 
trappen…). 

Dit standpunt wordt meegenomen bij de opmaak 
van de geïntegreerde ontwikkelingsvisie voor de 
doortocht, in het uitvoeringsprogramma 2024-2026.

 – Quick win in de Kleine Karmelietenstraat 
(stad Geraardsbergen)

Als mogelijke quick win wordt de aanleg van een dijk 
achteraan de parking tussen woning nr. 15 en 19 in 
de Kleine Karmelietenstraat voorgesteld.

Een onderzoek om deze dijk als quick 
win te realiseren is opgenomen in het 
uitvoeringsprogramma 2024-2026.

 – Integraal waterbeheer in het Unalpark 
(stad Geraardsbergen)

De herontwikkeling van het Unalpark zit vervat 
in een afzonderlijk planproces. Het behoud van 
bedrijvigheid in het Unalpark mits een geïntegreerd 
waterbeheer moet het uitgangspunt blijven.

Het Unalpark is opgenomen als een parallel project. 
De gevraagde aandachtspunten zullen daarin worden 
meegenomen door de provincie.



ADVIESNOTA

 – Historische structuren en gepast 
materiaalgebruik (Provincie OV)

Bij het beschermen van het stedelijk centrum 
met verhoogde kades dient rekening te worden 
gehouden met de (visuele) impact op het aanwezige 
onroerend erfgoed in de omgeving. Bij voorkeur 
wordt de nieuwe aanleg op basis van of aansluitend 
op historische kadestructuren gebaseerd, en 
worden materialen gebruikt die aansluiten bij deze 
historische structuren en het aanwezige onroerend 
erfgoed. Onderzoek of er historische kadestructuren 
of waterinfrastructuur met erfgoedwaarde (stuwen, 
dammen, wallen, etc.) aanwezig zijn en vrijwaar deze 
zoveel mogelijk.

Dit aandachtspunt m .b .t . materiaalgebruik 
wordt meegenomen in de verdere uitwerking 
van de doortocht.Bij de opmaak van de 
geïntegreerde ontwikkelingsvisie voor de doortocht 
(uitvoeringsprogramma 2024-2026) wordt een 
onderzoek naar historisch kadestructuren en 
erfgoed in de binnenstad uitgevoerd en hoe deze in 
relatie staat tot de vernieuwde kades. 

 – Gedetailleerd onderzoek waterlopen in 
de overgangsgebieden (Provincie OV)

In beide overgangsgebieden wordt een 
beschermingsmaatregel gekoppeld aan de 
ecohydrologische optimalisatie van de waterlopen. 
De afwatering van de waterlopen en effect op de 
stroomopwaartse bebouwing dient in een volgende 
fase verder te worden onderzocht.

Een meer gedetailleerd watersysteem onderzoek 
is noodzakelijk. Het Strategisch Plan is gericht op 
het vastleggen van de strategie op hoofdlijnen. In 
de verdere uitwerking van de projecten komen de 
vermelde aandachtspunten zeker aan bod.
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42 STRATEGISCH PLAN RUIMTE VOOR WATER DENDERVALLEI 

PROJECTZONE 3 
BOELAREMEERSEN – DE GAVERS

 – Behoud/ renovatie van harde 
infrastructuur in de Gavers  
(stad Geraardsbergen)

Het Provinciaal Domein ‘De Gavers’ moet als 
bovenlokaal recreatiegebied worden verankerd 
waarbij behoud of renovatie van bestaande 
harde infrastructuur zoals het zwembad moet 
gegarandeerd worden. Bij nieuwe ontwikkelingen 
dient rekening gehouden worden met de 
waterrobuustheid.

Het recreatiedomein De Gavers is opgenomen als 
een parallel project. De gevraagde aandachtspunten 
zullen daarin worden meegenomen door de 
provincie.

 – Vergroten van buffercapaciteit in de 
Gavers te onderzoeken (Provincie OV)

De Provincie werkt momenteel aan de opmaak van 
een masterplan voor het provinciaal domein De 
Gavers. In het planproces van het masterplan zal 
onderzocht worden of het mogelijk en wenselijk is 
om de buffercapaciteit van De Gavers te vergroten, 
dit kan nog niet als beslispunt onderschreven 
worden.

Dit tekst is aangepast in de definitieve versie van het 
Strategisch Plan.

 – Afwatering Dammersbeek in 
Boelaremeersen (Provincie OV)

Ter hoogte van de Boelaremeersen wordt 
gesproken over het verlagen van de Denderoever 
als één van de te onderzoeken mogelijkheden 
voor een ecohydrologische optimalisatie. Door de 
Dendermeersen stroomt de Dammersbeek die een 
belangrijke afwateringsfunctie heeft en waarop op 
heden verschillende huisaansluitingen aanwezig 
zijn. De afwatering van de Dammersbeek mag niet in 
gedrang komen.

Er is een inrichtingsvisie opgemaakt voor 
ecohydrologische optimalisatie van de 
Boelaremeersen (IMDC, 2023), waarin niet gekozen 
werd voor het verlagen van de Denderoever. Daarin 
werd rekening gehouden met de afwateringsfunctie 
van de Dammersbeek.



ADVIESNOTA

 – Recreatieve verbinding de Gavers –  
De Helix (ANB)

De Steenborrebeek wordt in het Strategisch Plan 
aangeduid als een mogelijk recreatieve/ ecologische 
verbinding tussen enerzijds de Gavers en de Helix 
(bezoekerscentrum). Het is niet wenselijk hiervoor 
een nieuw pad aan te leggen, hiervoor kunnen 
bestaande ontsluitingswegen worden gebruikt.

De recreatieve verbinding wordt bekeken i .k .v . het 
masterplan dat opgemaakt wordt voor provinciaal 
domein De Gavers. De ecologische verbinding zal 
verder onderzocht worden in werf 2 (Groenblauwe 
Denderflanken, actieprogramma Denderflanken oost: 
Raspaille Markvallei), waarbij de relatie tussen de 
valleiflank en vallei kan versterkt worden. 

 – Proactief aankoopbeleid woningen en 
percelen in de Pijlekaartstraat (ANB) .

In het Strategisch Plan worden de onbebouwde 
percelen ten zuiden van de Pijlekaartstraat 
opgenomen in een bemiddelingstraject voor 
vrijwillige verwerving. Dit bemiddelingstraject is 
eveneens te overwegen voor de (zonevreemde) 
bebouwing ten zuiden van de straat.

Dit is aangepast in de definitieve versie van het 
Strategisch Plan. Deze (twee) percelen werden in het 
overleg met lokale stakeholders reeds besproken om 
mee te nemen om als opportuniteit om te verwerven.
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44 STRATEGISCH PLAN RUIMTE VOOR WATER DENDERVALLEI 

PROJECTZONE 4 
DE NUCHTEN – JAN DE COOMANSTRAAT – 
KWAADBROEKEN – POLLAREMEERSEN

 – Verbinding de Rijt – met Lestpolderbeek 
nader te onderzoeken (Provincie OV)

Door de dienst Integraal Waterbeleid was 
voorgesteld om de Steenborrebeek en Juffrouwbeek 
aan te sluit op De Rijt in de Gemene Meers, enerzijds 
om het gebied te vernatten en anderzijds om de 
wateroverlast aan de Onkerzelestraat te verminderen. 
In het Strategisch Plan wordt ook voorgesteld om 
De Rijt aan te sluiten op de Lestpolderbeek. Dit kan 
niet gebeuren zonder voorafgaande opmetingen en 
modelleringen. De aansluiting van een relatief groot 
stelsel vergroot immers de kans op wateroverlast 
te Zandbergen. Ook dient de nieuwe verbinding 
dan de zeer diep uitgesneden waterloop nr. O5173 
te kruisen, wat extra technische moeilijkheden 
meebrengt. De bestaande Lestpolderbeek kan op dit 
moment niet gravitair afwateren en wordt verpompt. 
Hoe zal hier mee omgegaan worden wanneer een 
volledig opwaarts stelsel wordt aangesloten? De 
dienst Integraal Waterbeleid schat de meerwaarde 
van de verbinding van De Rijt met de Lestpolderbeek 
beperkt in.

Een meer gedetailleerd watersysteem onderzoek 
is noodzakelijk. Het Strategisch Plan is gericht op 
het vastleggen van de strategie op hoofdlijnen. In 
de verdere uitwerking van de projecten komen de 
vermelde aandachtspunten zeker aan bod.

 – Ruimte voor de Molenbeek aan 
Zandbergenplein (Provincie OV)

Waterloop nr. O5150 (Molenbeek) op rechteroever 
stroomt nog steeds via Zandbergenplein naar de 
Dender. Worden hier lokaal hogere Denderpeilen 
gesimuleerd? Om geen wateroverlast vanuit de 
zijwaterloop te creëren is een goede afwatering 
noodzakelijk. Daarnaast zou het nuttig zijn lokaal 
ruimte te voorzien om water tijdelijk te bufferen bij 
hoge Denderstanden.

Een meer gedetailleerd watersysteem onderzoek 
is noodzakelijk. Het Strategisch Plan is gericht op 
het vastleggen van de strategie op hoofdlijnen. In 
de verdere uitwerking van de projecten komen de 
vermelde aandachtspunten zeker aan bod.

 – Verhoogde ligging Jan de Coomanstraat 
(ANB)

In het Strategisch Plan is de realisatie van een 
openruimteverbinding tussen de Nuchten en 
de Dendermeersen (Kwaadbroeken ligt aan de 
rechteroever) opgenomen. Om de barrièrewerking 
van de weg tegen te gaan dient de Jan de 
Coomanstraat verhoogd te worden heraangelegd 
zodat een ecovallei ontstaat.

Dit aandachtspunt wordt meegenomen in de verdere 
uitwerking van het project.



ADVIESNOTA

 – Dijklichaam Benedenstraat (ANB)

Voor de beschermingsmaatregelen t.h.v. de 
Benedenstraat dient een uitvoeringsalternatief te 
worden bestudeerd waarbij de straat dienstdoet als 
dijklichaam en het bijkomend ruimtebeslag wordt 
beperkt tot het minimum. 

Deze standpunten zullen worden onderzocht in een 
gedetailleerd onderzoek om de exacte locatie 
van de beschermingsmaatregelen te bepalen. 
In de eerste fase van het uitvoeringsprogramma 
(2024-2026) wordt een planologisch initiatief voor 
GRUP Zandbergen opgestart waarin dit onderzoek 
wordt opgestart.

 – Ecohydrologische optimalisatie van de 
meersen (ANB)

De opgehoogde terreinen in de meersengebieden 
kunnen worden afgegraven om bijkomende 
komberging te realiseren. T.h.v. de Gemene Meers 
en de Lestpolder, Kwaadbroeken en Pollaremeersen 
dient een dijkverlaging of meer landinwaartse 
dijklichaam te worden onderzocht teneinde een 
overstromingsdynamiek te herstellen en een 
verstoringsarme luwteoever te ontwikkelen. Naast 
de vermelde zones zijn ook de deelgebieden met 
veel potentie voor avifauna hiervoor geschikt o.a. 
de deelgebieden de Nuchten, Gemene Meers en 
Lestpolder evenals de Pamelse Meersen. 

Deze aandachtspunten worden meegenomen bij de 
opmaak van een inrichtingsnota voor de meersen in 
het uitvoeringsprogramma 2024-2026.

 – Proactieve verplaatsing bedrijventerrein 
(ANB)

Het verplaatsen van het bedrijventerrein 1783 vraagt 
om een proactieve benadering en is dus meer dan 
een opportuniteitsactie. Dit geldt voor de meeste 
bedrijfsverplaatsingen. 

Bij uitwerking van het voorkeursalternatief is ervoor 
gekozen om de directe impact op bedrijvigheid zoveel 
als mogelijk te reduceren. Wel wordt voor een aantal 
bedrijfsgebouwen aangegeven dat ze op termijn het 
best zouden verwijderd worden. Dit is binnen het 
Strategisch Plan en het gebiedsprogramma benoemd 
als een opportuniteit. Er wordt m.a.w. niet actief 
ingegrepen, maar wanneer zich een opportuniteit 
voordoet -bv. bij stopzetting van de activiteit- zal 
getracht worden deze panden te verwerven en te 
verwijderen.

 – Uitbreiding mogelijkheden 
ecohydrologische optimalisatie van de 
Lestpolder (ANB)

Het valleibreed project kan worden aangevuld met 
volgende elementen: instellen van gewenst waterpeil 
in functie van natuurontwikkeling, verwijderen van 
verlaten voetbalterrein en infrastructuur, saneren van 
aanwezige lozingen huishoudelijk afvalwater.

Deze aandachtspunten worden meegenomen bij de 
opmaak van een inrichtingsnota voor de meersen in 
het uitvoeringsprogramma 2024-2026.

45



46 STRATEGISCH PLAN RUIMTE VOOR WATER DENDERVALLEI 

PROJECTZONE 5 
DOORTOCHT NINOVE

 – Projectdefinitie overstroombaar 
stadspark (stad Ninove)

Er wordt opgemerkt dat de stadsparkzone die 
overstroombaar wordt, ook voorzien is van 
sport- en spelzones (kaatsplein, beachvolleybal, 
scoutslokalen, skatepark…) achter de sporthal. 
Project 5.2 dient daarom ruimer te worden 
opgevat dan enkel het stadspark. De sector 
grondgebiedzaken adviseert om een wijziging 
te vragen waarbij dit project opgesplitst wordt 
in een deelproject stadspark en een deelproject 
infrastructuur sport en jeugd. Er dient onderzocht 
te worden of het deelproject infrastructuur sport 
en jeugd combineerbaar is met water, of dat deze 
beschermd dient te worden of er herlocalisatie 
aangewezen is.

Dit onderzoek maakt deel uit van de opmaak van de 
geïntegreerde ontwikkelingsvisie voor de doortocht 
die is opgenomen in het uitvoeringsprogramma 
2024-2026.

 – Doortocht (stad Ninove)

Binnen de projectdefinitie van dit sleutelproject – 
masterplan, dient opgenomen te worden:

• Een afbakening van de belangrijke zones voor 
lokale economie, beleving, toerisme, traag 
verkeer, groen en water,

• Een beeldkwaliteitsplan dient opgemaakt te 
worden, waarin bepaald wordt welke zones 
we hoogwaardig gaan inrichten, aangevuld 
met de definiëring van uniforme materialen die 
doorheen deze zones gebruikt zullen worden

• Binnen dit traject dienen gesprekken gevoerde 
te worden met de rioolbeheerder Riopact om 
hun noden te detecteren.

Deze acties worden meegenomen bij de opmaak 
van de projectdefinitie voor de doortocht, in het 
uitvoeringsprogramma 2024-2026.

 – Bescherming van de atletiekpiste  
(stad Ninove)

In het Strategisch Plan wordt de atletiekpiste, 
stroomopwaarts van de stad, beschouwd als een 
overstroombaar gebeid. Door de hoge kostprijs 
voor het herstel van een professionele atletiekpiste 
na overstromingen, is dit te vermijden. Er wordt 
geadviseerd om als uitdrukkelijke voorwaarde op 
te nemen dat de atletiekpiste beschermd dient te 
worden, gezien dit nooit werd aangeduid als een 
schadepost tijdens het doorlopen traject en de 
kostprijs voor het herstel van een professionele 
atletiekpiste na overstromingen heel hoog kan 
oplopen.

De atletiekpiste ligt stroomopwaarts van de stedelijke 
doortocht, waar zoveel mogelijk ruimte voor water 
moet worden gereserveerd. Het beschermen van 
de atletiekpiste met een beschermingsdijk staat in 
contrast met de doelstellingen van de andere 
projecten in de stedelijke doortocht (vb. vernatten 
stadspark, waterrobuuste herontwikkeling Fabelta…). 

Het is echter niet noodzakelijk om de site sterker te 
laten overstromen dan vandaag reeds het geval is. 
In de definitieve versie van het Strategisch Plan wordt 
de atletiekpiste daarom als ‘bouwvrij te behouden’ 
ingekleurd i.p.v. overstromingsdynamiek bevorderen. 



ADVIESNOTA

 – Ontwikkelingsvisie Mallaardsite  
(stad Ninove)

In de ontwerp-beleidsvisie wordt gesteld dat dit 
moet herontwikkeld worden met het maken van 
een meer achterliggende dijk. Herontwikkeling van 
deze site op lange termijn kan volgens de sector 
grondgebiedzaken, maar een overgangsscenario is 
nodig om de bestaande bedrijven te beschermen. 
Dit gaat grotendeels over een vergunde toestand. De 
bouwmeesterscan stelt hier wonen gecombineerd 
met bedrijven voorop, met een grotere groen/
blauwe doorwaadbare zone langs het water. De 
Mallaardsite moet in zijn totaliteit bekeken worden. 
De sector grondgebiedzaken is van mening dat 
dit niet de locatie is om bedrijven in onze stad te 
hebben. Bijgevolg biedt deze ontwerpvisie hier 
kansen. Anderzijds is het belangrijk dat zones 
voor bedrijvigheid niet zomaar geschrapt worden, 
gezien deze waardevol zijn om economische 
redenen. Compenseren, begeleiden en/of creëren 
van nieuwe zones voor bedrijvigheid is essentieel 
in dit verhaal. De sector GGZ adviseert dan ook 
dat voor deze zone het heel belangrijk is om een 
gedetailleerde ruimtelijke visie te hebben, gedragen 
door alle betrokken overheidsinstanties, met 
compensatiemogelijkheden, vooraleer dit concreet 
wordt gerealiseerd.

Het klopt dat een masterplan voor deze site 
wenselijk is. De projectregie van de doortocht door 
Ninove zal in overleg met de Stad Ninove een plan van 
aanpak voor dergelijk masterplan, en de afstemming 
ervan op de geïntegreerde ontwikkelingsvisie voor 
de volledige doortocht, bespreken en opmaken. 
Deze actie is voorzien in het uitvoeringsprogramma 
2024-2026. 

 – Historische structuren en gepast 
materiaalgebruik (Provincie OV)

Bij het beschermen van het stedelijk centrum 
met verhoogde kades dient rekening te worden 
gehouden met de (visuele) impact op het aanwezige 
onroerend erfgoed in de omgeving. Bij voorkeur 
wordt de nieuwe aanleg op basis van of aansluitend 
op historische kadestructuren gebaseerd, en 
worden materialen gebruikt die aansluiten bij deze 
historische structuren en het aanwezige onroerend 
erfgoed. Onderzoek of er historische kadestructuren 
of waterinfrastructuur met erfgoedwaarde (stuwen, 
dammen, wallen, etc.) aanwezig zijn en vrijwaar deze 
zoveel mogelijk.

Dit aandachtspunt m .b .t . materiaalgebruik 
wordt meegenomen in de verdere uitwerking 
van de doortocht. Bij de opmaak van de 
geïntegreerde ontwikkelingsvisie voor de doortocht 
(uitvoeringsprogramma 2024-2026) wordt een 
onderzoek naar historisch kadestructuren en 
erfgoed in de binnenstad uitgevoerd en hoe deze in 
relatie staat tot de vernieuwde kades. 

 – Overstorten naar landschapspark 
Burchtdam (Provincie OV)

Bij de inrichting van landschapspark Burchtdam 
als doorstroommoeras dient rekening gehouden 
te worden met het feit dat er op dit moment nog 
veel afvalwater (rechtstreekse aansluitingen en 
vaak werkende overstorten) is aangesloten op de 
waterloop. De afkoppeling van al het vuil water dient 
snel opgestart te worden.

De problematiek van instromend afvalwater in 
de Burchtdamsite is gekend. De afkoppeling van 
het afvalwater moet deel uitmaken van reguliere 
projecten vanuit de Stad Ninove.
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48 STRATEGISCH PLAN RUIMTE VOOR WATER DENDERVALLEI 

PROJECTZONE 6 
 WALPUTMEERSEN – WEERSTANDERSKAAI

Er zijn geen adviezen voor deze projectzone ontvangen.
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50 STRATEGISCH PLAN RUIMTE VOOR WATER DENDERVALLEI 

PROJECTZONE 7 
PAMELSE MEERSEN – KASTEELSTRAAT

 – Proactief aankoopbeleid en opmaak RUP Kasteelstraat (gemeente Denderleeuw)

Er wordt in een aankoopplicht/ aankoopbeleid voorzien voor het sleutelproject rond de Kasteelstraat. Op 
basis van het voorliggend voorkeursalternatief is duidelijk dat een groot aantal handelszaken en woningen 
langs de Kasteelstraat op termijn (mogelijk) dienen te verdwijnen om het A3-alternatief te kunnen realiseren. 
De impact op het stedelijk weefsel is dan ook bijzonder significant te noemen. Dat aantal ontwikkelingen 
langsheen de Kasteelstraat, m.n. minstens de Dreamlandsite, op termijn ruimtelijk moet herbekeken worden, 
is anderzijds ook wél duidelijk. De opgehoogde en volledig verharde zone van bijna 11.000m² ter hoogte van 
de droomlandsite is inderdaad een historisch ruimtelijke miskleun, waarbij het terrein enkel omwille van haar 
kunstmatige terreinophoging op de overstromingskaarten slechts deels in overstromingsgevoelig gebied wordt 
gesitueerd. Nadenken over herontwikkeling van bepaalde zones binnen de Kasteelstraat, is echter nog heel 
wat anders dan een zone selecteren waarbinnen op (middel)lange termijn tientallen entiteiten van verschillend 
allooi moeten verdwijnen met als doelstelling de oude Dender terug open te leggen en De Motte beleefbaar te 
maken.

Aangaande het op te maken gewestelijk RUP: projectzone Kasteelstraat: Een (gewestelijk) RUP is nodig voor 
de dwarse (gerealiseerde) linten, en dus ook voor de Kasteelstraat. Kosten van gelijk welke aard dienen te 
worden gedragen door Vlaanderen. Er wordt echter geen prioriteit gegeven aan de opmaak van een RUP 
voor de Kasteelstraat. Gelet de weinig recurrente overstromingssituaties ter hoogte van de Kasteelstraat, lijk 
de prioriteit hier inderdaad niet te liggen. Er wordt onderschreven dat een gewestelijk planinitiatief inderdaad 
zal nodig zijn, moest dit binnen het A3 alternatief alsnog als sleutelproject worden aangemerkt zoals nu in de 
synthesenota opgenomen. Om de hoger gelegen bebouwing in de Kasteelstraat/Kaaistraat te beschermen, is 
nog niet onderzocht waar de exacte locatie van deze beschermingsdijk zal komen. Hier wordt ook voorbehoud 
voor geformuleerd.

Het Strategisch Plan heeft geen directe rechtsgevolgen, maar verbindt enkel Vlaanderen, de provincie 
en desgevallend de lokale besturen tot het uitvoeren van het Strategisch Plan via een onderhandeld 
gebiedsprogramma. De aankoopplicht is erop gericht om eigenaars die nu in onzekerheid leven m.b.t. bv. 
verbouwingen (zie watertoets) zekerheid te bieden. De afweging die nu gebeurt is een strategische afweging 
en dient verder verfijnd en onderbouwd te worden in verschillende GRUP's die dienen te worden opgestart. 
Daarin kan de gewenste ontwikkeling in detail worden bekeken.



ADVIESNOTA

 – Inrichting Oude Dender (VLM)

VLM adviseert voldoende ruimte aan de Oude 
Dender toe te bedelen. Een oeverzone van minimaal 
een paar tientallen meter breedte, langs beide 
zijden, geeft ruimte aan de waterloop (meandering, 
holle oevers...) en beperkt de impact van de 
omgeving op de waterkwaliteit.  Het streefdoel 
van de openruimteverbinding tussen de Pamelse 
Meersen en de Oude Dendermeersen wordt vanuit 
natuurinrichting sterk ondersteund.

Dit aandachtspunt wordt meegenomen in de verdere 
uitwerking van het project.

 – Verhoogde ligging Kasteelstraat (ANB)

In het Strategisch Plan is de realisatie van 
een openruimteverbinding tussen de Oude 
Dendermeersen en de Dommelingen opgenomen. 
Om de barrièrewerking van de weg tegen te 
gaan dient de Kasteelstraat verhoogd te worden 
heraangelegd teneinde een ecologische verbinding 
mogelijk te maken tussen de meersengebieden. Het 
herevalueren van de functie van de weg is eventueel 
te overwegen.

Dit aandachtspunt wordt meegenomen in de verdere 
uitwerking van het project.
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PROJECTZONE 8 
REGIONAAL DENDERPARK

 – Uitwerking beschermingsdijk te 
Zandplaatstraat en Moreelstraat 
(gemeente Denderleeuw)

Indien er een beschermingsdijk komt ter hoogte 
van de Zandplaatstraat, is het niet duidelijk hoe 
hoog, lang en breed deze zal zijn alsook waar 
deze zal gepositioneerd worden (m.n. woongebied 
of natuurgebied). Het baart voorlopig nog 
bekommernissen dat er nog geen gedetailleerde 
plannen zijn voor de exacte locatie, afmetingen en 
specificaties van de beschermingsdijk ter hoogte 
van de Zandplaatstraat. Dit gebrek aan concrete 
informatie maakt het moeilijk om de potentiële 
impact op de omgeving nauwkeurig te beoordelen. 
Op zich wordt wél ondersteund dat dit langse lint 
wordt beschermd. Er wordt echter meegegeven 
dat er moet gewaakt worden over de ruimtelijke 
inpasbaarheid van de dijk en de impact op het 
gebruik en genot van de particuliere percelen en 
hun tuinen. Daarbij is het creëren van een trage 
doorsteek is hier niet wenselijk.

Een gedetailleerd onderzoek naar de 
dimensionering en locatie is noodzakelijk. Het 
Strategisch Plan is gericht op het vastleggen van de 
strategie op hoofdlijnen. In de verdere uitwerking van 
de projecten komen de vermelde aandachtspunten 
zeker aan bod.

 – Historische structuren en gepast 
materiaalgebruik (Provincie OV)

Bij het beschermen van het stedelijk centrum 
met verhoogde kades dient rekening te worden 
gehouden met de (visuele) impact op het aanwezige 
onroerend erfgoed in de omgeving. Bij voorkeur 
wordt de nieuwe aanleg op basis van of aansluitend 
op historische kadestructuren gebaseerd, en 
worden materialen gebruikt die aansluiten bij deze 
historische structuren en het aanwezige onroerend 
erfgoed. Onderzoek of er historische kadestructuren 
of waterinfrastructuur met erfgoedwaarde (stuwen, 
dammen, wallen, etc.) aanwezig zijn en vrijwaar deze 
zoveel mogelijk.

Dit aandachtspunt m .b .t . materiaalgebruik 
wordt meegenomen in de verdere uitwerking 
van de doortocht. Bij de opmaak van de 
geïntegreerde ontwikkelingsvisie voor de doortocht 
(uitvoeringsprogramma 2024-2026) wordt een 
onderzoek naar historisch kadestructuren en 
erfgoed in de binnenstad uitgevoerd en hoe deze in 
relatie staat tot de vernieuwde kades. 

 – Waterkwaliteit van de Oude Dender 
(VLM)

VLM adviseert sterk in te zetten op een verhoging 
van de waterkwaliteit van de Oude Dender zodat 
deze waterkwaliteit minstens een basiskwaliteit 
bereikt. Momenteel zijn er nog verschillende 
lozingspunten rechtstreeks op de Oude Dender. Op 
dit moment heeft de Dender zelf, stroomopwaarts 
van de lozing Oude Dender in de huidige Dender, 
een betere waterkwaliteit dan de Oude Dender.

In de volledige Dendervallei moet worden ingezet op 
het verhogen van de waterkwaliteit. Daarvoor maken 
de gemeentes een hemelwaterdroogteplan op. Waar 
een afkoppelingsproject ruimtelijk kan gekoppeld 
aan projecten uit het Strategisch Plan, wordt dit 
zeker overwogen om mee te nemen als quick 
win.Dendergemeenten kunnen in kader van T.OP 
Dender ook ondersteuning krijgen bij de opmaak en 
uitvoering van hun hemelwaterplan.



ADVIESNOTA

 – Ecologische kwaliteit van de Oude 
Dendermeersen (VLM)

Er wordt verwezen naar ‘beslist beleid met 
betrekking tot het verwijderen van de bestaande 
stuwsluis Teralfene’. De tekst vermeldt: ‘Het beslist 
beleid wordt uitgevoerd betreffende het verwijderen 
van de bestaande stuwsluis van Teralfene en 
aanpassen van de oevers’. 

VLM adviseert om hier de volgende actie toe te 
voegen: ‘en het behoud van plas-dras situaties 
ten behoeve van avifauna en kwelvegetatie’. Door 
de verwijdering van deze stuwsluis, komt er een 
pandverlaging van ongeveer 50 cm op de Dender. 
Hierdoor zal ook het grondwaterniveau van de Oude 
Dendermeersen dalen. Het natuurinrichtingsproject 
doet een optimale inrichting ten opzichte van de 
huidige situatie (verlagen grondwaterniveau in 
functie van foerageer/broedgebied watervogels + 
inrichting meersen in functie van kwelvegetatie). VLM 
adviseert om naast de aanpassing van de oevers ook 
aandacht te hebben voor de ecologische kwaliteit 
van de aanpalende meersen.

Zowel het natuurinrichtingsproject voor de 
Oude Dendermeersen/Wellemeersen als het 
stuwenprogramma wordt als beslist beleid 
beschouwd. Deze moeten op elkaar afgestemd 
worden. In kader van het Strategisch Plan wordt 
bovendien een geïntegreerd raamwerk opgemaakt 
voor het Regionaal Denderpark, waarin deze nood 
aan afstemming kan meegenomen worden.

 – Toegankelijkheid Oude Dendermeersen 
(VLM)

Op de kaart staat ‘de Oude Dendermeersen 
worden toegankelijk gemaakt en hydrologisch 
geoptimaliseerd’. VLM adviseert deze aanduiding 
ten zuiden van de Oude Dender te plaatsen, 
het noordelijke deel blijft ontoegankelijk. De 
toegankelijkheid is enkel voor wandelaars. 

Dit is aangepast in de definitieve versie van het 
Strategisch Plan.

 – Fietsverbinding langs Appelboomstraat 
(VLM)

VLM vraagt nog te onderzoeken of de 
beschermingsdijk ter hoogte van de 
Appelboomstraat als fietsverbinding wel wenselijk is, 
gezien de nabijheid van de natuurinrichting in functie 
van watervogels.  De inrichting als recreatieve/fiets-
verbinding kan hier een storend element vormen 
voor de rustplaats en het foerageergebied van de 
vogels.

Dit aandachtspunt wordt meegenomen bij de 
uitwerking van de dijk t.h.v. de Appelboomstraat in 
het uitvoeringsprogramma 2024-2026.

 – Inrichtingsprincipes regionaal 
Denderpark (ANB)

De definitie van het sleutelproject kan voor volgende 
elementen worden aangevuld met het herstellen van 
meanders, weghalen van ophogingen in de vallei en 
optimaliseren van waterpeilen i.f.v. natuur. 

Dit is aangepast in de definitieve versie van het 
Strategisch Plan.

 – Ecologische corridor langs de 
Fabriekstraat (ANB)

De aanduiding van de indicatieve zone vertoont 
overlap met de aanduiding van het lijnvormige 
dijklichaam. Een minimale ecologische corridor is 
echter wenselijk te voorzien.

Op de kaart gebiedsprogramma zijn niet alle 
meerwaarden aangeduid, daarop wordt gefocust op 
de strategie in hoofdlijnen per projectzone. Op p104 
van het Strategisch Plan, waar de sleutelprojecten 
in detail worden toegelicht, is een groenblauwe 
corridor t .h .v . Fabriekstraat opgenomen.
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PROJECTZONE 9 
WELLEMEERSEN – EREMBODEGEM – AALST  

 – Bedrijventerrein Erembodegem-Dorp 
(Stad Aalst)

Bij grote wijziging van de huidige activiteiten 
kan een onderzoek naar herlocalisatie naar het 
bedrijventerrein Siesegem op langere termijn 
voor alle betrokken actoren een opportuniteit 
zijn. In de zone achter het bedrijf (richting Gates, 
nabij Wildebeek/spoorweg) is een groot perceel 
kunstmatig opgehoogd en dus als laaghangend fruit 
te beschouwen bij het zoeken naar extra ruimte voor 
water.

Het bedrijventerrein Erembodegem-Dorp is op basis 
van bilaterale gesprekken met de stad geschrapt 
uit het overzicht van te herlocaliseren activiteiten 
als opportuniteit bij grote wijziging. De visie voor dit 
bedrijventerrein maakt onderdeel uit van het stedelijk 
Masterplan Erembodegem. De zone achter het 
bedrijf kan als quick win in de eerste fase van het 
uitvoeringsprogramma 2024-2026 onderzocht worden. 

 – Toekomstgerichte locaties beschermen 
(Stad Aalst)

De principeschetsen zoals opgenomen onder 
hoofdstuk 2 “Toekomstgerichte locaties 
beschermen” (Ninove) zijn ook nuttig voor Aalst, 
waar de overstromingskans klein is maar het wel de 
moeite loont te weten wat de overeenstemmende 
peilen zijn, niet alleen voor T1000 of T100 maar ook 
voor nog 1 of 2 tussenliggende terugkeerperiodes 
(huidige toestand en klimaatadaptief scenario). Het 
model laten lopen voor die tussenliggende periodes 
kost wel tijd en geld maar anderzijds kost het 
baseren van beleidsbeslissingen op beperkte info 
een veelvoud omdat men dan altijd worstcase moet 
ontwerpen. Kan zo’n principeschets ook opgenomen 
worden als illustratie in het plangedeelte voor 
het stedelijk gebied Aalst (zowel op- als afwaarts 
pand t.h.v de sluis Zeebergkaai, t.h.v. de stedelijke 
kernen Erembodegem en Aalst), voor bijvoorbeeld 
Erembodegem - Weggevoerdenkaai/Hogeweg en 
voor Aalst ter hoogte van R41? 

Het opgemaakte watermodel voor het Strategisch 
Plan is beschikbaar voor het volledige studiegebied 
tussen Geraardsbergen en Dendermonde. Op 
basis van dit model kan voor de doortocht van Aalst 
vrij eenvoudig waterpeilen worden bepaald voor 
verschillende terugkeerperiodes. De gevraagde 
waterpeilen zullen worden overgemaakt . 

 – Toekomstige ontwikkeling tussen R41 
en Denderstraat (stad Aalst)

Op het gebied linkeroever tussen de R41 en 
Denderstraat moet er nog veel ontwikkeld worden. Is 
hier de mogelijkheid om te werken met een algeheel 
hogere vloerpas voor de gebouwen en ook een 
hogere aanleg van de tussenliggende infrastructuur?

Deze vloerpas wordt het best bepaald door d.m.v. het 
watertoetsadvies i.k.v. concrete projecten.

 – Ecohydrologische optimalisatie van de 
Osbroek-Gerstjens (Stad Aalst)

De stad haalt aan dat binnen deze zone er cruciale 
afvalwaterinfrastructuur (collector Aquafin) is 
gelegen waarop een groot deel van Erembodegem 
is aangesloten. De ruimte wordt druk gebruikt voor 
natuurgebonden recreatie. Welke maatregelen 
inzake waterbeheer zijn er binnen dat gebied op 
termijn nog mogelijk? Dit moet vooraf uitgeklaard 
worden.

Er is daarnaast sprake van het optimaliseren van 
de beek van de Lege Voshollen (eigenlijk de 
combinatie van een deel van deze beek en een deel 
van de Zomergembeek), maar enkel het gedeelte 
overwegend gelegen in Osbroek-Gerstjens. Voor de 
stad is het aangewezen dat de volledige beken in 
beschouwing worden genomen, d.w.z. de volledige 
Zomergembeekvallei (± Kluisdreef/golfclub tot 
aansluiting op de beek van de Lege Voshollen nabij 
de Schietbaan) en de Beek van de Lege Voshollen 
vanaf Vinkenlaan, via Jagershoek tot aan de monding 
in de Dender. 

Bij het verlagen van de Denderoevers is ook de 
vraag aan de orde welk doel de beschikbare ruimte 
eerst moet dienen: de plaatselijke bergingsnoden of 
deze van de Dender? Waar kan de stad op termijn 
nog terecht met het hemelwater van een groot deel 
van Erembodegem?

Deze aandachtspunten worden meegenomen bij 
het opstellen van de na te streven ecohydrologische 
doelstellingen voor de meersen in de tweede fase van 
het uitvoeringsprogramma (2026-2030).



ADVIESNOTA

 – Herlocaliseren bedrijvigheid 
Wellemeersen (VLM)

Ter hoogte van de Wellemeersen worden twee 
locaties ‘herlocatie bedrijvigheid’ aangeduid.  Het 
is onduidelijk waarom deze beide locaties expliciet 
als ‘herlocatie’ zijn aangeduid op de kaart. Beide 
locaties in het habitatgebied Wellemeersen, cf. 
kaart p. 65, hebben vandaag geen bedrijvigheid. De 
meest zuidelijke locatie omvat reeds enkele jaren 
leegstaande gebouwen. De noordelijke locatie heeft 
enkel een woonfunctie. Een uitdoofbeleid, cf. de 
doelstellingen habitatgebieden, is hier op zijn plaats.

In de definitieve versie van het Strategisch Plan is de 
omschrijving “Herlocalisatie bedrijvigheid” gewijzigd 
naar “Activiteit herlocaliseren bij grote wijziging 
als opportuniteit”. Deze activiteiten (bedrijvigheid, 
woningen…) krijgen geen beschermingsmaatregelen. 
Er wordt vanuit het Strategisch Plan voorgesteld deze 
te verwerven in functie van valleiherstel indien ze te 
koop worden aangeboden.

 – Ecohydrologische optimalisatie van de 
Osbroek-Gerstjens (VLM)

Het verlagen van de Denderoevers ter hoogte 
van de Gerstjens lijkt VLM niet haalbaar door het 
gegeven dat Gerstjens een stedelijk karakter en 
ook een recreatieve doelstelling heeft.  Wel kan het 
waterniveau ter hoogte van Beek van één Hol (in de 
studie aangeduid als Beek van de lege Vosholen) 
verhogen door lokale verontdieping, meandering, 
etc.

Het verlagen van de Denderoevers of instroming 
Denderwater in het gebied is daarentegen wel 
wenselijk – en mits het behalen van een voldoend 
hoge basiskwaliteit van het Denderwater – voor 
het gebied ten noorden van de E40.  Hier is de 
doelstelling een inrichting in functie van foerageer-, 
broedgebied van watervogels.

Deze aandachtspunten worden meegenomen bij 
het opstellen van de na te streven ecohydrologische 
doelstellingen voor de meersen in de tweede fase van 
het uitvoeringsprogramma (2026-2030).

 – Ecohydrologische optimalisatie van de 
Osbroek-Gerstjens (ANB)

In Osbroek-Gerstjens is een ecohydrologisch 
onderzoek uitgevoerd i.k.v. de 
natuurinrichtingsproject.  Voor bepaalde 
zonevreemde woningen in de Wellemeersen is 
eveneens een proactief aankoopbeleid wenselijk. Cf. 
bedrijfsverplaatsing wordt eveneens een proactieve 
benadering voorgesteld.

Bij uitwerking van het voorkeursalternatief is ervoor 
gekozen om de directe impact op bedrijvigheid 
zoveel als mogelijk te reduceren. Wel wordt 
voor een aantal bedrijfsgebouwen aangegeven 
dat ze op termijn het best zouden verwijderd 
worden. Dit is binnen het Strategisch Plan en het 
gebiedsprogramma benoemd als een opportuniteit. 
Er wordt m.a.w. niet actief ingegrepen, maar wanneer 
zich een opportuniteit voordoet -bv. bij stopzetting 
van de activiteit- zal getracht worden deze panden te 
verwerven en te verwijderen.
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PROJECTZONE 10 
MESPELARE – WIEZE – OUDEGEM – DENDERMONDE

 – Ecohydrologische optimalisatie van de Beneden-Dender – Grote Meers (Stad Aalst)

Onder “Krachtlijnen ontwikkelingsvisie” staat geschreven dat: “Op linkeroever wordt gezorgd dat de Grote 
Beek en Molenbeek voldoende bufferruimte krijgen en ook bij hoge waterstand op de Schelde en Dender 
kunnen blijven afvoeren, teneinde wateroverlast aan de Berkenlaan (Gijzegem) en Scheutlage (Mespelare) te 
voorkomen.”. 

We vragen hier een duidelijker formulering: Wellicht de eenvoudigste oplossing om het waterprobleem in deze 
ondeskundig ingeplante woonwijken op te lossen is een bijkomend uitwateringsgemaal op de Molenbeek 
ter hoogte van de geplande sluis. Dat uitwateringsgemaal voor de Polder moet ervoor zorgen dat ook bij 
aanhoudende hoge waterpeilen op de Dender het gebied zijn water kan afvoeren naar de Dender. Dat heeft 
gezien de omvang van het gebied geen impact op de Dender maar des te meer op het gebied zelf. Het 
pompgemaal moet dusdanig afgesteld worden (regels inzake het beheer van het gemaal) dat de overstroming 
van het onbewoonde gebied niet wordt verhinderd. Het doel is water in woningen te vermijden. Dat is geen 
eenvoudige, maar wel haalbare opgave. Hieromtrent is breed en grensoverschrijdend overleg nodig en een 
ecohydrologische gebiedsstudie met het nodige ontwerp. Ook hier moet een evenwicht bewaard worden 
tussen de verschillende doelstellingen voor het gebied. De focus van de studie en latere acties dient te 
liggen op de waterproblematiek van het gebied, met koppelkansen voor landschapsherinrichting en ecologie 
(studiegebied Hogedonk, verlengde van nationaal park Scheldevallei). 

Ook het aspect van de diverse doelen die de beschikbare ruimte moet dienen is hier van toepassing. In dit 
gebied is er nog veel ruimte om water afkomstig van verharde oppervlakte vast te houden.

In de zone tussen de achterzijde van de bedrijven en de Denderboorden wil de stad het water afkomstig 
van de bedrijven in het Wijngaardveld opvangen en afvoeren via een gracht parallel aan de Dender tot het 
gebied onmiddellijk afwaarts de overslagzone (laad- en loskaden naast de hondenschool). Ter hoogte van het 
regionaal overslaggebied is dit een overdekte gracht. De stad wil hiermee aan de bedrijven een collectieve 
oplossing aanbieden om hun hemelwater gezamenlijk te bufferen gezien er binnen hun percelen veelal geen 
ruimte beschikbaar is. Dit moet ook samen bekeken worden met de kaart bij projectzone 10 en de kaart bij 
valleiherstel Aalst-Dendermonde, waarbij men aangeeft dat men de overstromingsdynamiek vanuit de Dender 
wil bevorderen. Hierbij dient ook vermeden dat ruimte voor overstroming vanuit de Dender die ruimte bezwaart 
die de stad wil gebruiken voor buffering van water afkomstig van verharde oppervlakte, in hoofdzaak van de 
bedrijven van het Wijngaardveld. Die ruimte is recent ingekleurd als gebied dat kan overstromen. Ook hier 
dient een belangenconflict met de stad voorkomen door samenspraak en evenwicht.

Deze aandachtspunten worden meegenomen bij het opstellen van de na te streven ecohydrologische 
doelstellingen voor de meersen in de eerste fase van het uitvoeringsprogramma (2024-2026).



ADVIESNOTA

 – Beneden-Dender rechteroever - 
Herdersem Meersen – Viestermeers 
(Stad Aalst)

Er wordt aandacht gevraagd voor de prioriteiten 
en focus op het oplossen van de waterproblemen 
(pompgemaal en optimaliseren beekprofielen) met 
koppelkansen voor ecologie…. Samenwerking met 
en tussen Aalst, Dendermonde, Lebbeke, provincie, 
Natuurpunt, DVW is noodzakelijk.

Deze aandachtspunten worden meegenomen bij 
het opstellen van de na te streven ecohydrologische 
doelstellingen voor de meersen in de tweede fase van 
het uitvoeringsprogramma (2026-2030).

 – Veilig overstroombare tuinen + 
trajectbegeleiding individuele 
bescherming Alfons De Cockstraat – 
Meivisstraat (stad Aalst)

Ook hier aandacht gevraagd voor de noden in 
functie van de lokale wateropvang.

De trajectbegeleiding zal de waterproblematiek 
inderdaad integraal moeten bekijken en dus 
aandacht schenken aan het risico op wateroverlast 
op niveau van de woning, zowel vanuit de Dender als 
vanuit zijwaterlopen, riolering en door afstroming.

 – Veilig overstroombare tuinen Oude 
Heirbaan (stad Dendermonde)

Voor het grondgebied Dendermonde wordt 
‘F26 Oude Heirbaan’ aangegeven inzake ‘veilig 
overstroombare tuinen’. Aangezien de tuinen deels 
in overstromingsgevoelig gebied liggen, is dit 
logisch. Inzake ‘Onbebouwde ruimte vrijwaren’ wordt 
in het kader van het project ‘Warm Dendermonde’ 
momenteel een locatie-onderzoek opgestart i.f.v. 
een site voor warmteproductie. Hierbij is één van 
de locaties gelegen in de op kaart aangegeven 
onbebouwde ruimte die men wil vrijwaren; dit terwijl 
het geen overstromingsgevoelig gebied betreft. 
Ligging aan bevaarbaar water i.f.v. een loskade biedt 
voor een geschikte locatie een grote meerwaarde. 
Er wordt gevraagd dat het Strategisch Plan de 
realisatie van het project ‘Warm Dendermonde’ 
mogelijk houdt, want het project past o.a. in het 
streven naar het versterken van watergebonden 
bedrijfsactiviteiten benedenstrooms Aalst. Concreet 
wordt gevraagd om op de kaarten in het Strategisch 
Plan de ‘te vrijwaren onbebouwde ruimte’ in te 
perken in deze omgeving.

De aangeduide locaties op de kaart voor “het 
vrijwaren van onbebouwde ruimte” zijn gebaseerd 
op de uitgevoerde watermodellering, en hebben een 
overstromingsrisico met terugkeerperiode van 100 
jaar (T100 in hoog klimaatscenario). Momenteel kan 
er op deze plek niet gebouwd worden en is dit vanuit 
het watersysteem af te raden. Het lijkt zinvol in kader 
van het project Warm Dendermonde een integrale 
afweging te doen voor alle mogelijke locaties. Indien 
volgens het locatieonderzoek deze plek geschikt 
wordt bevonden, moet op basis van de wateradviezen 
maatregelen bepaald worden en ruimte voor water 
gecompenseerd worden. Er worden voor deze plek 
geen beschermingsmaatregelen voorzien in het 
Strategisch Plan.
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 – Zavelputten als potentie voor ruimte 
voor water (stad Dendermonde)

Voor het grondgebied van Dendermonde, wordt 
het verruimen van de spoorwegbrug over de 
Dender te Oudegem aangegeven. Het college van 
burgemeester en schepenen geeft als potentie 
voor G. en H. nabij Dendermonde het gebied De 
Zavelputten aan, waar momenteel reeds waardevolle 
natuur aanwezig is, die verder kan worden versterkt 
door ‘G. ruimte voor water te maken’ en/of de 
‘H. overstromingsdynamiek vanuit de Dender te 
bevorderen’.

In overleg met de programmacoördinator kan de 
samenhang tussen dit project en de andere 
projecten in het gebiedsprogramma onderzocht 
worden . Hierrond kunnen afspraken gemaakt worden 
om de uitvoering van de projecten op elkaar af te 
stemmen.

 – Valleibreed project Beneden-Dender/
Linkeroever Grote Meers (stad 
Dendermonde)

Op basis van een ecohydrologisch onderzoek 
worden inrichtingswerken opgestart voor de 
hydrologische optimalisatie van het volledig 
meersengebied, rekening houdende met de 
vooropgestelde doelstellingen in kader van 
Nationaal Park Scheldevallei, met inbegrip van het 
optimaliseren van het watersysteem van de Grote 
Beek en Molenbeek en de bescherming van de 
woonwijken Berkenlaan en Scheutlage.

Opname van deze actie bij goedkeuring van het 
document door de Vlaamse regering is positief, want 
biedt antwoord op de vraag van de stad cf. vroegere 
adviezen, om woonwijk Scheutlage (Mespelare) 
te beschermen tegen wateroverlast. Het college 
van burgemeester en schepenen vraagt ook om 
het versterken van de waterbuffering in de beken 
rondom Oudegem en Mespelare in deze actie op te 
nemen.

Deze aandachtspunten worden meegenomen bij 
het opstellen van de na te streven ecohydrologische 
doelstellingen voor de meersen in de eerste fase van 
het uitvoeringsprogramma (2024-2026).

 – Valleibreed project Beneden-Dender/
Rechteroever Herdersem Meersen – 
Viestermeers’ (stad Dendermonde)

Op basis van een ecohydrologisch onderzoek 
worden inrichtingswerken opgestart voor de 
hydrologische optimalisatie van het volledig 
meersengebied, met inbegrip van het verlagen 
van de Denderoevers en het openleggen en 
aansluiten van meanders. Ook aan de Oude 
Dender te Dendermonde bevinden er zich oude 
Dendermeanders. Vraag om deze Dendermeanders 
toe te voegen aan deze actie.

Deze aandachtspunten worden meegenomen bij 
het opstellen van de na te streven ecohydrologische 
doelstellingen voor de meersen in de tweede fase van 
het uitvoeringsprogramma (2026-2030).

 – Doortocht Oude Dender (stad 
Dendermonde)

In het gebiedsprogramma ontbreekt de ‘doortocht 
Oude Dender doorheen het stadscentrum van 
Dendermonde’; er wordt gevraagd om deze op te 
nemen in het Strategisch Plan. Door het graven 
van het Denderkanaal is de waterveiligheid van 
het stadscentrum reeds structureel verbeterd; de 
Oude Dender die nog doorheen het stadscentrum 
loopt is momenteel een afgesloten waterlichaam. 
Gekoppeld aan het realiseren van een sluis tussen 
Denderkanaal en Oude Dender kan dit waterlichaam 
terug actiever gebruikt worden. Er wordt hiervoor 
verwezen naar de ruimtelijke studie ‘De Dender 
loopt’ die reeds deels gerealiseerd werd door en 
i.s.m. De Vlaamse Waterweg, alsook de lopende 
opmaak van het Masterplan Vestinggordel, waarin er 
ook een herinrichtingsvisie wordt uitgewerkt voor het 
gedeeltelijk openleggen van de Oude Dender.

In overleg met de programmacoördinator kan de 
samenhang tussen dit project en de andere 
projecten in het gebiedsprogramma onderzocht 
worden . Hierrond kunnen afspraken gemaakt worden 
om de uitvoering vande projecten op elkaar af te 
stemmen.



ADVIESNOTA

 – Opwaardering Dender naar 1350 ton (stad Dendermonde) 

Bestaand deel Denderkanaal aan de Dendermonding dat in het verleden reeds werd opgewaardeerd 
naar 1350 ton. Er wordt gevraagd om ook voor dit deel van de Dender acties op te nemen in het 
gebiedsprogramma van het Strategisch Plan (Doortocht?);

• De bestaande Tijsluisinfrastructuur werkt reeds enkele decennia goed, maar begint op leeftijd te komen. 
Daarom vraagt de stad Dendermonde dat De Vlaamse waterweg - die deze infrastructuur beheert - ervoor 
zorgt dat deze te allen tijde in goede staat blijft, i.f.v. het scheepvaartverkeer én bij het beheersen van de 
waterveiligheid in de Dendervallei. Hierbij wenst de stad dat de bestaande voetgangers- en fietsverbinding 
in de huidige Tijsluisinfrastructuur ook in de toekomst behouden blijft. 

• Vanuit het Denderkanaal wordt er gevraagd om via een sluisconstructie ook een link te creëren tussen het 
Denderkanaal en de Oude Dender. Hierdoor zou er waterveilig in de binnenstad een aanlegsteiger voor 
pleziervaartuigen kunnen gerealiseerd worden. Hierdoor kan de ligging van Dendermonde langsheen 
Schelde en Dender voor waterrecreatie maatschappelijk gevaloriseerd kan worden. 

• De infrastructuur van het Denderkanaal (1350 ton) aan de monding in de Schelde is gedurende de 
nachtelijke uren zeer sterk verlicht, wat i.f.v. nachtfauna negatieve effecten ressorteert. Dit terwijl het 
ecologisch grote meerwaarde biedt om de ecologisch waardevolle én verder te versterken Sint-
Onolfspolder en het oostelijk gelegen Meirdamgebied (project Wetland4Cities Natuurpunt) voor fauna 
beter met elkaar te verbinden over de Dendermonding heen. Daarom wordt er gevraagd om de huidige 
overdadige verlichting in deze sluisomgeving te beperken tot wat functioneel echt nodig is, gericht te 
verlichten én gebruik te maken van nachtfaunavriendelijke verlichting. 

• Aan de huidige Tijsluis gebeuren er momenteel laad- en losactiviteiten van vrachtwagen op schip en 
omgekeerd door verschillende bedrijven die gevestigd zijn in en rond Dendermonde. Aanrijden gebeurt 
vanaf de N406 via de straat Nieuwe Tijsluis – een straat die daarvoor geschikt is – maar het wegrijden 
gebeurt nu via o.a. de woonstraat Sint-Onolfsdijk die niet geschikt is voor structureel gebruik door 
vrachtverkeer. Daarom wordt gevraagd aan De Vlaamse Waterweg om op korte termijn een volwaardig 
keerpunt uit te bouwen voor vrachtverkeer aan de Tijsluis zodat het vrachtverkeer ook via de straat Nieuwe 
Tijsluis kan terugkeren naar de N406. Op middellange termijn moet het de bedoeling zijn om voor deze 
laad- en losactiviteiten op de site Oude Briel én op de site Verko (bedrijventerrein Eegene) een duurzaam 
alternatief te bieden via uit te bouwen regionale overslagcentra (ROC), zoals aangegeven in het actieplan 
(actie 7.2 – thema vrachtverkeer en logistiek) van het goedgekeurd mobiliteitsplan van de Vervoerregio 
Aalst.

De opwaardering van de Dender tussen Aalst en Dendermonde is opgenomen als een parallel project. De 
gevraagde aandachtspunten zullen daarin worden meegenomen door De Vlaamse Waterweg nv.
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