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OVERZICHT NOTA’S
 

In 2017 startten De Vlaamse Waterweg nv, Departement Omgeving en Provincie Oost-Vlaanderen het 
project ‘Ruimte voor Water – samen werken aan een Dender in balans’. Het doel is om aanvullend op het 
stuwenprogramma oplossingen te formuleren voor de overstromingsproblematiek vanuit de Dender, die meteen 
ook troeven bieden voor de ruimere Dendervallei (bijvoorbeeld op het vlak van wonen, natuur, landbouw, 
economie en toerisme). Sinds 2020 wordt het project, in kader van T.OP Dender, verder uitgewerkt onder 
de naam ‘Ruimte voor Water Dendervallei’. Dit rapport, het eigenlijke Strategisch Plan Ruimte voor Water 
Dendervallei, omschrijft het voorkeursalternatief dat voorkomt uit vier jaar intensief onderzoek en overleg. 
Het legt de krachtlijnen vast voor de aanpak van de overstromingsproblematiek vanuit de Dender, zowel bij 
regelmatige (T1) als uitzonderlijke overstromingen (T100). 

 – Het onderzoek

Aan de opmaak van het Strategisch Plan is heel wat onderzoek voorafgegaan. De ambities voor het Strategisch 
Plan werden vastgelegd in een ambitienota en door de beleidsmakers onderschreven. In de bouwstenennota 
werden de mogelijke maatregelen in kaart gebracht. De onderzoeksnota beschrijft de wijze waarop het 
onderzoek werd opgezet. Op basis van inspraak werden zowel de alternatieven als de onderzoeksaanpak 
bijgestuurd (inspraaknota). 

De inspraaknota vormt de basis voor het verdere onderzoek waarvan de tussentijdse resultaten werden 
gepubliceerd in de tussennota. Daarin werd ook een afweging van de verschillende alternatieven opgenomen 
en werden aanbevelingen geformuleerd richting een voorkeursalternatief. De tussennota werd eind 2023 
voorgesteld aan de verschillende actoren en werd toegelicht via infosessies en infomarkten.

De definitieve resultaten van de verschillende thematische onderzoeken en de finale afweging van de 
alternatieven worden beschreven in de synthesenota. Al deze nota’s zijn online raadpleegbaar op https://
ruimtevoorwater.be/documenten/.

 – Het Strategisch Plan

Het Strategisch Plan vormt een geïntegreerde ontwikkelingsvisie voor de Dendervallei op strategisch niveau en 
omvat een gebiedsprogramma van noodzakelijke acties om uitvoering te geven aan de visie. De geïntegreerde 
ontwikkelingsvisie bestaat uit een reeks samenhangende maatregelen om de wateroverlast vanuit de Dender 
aan te pakken, die kaderen binnen een ruimere strategie voor de Dendervallei, gestoeld op de resultaten van de 
verschillende onderzoeken. 

De noodzakelijke acties voor de uitvoering van het Strategisch Plan worden uitgewerkt in een 
gebiedsprogramma. Dit gebiedsprogramma bestaat enerzijds uit afspraken en acties m.b.t. tot coördinatie 
en samenwerking, maar ook uit een overzicht van concrete acties per projectzone, gekoppeld aan een 
instrumentarium.

Het rapport legt het voorkeursalternatief op tafel als resultaat van een uitvoerig onderzoek, en vormt het 
startpunt voor concrete realisaties op het terrein.

 – 4 Inspraaknota
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2. De nieuwe alternatieven
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4. Validatie
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A. HET STRATEGISCH 
 PLAN

B. ONTWIKKELINGSVISIE  
 MET MAATREGELEN 
 
C. GEBIEDS- 
 PROGRAMMA 

D. ZEVEN  
 SLEUTELPROJECTEN

De Dendervallei staat voor een urgente 
uitdaging in het licht van veranderende 
klimatologische omstandigheden en 
toenemende verstedelijking. De laatste 
decennia hebben er verschillende 
periodes met wateroverlast en 
overstromingen plaats gevonden (2003, 
2010 en 2024), aangevuld met langdurige 
droogteperioden. Het Strategisch Plan 
voor de Dendervallei heeft als missie 
de overstromingsproblemen vanuit de 
Dender aan te pakken met aandacht 
voor ruimtelijke en maatschappelijke 
meerwaarden. 

Het Strategisch Plan legt de brug tussen 
jaren van onderzoek en de daadwerkelijke 
realisatie op het terrein. Het vormt de 
basis voor een hele reeks projecten 
en processen die de Denderregio 
de komende jaren verregaand 
zullen transformeren tot een veilige, 
toekomstbestendige en aantrekkelijke 
regio.
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 – HET OVERSTROMINGSRISICO 
AALST - DENDERMONDE

1. WAAROM EEN STRATEGISCH PLAN?

Het Strategisch Plan legt de krachtlijnen vast voor de 
aanpak van de overstromingsproblematiek vanuit de 
Dender en streeft naar structurele oplossingen voor de 
Dendervallei.

Door zijn specifieke geografie is de Dender van 
oudsher gevoelig voor overstromingen. Door de 
klimaatverandering en verstedelijking neemt dit 
risico toe. De voorbije jaren heeft de Dendervallei 
verschillende periodes gekend van wateroverlast 
(2003, 2010, 2024), die verschillende vormen 
aannam. Bij de overstromingen in 2010 (grootteorde 
T100 of honderd jaarlijkse neerslag) was er zowel 
wateroverlast vanuit de Dender als vanuit de 
zijwaterlopen. Bij de recentere overstromingen in 
januari 2024 waren het vooral de zijwaterlopen die 
voor overlast zorgden. 

Ook langere droge periodes zorgen steeds vaker 
voor problemen. Zo was er in de zomers van 2018 en 
2019 nauwelijks debiet op de Dender. In 2023 werd de 
scheepvaart stilgelegd en zorgde zuurstofgebrek in 
het water voor massale vissterfte. 

In totaal zijn er zo’n 840 gebouwen met 
overstromingsrisico bij T100, waarvan ook enkele 
schoolgebouwen en andere publieke voorzieningen. 
Globaal zijn de opgaves het grootst in de kernen van 
Geraardsbergen, Ninove en Denderleeuw-Liedekerke. 
Tussenin vragen parallelle linten om maatregelen. 
Verspreid tussen Geraardsbergen en Denderleeuw 
wordt de vallei gekruist door een vijftal dwarse linten 
met kans op schade door overstromingen. 

De globale schade wordt bij T100, rekening houdend 
met klimaatverandering, begroot op ca. 150 miljoen 
Euro. Bij een T1000 loopt dit op tot een half miljard 
Euro.

De kwetsbaarheid van de vallei kan ook uitgedrukt 
worden in de hoeveel heid personen die zich 
in een risico toestand bevinden bij een bepaald 
type overstroming. Hieruit blijkt dat er een sterk 
verschil bestaat tussen Geraardsbergen-Ninove 
(580 personen), Denderleeuw-Liedekerke-Affligem 
(1000 personen) en Dendermonde (320 personen) 
met een hoog risico enerzijds, met daartegenover 
Aalst met een veel kleiner risico (60 personen). 
Die kwetsbaarheid is een belangrijke gedeelde 
verantwoordelijkheid en vormt onderwerp van een 
collectieve aanpak.

Een andere motivatie voor het Strategisch Plan 
is de mogelijkheid om diverse meerwaarden te 
realiseren. De Denderstreek heeft de laatste decennia 
enkele opvallende veranderingen gekend waardoor 
ze met grootstedelijke vraagstukken kampt m.b.t. 
huisvesting en werkgelegenheid. De investeringen 
die gepaard gaan met dit Strategisch Plan, dient dan 
ook verschillende meerwaarden voor de bebouwde 
en onbebouwde omgeving te realiseren. Zo kan de 
Dendervallei worden getransformeerd tot een veilige, 
toekomstbestendige en aantrekkelijke regio. 
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 – HET OVERSTROMINGSRISICO 
GERAARDSBERGEN - DENDERLEEUW
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2. UITGANGSPUNTEN VAN HET     
STRATEGISCH PLAN

 – Verankerd in het Stroomgebiedbeheersplan en T.OP Dender

Het proces van het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei is verankerd binnen zowel het 
Stroomgebiedbeheerplan Schelde en Maas (SGBP 2022-2027) als het Territoriaal Ontwikkelingsprogramma 
Dender (T.OP Dender). Die twee kaders zijn belangrijk voor de uitvoering van het Strategisch Plan omdat 
ze voor de eerstkomende jaren omschrijven wie wanneer welke acties zal uitvoeren om de Dender als 
veerkrachtige vallei te verbeteren en te verwezenlijken. 

 – Een tweeledige missie als leidraad voor het onderzoek 

De missie van het Strategisch Plan is het verminderen van het overstromingsrisico in de Dendervallei met 
aandacht voor ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarden. Deze missie (bestaande uit een centrale missie 
met vijf ambities) is in een vroeg stadium vastgelegd in de ambitienota, die door de beleidsmakers bij aanvang 
van het project werd onderschreven. De missie geeft richting aan het onderzoek en is gebruikt als kader tijdens 
de opmaak van alternatieven, de geïntegreerde afweging en het ontwerpend onderzoek op de verschillende 
locaties. 

De centrale missie bestaat uit het verminderen van het overstromingsrisico in de Dendervallei en daarbij 
inspelen op ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarden. Daarbij wordt vertrokken van verschillende 
terugkeerperiodes, van T1 tot T100. Dat wil zeggen dat er zowel gekeken wordt naar regelmatige 
overstromingen (T1 - T10) als naar uitzonderlijke overstromingen (bv. wateroverlast in najaar 2010) en dat vanuit 
de verschillende waterlopen binnen de contour van de overstromingen vanuit de Dender.  

Er zijn daarnaast vijf ambities gedefinieerd, die kansen formuleren rond waterbeheer, natuur, landschap & 
identiteit, landbouw en wonen & economie. Er wordt bij het uitwerken van de uitdagingen rond waterveiligheid 
altijd gestreefd naar het realiseren van zoveel mogelijk ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarden. 

 – Een grondig watersysteemonderzoek met langetermijnhorizon

Met het Strategisch Plan Ruimte voor Water wordt een aanpak ontwikkeld om de overstromingsproblematiek 
vanuit de Dender aan te pakken en structurele oplossingen aan te bieden voor de Dendervallei. Volgende 
uitgangspunten van het watersysteemonderzoek worden daarbij gehanteerd:

 • Het watersysteemonderzoek gaat uit van de toestand die in 2050 wordt verwacht als gevolg van het 
uitgevoerde (Dendergerelateerde) beslist beleid en de gevolgen van klimaatverandering volgens het hoog 
klimaat scenario.

 • Onder het Dendergerelateerde beleid valt de vernieuwing van de stuwen alsook de opwaardering van de 
Dender voor schepen tot 1350 ton tussen Aalst en Dendermonde. 

 • Via overleg met de beheerders van de zijwaterlopen van de Dender (VMM, Provincie Oost-Vlaanderen, 
Provincie Vlaams-Brabant én Wallonië) wordt nagegaan wat de effecten zijn op de waterhuishouding van de 
zijwaterlopen. Zo wordt vermeden dat maatregelen, die erop gericht zijn om wateroverlast uit de Dender te 
verminderen, zorgen voor meer wateroverlast langs de zijwaterlopen.

 • Het ophouden van water op de Denderflanken en een reductie van de aanvoer uit Wallonië werden als 
ontwikkelingsscenario onderzocht in het Strategisch Plan. Dat houdt in dat het effect van deze maatregelen 
wel werd doorgerekend, maar dat er bij het ontwikkelen van maatregelen geen rekening gehouden 
werd met de impact van een dergelijke reductie. Het watersysteemonderzoek heeft immers aangetoond 
dat het effect op extreme overstromingen (T100) te beperkt is. Omdat vasthouden van water op de 
flanken positieve effecten heeft voor de waterhuishouding in de Dendervallei zijn de nodige maatregelen 
opgenomen in Werf 2 van het T.OP Dender. Ze vormen een belangrijke aanvulling bij de maatregelen die in 
het kader van het Strategisch Plan worden uitgevoerd.

 – Een ontwikkelingsvisie met uitvoeringsgericht gebiedsprogramma

Het Strategisch Plan vormt een geïntegreerde ontwikkelingsvisie voor de Dendervallei op strategisch niveau en 
omvat een gebiedsprogramma van noodzakelijke acties om uitvoering te geven aan de visie. 

De geïntegreerde ontwikkelingsvisie bestaat uit een reeks samenhangende maatregelen om de wateroverlast 
vanuit de Dender aan te pakken, die kaderen binnen een ruimere strategie voor de Dendervallei, gestoeld op de 
resultaten van de verschillende onderzoeken. Om tot die set van maatregelen te komen is een breed onderzoek 
naar mogelijke bouwstenen voorafgegaan. Nadien werden samenhangende alternatieven opgemaakt en 
zorgvuldig afgewogen aan de hand van de missie en ambities. 

De keuzes die in dit Strategisch Plan worden gemaakt worden verder uitgewerkt in een gebiedsprogramma. 
Dit gebiedsprogramma bestaat enerzijds uit acties m.b.t. tot coördinatie en samenwerking, maar ook uit een 
overzicht van concrete maatregelen per projectzone, gekoppeld aan een instrumentarium.

 – Een gedeelde verantwoordelijkheid en gedragen partnerschap

Het Strategisch Plan kwam tot stand door de inbreng van een grote groep betrokkenen. Naast experten van 
zowel de studiebureaus, de Vlaamse als provinciale overheden, werden lokale administraties en bestuurders 
van nabij betrokken bij de opmaak van het plan. Ook burgers en middenveldorganisaties kregen via 
infomarkten en infosessies ruim de kans om hun stem te laten horen. 

Van meet af aan werd open kaart gespeeld met betrekking tot de mogelijke gevolgen voor bewoners in het 
valleigebied. De gewenste structurele veranderingen hebben niet enkel betrekking op het watersysteem van de 
Dender zelf, maar zullen ook ingrijpen in de wijze waarop de vallei momenteel is ingericht.

Het Strategisch Plan legt de krachtlijnen vast voor de aanpak van de overstromingsproblematiek vanuit 
de Dender. Deze krachtlijnen worden de komende jaren omgezet in meer gedetailleerde projecten. Dit 
geeft de betrokken beleidsmakers nog de nodige vrijheidsgraden om eigen accenten te leggen en lokale 
doelstellingen te koppelen aan de acties uit het Strategisch Plan. Alle acties worden samengebracht in een 
gebiedsprogramma voor de hele Dendervallei.

 – Inhoudelijke basis voor juridisch robuuste vergunnings- en planningsprocessen

Het Strategisch Plan vormt de basis voor beslissingen van de Vlaamse Regering en Provincie Oost-Vlaanderen 
maar wil ook een kader aanreiken voor beleid op lokaal niveau. Het legt de krachtlijnen vast voor de 
toekomstige ontwikkeling van de Dendervallei als geheel. Door één globale visie op de waterproblematiek 
vanuit de Dender aan te bieden wordt de inhoudelijke basis gelegd voor juridisch robuuste vergunnings- en 
planprocessen. Om het op het terrein (dwingend) te doen doorwerken zal het Strategisch Plan moeten worden 
doorvertaald in specifieke planprocessen en uitvoeringsprojecten met de nodige omgevingsvergunningen.

 – Vastleggen van een strategie op hoofdlijnen

Het onderzoek voor het Strategisch Plan is uitgevoerd op een niveau dat gepast is voor de afweging van de 
alternatieven, het uitwerken van maatregelen en het samenstellen van een gebiedsprogramma. Het Strategisch 
Plan maakt keuzes op strategisch niveau en is gericht op het vastleggen van de strategie op hoofdlijnen.

Ondersteunend is ontwerpend onderzoek uitgevoerd waaruit grootteorde dimensies en conceptuele ontwerpen 
zijn voortgekomen. Deze mogelijke invullingen kunnen daarom niet worden beschouwd als een detailonderzoek 
of detailontwerp, dit gebeurt pas op projectniveau. Het Strategisch Plan doet daarom geen uitspraken op 
perceelsniveau, met uitzondering van de afbakening van de indicatieve zones voor proactieve verwerving. De 
kaarten die in het kader van het Strategisch Plan worden opgemaakt zijn informatief en niet juridisch bindend.

13
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De geïntegreerde ontwikkelingsvisie vertrekt vanuit het 
unieke watersysteem in de Dendervallei. De Dender is 
een regenrivier welke, door de zijwaterlopen vanaf de 
flanken, hoofdzakelijk gevoed wordt door regenwater. 
Dit maakt dat de Dender en de zijwaterlopen 
onderhevig zijn aan grote debietsveranderingen. Bij 
weinig neerslag valt het debiet op de Dender bijna op 
nul terug en kunnen zijwaterlopen opdrogen, terwijl 
gedurende perioden met veel regen grote debieten 
worden genoteerd. Hierdoor is de afvoercapaciteit van 
de Dender en de zijwaterlopen soms ontoereikend, 
waardoor de rivier en de beken buiten hun oevers 
treden. Als gevolg van klimaatverandering wordt de 
kans groter op periodes met hevige en langdurige 
neerslag afgewisseld met langdurige periodes van 
droogte. Dit vraagt om maatregelen op elk van de 
drie onderdelen van het watersysteem: de Dender, De 
Dendervallei en de Denderflanken. 

 – De Dender: debieten controleren en 
reguleren

De Dender is vanaf 1185 in verschillende stappen 
gekanaliseerd en voorzien van stuwen en sluizen in 
functie van de bevaarbaarheid en waterbeheersing. 
De huidige toestand kwam tot stand in het midden van 
de 19de eeuw. Zonder de stuwsluizen zou de Dender 
in periodes van langdurige droogte droogvallen wat 
vanuit economisch, ecologisch en recreatief oogpunt 
niet wenselijk is. De stuwsluizen dragen dan ook bij 
aan het vasthouden van water in tijden van droogte. 

De waterpeilen op de Dender kunnen tijdens 
periodes van hevige regenval snel stijgen. Om in 
een dergelijke situatie het overstromingsrisico vanuit 
de Dender te beperken is een versnelde afvoer 
richting Schelde wenselijk. De opwaardering van de 
Dender benedenstrooms Aalst en de automatisering 
van de stuwsluizen binnen het stuwenprogramma 
zijn essentiële maatregelen om de afvoerdebieten 
van de Dender in periodes van (langdurige) hevige 
regenval tijdig en accuraat te reguleren. Beide 
lopende projecten zijn als randvoorwaarde én 
uitgangspunt meegenomen bij de opmaak van 
dit Strategisch Plan Ruimte voor Water. Daarnaast 
gebeurt het beheer van de Dender in overleg met 
de Waalse waterloopbeheerder. In dat kader wordt 
ook overlegd hoe hoge piekafvoeren vanuit Wallonië 
kunnen worden verminderd.  

 – De Dendervallei: beschermen en ruimte 
maken voor water

De Dendervallei wordt gekarakteriseerd door een 
afwisseling van meersen en steden en dorpen 
ontwikkeld langs de Dender. De randen van de vallei 
worden gekenmerkt door, soms aaneengesloten, 
woonlinten parallel aan de vallei. Het Strategisch Plan 
Ruimte voor Water focust zich op een combinatie 
van maatregelen gericht op het ruimte maken voor 
water in de meersen en het beschermen van stads- of 
dorpskernen langs de Dender en woonlinten op de 
rand van de vallei. 

De meersengebieden zijn belangrijk voor de opvang 
en buffering van water, zowel van de Dender als vanuit 
de zijwaterlopen. Het zijn dan ook essentiële open 
ruimtes die behouden en versterkt moeten worden 
in functie van de bescherming van stroomafwaarts 
gelegen steden en dorpen. Het Natuurrichtplan 
Dendervallei draagt hieraan bij. Het introduceren 
van wachtbekkens in deze meersengebieden is 
als alternatief onderzocht, maar dit draagt niet 
significant bij aan het beschermen van de stedelijke 
kernen. Bovendien bieden ze geen garantie voor het 
verminderen van andere types van wateroverlast en is 
er een belangrijke negatieve impact op het landschap 
en aanwezige natuurwaarden. 

 – De Denderflanken: vasthouden en 
vertragen van hemelwater

De stads- en dorpskernen in Dendervallei en de 
woonlinten op de randen van de vallei zijn niet enkel 
kwetsbaar voor overstromingen vanuit de Dender, 
maar evenzeer vanuit zijwaterlopen komend vanaf 
de flanken van de vallei. Ook hier zijn maatregelen 
noodzakelijk die inzetten op het vasthouden 
en vertraagd afvoeren van hemelwater via de 
zijwaterlopen richting de Dendervallei en de Dender. 

Dit gaat enerzijds om maatregelen door de 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), provinciale 
waterloopbeheerders en polders gericht op het 
vertragen en afvlakken van piekdebieten op de 
zijwaterlopen richting de Dendervallei en de Dender. 
Dergelijke maatregelen zitten o.a. vervat in het 
Riviercontract voor de Bellebeek en Totaalplan voor 
de Mark. Anderzijds gaat het om het beperken van de 
oppervlakkige afstroom van hemelwater richting de 
zijwaterlopen. Maatregelen die hiertoe bijdragen zitten 
vervat in lokale hemelwater- en droogteplannen 
alsook in het project Groenblauwe Denderflanken, 
de samenwerking binnen T.OP Dender die inzet op de 
realisatie van een samenhangend en klimaatadapatief 
groenblauw netwerk op de Denderflanken. Het 
ophouden van water op de kouters en flanken volstaat 
niet alleen om de overstromingsproblematiek in de 
vallei op te lossen, maar kan op specifieke plekken 
wel een significante bijdrage leveren. Daarnaast 
dragen deze maatregelen ook bij tot een beter 
watersysteem.

3. HET WATERSYSTEEM ALS    
VERTREKBASIS
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A. HET STRATEGISCH 
 PLAN

B. ONTWIKKELINGSVISIE  
 MET MAATREGELEN 
 
C. GEBIEDS- 
 PROGRAMMA 

D. ZEVEN  
 SLEUTELPROJECTEN

Als onderdeel van de missie van het 
Strategisch Plan zijn vijf ambities 
gedefinieerd rond waterbeheer, natuur, 
wonen, economie en identiteit als 
kapstok voor het onderzoek. Vanuit deze 
ambities zijn valleispecifieke strategieën 
opgemaakt die kunnen bijdragen aan 
concrete inrichtingsmaatregelen.

De ontwikkelingsvisie is samengesteld 
uit drie groepen maatregelen, die 
vanuit een diepgaand onderzoek 
naar mogelijke oplossingen zijn 
geselecteerd en afgewogen: beschermen 
van toekomstgerichte locaties, de 
overstromingsruimte bestendigen en de 
vallei herstellen. 

Met deze drieledige aanpak wordt het 
overstromingsrisico vanuit de Dender 
maximaal beperkt en worden bijgedragen 
aan de vooropgestelde ambities. Er 
zullen honderden woningen en bedrijven 
worden beschermd die vandaag 
kwetsbaar zijn voor overstromingen. Maar 
de vallei wordt ook hersteld en robuuster 
gemaakt om te kunnen inspelen op de 
klimaatuitdagingen.
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1. VAN AMBITIES NAAR CONCRETE    
STRATEGIEËN

Integraal waterbeheer 

Het Strategisch Plan Ruimte voor Water zet in op 
een klimaatrobuuste inrichting van de Dendervallei. 
Wateroverlast en waterschaarste wordt als een 
tandem beschouwd en samengebracht in één 
geïntegreerde visie. Als kapstok wordt inspiratie 
gezocht bij het principe van brongerichte 
maatregelen, ook wel de ladder van Lansink 
genoemd. Die zet in op een getrapte aanpak waarbij 
in deze volgorde wordt ingezet op: het afstromen van 
hemelwater beperken (1); hergebruik maximaliseren 
(2); infiltratie bevorderen (3); bufferen en vertraagd 
afvoeren (4). Het toepassen van deze aanpak op de 
Dendervallei resulteert in twee strategieën: een parallel 
watersysteem creëren en hemelwater vasthouden op 
de flanken.

Een parallel watersysteem creëren

Het creëren van een parallel watersysteem komt voort 
uit het feit dat de Dender een gekanaliseerde rivier 
is waarbij waterstanden kunstmatig op peil worden 
gehouden door de verschillende stuwcomplexen. 
Hierdoor kennen de waterstanden in de Dender een 
eerder beperkte dynamiek en is de relatie tussen 
Dender en aanliggende meersengebieden verloren 
gegaan. De meeste zijwaterlopen zijn verbonden 
met een systeem van rijten. Rijten zijn waterlopen die 
parallel aan de Dender lopen en de meersengebieden 
afwateren en afwaarts een stuwcomplex uitmonden 
in de Dender. Door het opstuwen van water in en 
het verbinden van deze zijwaterlopen en rijten tot 
één systeem kan oppervlaktewater langer worden 
vastgehouden, waardoor de meersengebieden minder 
snel verdrogen. 

2 3 4 51

1. Verontdiepen rijten

2. Dempen van rijten/grachten

3. Verbinden van parallelle waterlopen

4. Hoog waterafvoer

5. Opstuwen en vasthouden water

Ambitie 1  
Maximaal inzetten op een integrale 
benadering van het waterbeheer

Ambitie 2  
Versterken van de groenblauwe 
dooradering

Ambitie 3 
Versterken van de landschappelijke 
beleving

Ambitie 4 
Versterken van een adaptief 
productief landschap

Ambitie 5 
Bijdragen aan een unieke en diverse 
leefomgeving in de Dendervallei

Een parallel watersysteem creëren
Hemelwater op de flanken vasthouden 
 

Openruimteverbindingen versterken
Denderoevers hernaturaliseren 
 

Topografische verschillen accentueren
Fiets- en wandelnetwerk als publieke ruimte inrichten
 

Reguliere landbouw bestendigen
Nieuwe landbouwmodellen faciliteren 
 

Levendige waterfronten creëren 
De valleiranden transformeren 

Als onderdeel van de missie van het Strategisch Plan 
zijn ambities geformuleerd rond waterbeheer, natuur, 
wonen, economie en identiteit in de Dendervallei, met 
als doel ruimtelijke en maatschappelijk meerwaarden 
te valoriseren bij de uitwerking van maatregelen. 
Deze ambities zijn onderschreven door de (lokale) 
beleidsmakers en vormen de basis voor de uitvoering 
van het Strategisch Plan via een geïntegreerde 
projectwerking. 

Om deze gedragen ambities te concretiseren 
tot gerichte ingrepen op terrein zijn de ambities 
doorvertaald naar concrete en valleibrede 
strategieën. De strategieën zijn valleispecifiek en 
bieden, per ambitie, concrete inrichtingsmaatregelen 
die kunnen bijdragen aan een geïntegreerde 
projectwerking. 

In elk toekomstig project wordt nagegaan welke 
strategieën relevant zijn binnen de specifieke 
ruimtelijke context van het project. De strategieën 
geven zo richting aan de noodzakelijke 
transformatie van de vallei, en verankeren de 
maatregelen in een ruimere maatschappelijke en 
ruimtelijke opgave. 

Drie strategieën worden hier uitgelicht. Deze drie 
strategieën zijn sterk verweven met de voorgestelde 
maatregelen en kunnen frequent worden toegepast in 
de vallei.

AMBITIE 1AMBITIES STRATEGIESTRATEGIEËN
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 – Versterken van de groenblauwe 
dooradering

Het Strategisch Plan Ruimte voor Water zet in op een 
aaneengesloten groenblauwe structuur doorheen 
open en bebouwde ruimte. Deze structuur bestaat 
uit de oevers van de Dender, de aanliggende 
meersengebieden, de overgangsgebieden 
tussen stad en open ruimte, parken langsheen 
de Dender. Een structuur die kansen biedt voor 
natuurontwikkeling, recreatief gebruik en het 
tegengaan van hittestress in verstedelijkt gebied. 
Ook de (bron-)beekvalleien van zijwaterlopen dwars 
op de Dender beiden deze kansen, waardoor 
de Dendervallei fysiek landschappelijk sterker 
verbonden kan worden met de flanken en de beboste 
heuveltoppen aan de randen van het Denderbekken. 
Om deze fijnmazige structuur te verwezenlijken wordt 
ingezet op twee strategieën: openruimteverbindingen 
versterken en de Denderoevers hernaturaliseren.

Openruimteverbindingen versterken

De Dendervallei vormde ooit een aaneengesloten 
open moeras- en meersengebied waardoor de 
Dender zich een weg zocht richting Schelde. Veel 
van de meersen zijn vandaag beheerd als kwalitatief 
natuurgebied (VEN) of als agrarisch gebied. Het 
aaneengesloten karakter is de laatste eeuw op enkele 
locaties verloren gegaan. De meersen zijn versnipperd 
geraakt door de toenemende bebouwing en realisatie 
van infrastructuur. Naast een kwalitatieve in stand 
houding van de bestaande meersengebieden is een 
meer offensieve aanpak noodzakelijk die inzet op het 
terug verbinden van meersengebieden ter hoogte van 
dwarsende infrastructuur. Door op deze locaties in te 
zetten op openruimteverbindingen kan een robuuste 
en aaneengesloten groenblauwe vallei ontstaan 
met ruimte voor natuurontwikkeling, recreatief 
medegebruik en waterbeheer. 

1 2 3

1. KLE`s als fijnmazige groenblauwe aders

2. Openruimteverbinding herstellen

3. Beekvalleien als robuuste groenblauwe aders

Unieke en diverse leefomgeving 

Het Strategisch Plan Ruimte voor Water zet in op het 
behoud en de transformatie van woongebieden tot 
unieke en diverse leefomgevingen in sterke relatie 
tot de Dender en de Dendervallei. Geraardsbergen, 
Ninove, Denderleeuw/Liedekerke/Affligem, 
Erembodegem/Aalst en Dendermonde zijn stedelijke 
of verstedelijkte gebieden die zich doorheen de 
tijd langs de Dender hebben ontwikkeld. Op de 
flanken van de vallei liggen verschillende dorpen, 
zoals Overboelare, Zandbergen, Pollare, Okegem, 
Gijzegem, Wieze. Vanuit deze dorpen zijn woonlinten 
ontwikkeld die veelal met hun rug naar de vallei 
zijn gekeerd. Het leven langs de Dender en op de 
flanken van de vallei vormt een uniek gegeven dat als 
leefomgeving wordt versterkt door het creëren van 
waterfronten en het transformeren van valleiranden. 

Levendige waterfronten creëren 

De Denderboorden zijn grotendeels hun economische 
functie verloren en zijn de laatste decennia 
getransformeerd tot plekken van passage en 
parkeerruimte. De Dender biedt de Dendersteden 
echter een enorme potentie voor de ontwikkeling 
van een hernieuwde relatie tot het water. De 
Denderboorden kunnen getransformeerd worden 
tot uitnodigende publieke ruimtes. Plekken voor 
stedelijk leven en ontmoeting, plekken voor verblijf 
en verkoeling, plekken voor nieuwe economische 
activiteiten gelinkt aan dit stedelijk leven. Deze 
opwaardering van de Denderboorden kan gepaard 
gaan met een stedelijke verdichting op maat van elke 
stad. Voormalige industriële sites langs het water 
bieden kansen voor herontwikkeling in relatie tot 
water, industrieel erfgoed en nieuwe woontypologieën.

1 2

1. Omgeving stuwsluis

2. Denderboorden 

AMBITIE 5AMBITIE 2 STRATEGIESTRATEGIE
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Vanuit een geïntegreerde afweging van 
zes verschillende alternatieven wordt een 
voorkeursalternatief naar voren geschoven dat bestaat 
uit een combinatie van maatregelen uit alternatief 
A3 (‘toekomstgericht beschermen’) en alternatief A4 
(‘landschapsherstel’). De voorgestelde aanpak in dit 
Strategisch Plan gaat uit van dit voorkeursalternatief, 
al wordt deze term dusdanig niet meer gebruikt. 

De strategische ontwikkelingsvisie voor de 
Dendervallei is opgebouwd rond een reeks 
maatregelen tussen de gewestgrens met Wallonië 
en Dendermonde, die ingedeeld worden in drie 
groepen. Samen vormen deze maatregelen een 
gebiedsdekkende aanpak voor de Dendervallei. 

1. Een eerste groep maatregelen bestaat uit het 
beschermen van toekomstgerichte locaties. 
Goedgelegen woningen die op een relatief 
eenvoudige wijze kunnen worden beschermd en 
die elders geen problemen veroorzaken, krijgen 
een beschermingsdijk, verhoogde kade of worden 
individueel beschermd.

2. Een tweede groep maatregelen richt zich op het 
bestendigen van de overstromingsruimte.

3. Een derde groep maatregelen zet in op het 
herstellen van de vallei. Naast het creëren van 
extra ruimte voor water wordt ook de vallei als 
systeem hersteld, zodat deze veerkrachtiger en 
robuuster wordt. 

Al deze maatregelen voldoen aan de missie: 
het beperken van het overstromingsrisico vanuit 
de Dender en daarbij inspelen op ruimtelijke en 
maatschappelijke meerwaarden. In onderstaand 
schema wordt aangetoond welke maatregelen 
bijdragen aan de vooropgestelde ambities. De 
maatregelen staan ruimtelijk ook niet los van elkaar. 
De maatregelen worden met elkaar gecombineerd 
in ruimtelijke projecten zodat er over de hele vallei 
gebiedsspecifieke oplossingen ontstaan. 

Tussen Wallonië en Denderleeuw is een 
combinatie van maatregelen noodzakelijk om het 
overstromingsrisico te beperken. Stroomafwaarts 
tussen Aalst en Dendermonde volstaat het 
opwaarderen van de Dender voor de scheepvaart om 
het overstromingsrisico vanuit de Dender grotendeels 
weg te nemen.

2. OVERZICHT MAATREGELEN

ONBEBOUWDE RUIMTE VRIJ HOUDEN 
De onbebouwde ruimte binnen de T100 contour dient 
onbebouwd te blijven, uitbreidingsmogelijkheden 
dienen te worden vermeden.

HOGER GELEGEN BEBOUWING BESCHERMEN MET EEN DIJK 
Aaneengesloten bebouwing krijgt een beschermingsdijk nabij de woningen 
zodat de inname van de overstromingsruimte beperkt blijft.

WATERSYSTEEM OPTIMALISEREN 
Het watersysteem wordt geoptimaliseerd door zijbeken 
vanuit de flanken niet direct te laten afwateren in de 
Dender, maar door deze te verbinden met de parallelle 
waterlopen en grachten doorheen de meersengebieden.

CENTRUMDOORTOCHTEN BESCHERMEN 
MET VERHOOGDE KADE 

In de centrumdoortochten wordt de 
bestaande kade verhoogd en geïntegreerd in 

de heraanleg van de publieke ruimte.

ACTIVITEITEN HERLOCALISEREN BIJ GROTE WIJZIGINGEN 
Het herlokaliseren of het herleidelijk uitdoven van niet-watergebonden 
activiteiten langs de Dender dient te worden onderzocht bij grote 
wijzigingen. 

RUIMTE VOOR WATER MAKEN
De bergingscapaciteit in de vallei wordt vergroot door 

opgehoogde percelen van verworven gebouwen binnen 
de overstromingsruimte af te graven en de natuurlijke 

topografie te herstellen.

BRUGOPENINGEN VERRUIMEN ALS OPPORTUNITEIT
De brugopening van spoor- en wegbruggen, stroomafwaarts van de 

stedelijke omgeving, wordt verruimd bij vernieuwing van de bruggen. 

OVERSTROMINGSDYNAMIEK VANUIT DE DENDER BEVORDEREN 
Op enkele locaties wordt de Denderdijk verlaagd of wordt Denderwater 
op een gecontroleerde manier ingelaten. Dit gaat gepaard met het 
hernaturaliseren van de Denderoevers .

MAATREGELEN VOOR INDIVIDUELE GEBOUWEN/SITES  
Voor enkele individuele gebouwen en geïsoleerde sites met 

beperkt overstromingsrisico is meer onderzoek noodzakelijk om 
te kunnen bepalen of ze kunnen/moeten worden beschermd op 

individuele wijze voor overstromingen vanuit de Dender.

WATERROBUUSTE GEBIEDSONTWIKKELING 
Verschillende activiteiten kunnen worden behouden in de 

Dendervallei, mits deze worden omgevormd tot een waterrobuuste 
site. Daarbij worden de verschillende bestemmingen en functies 

herverdeeld zodat extra ruimte voor water wordt gerealiseerd.

VEILIG OVERSTROOMBARE TUINEN 
De tuinen van langse woonlinten worden 
veilig overstroombaar ingericht zonder 
ruimte voor water in te nemen.
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Ruim 360 gebouwen (of 42%) in een stedelijke omgeving 
met ontwikkelingskansen worden beschermd.  
Historisch gezien hebben de steden (zoals Geraardsbergen en Ninove) 
zich op hoger gelegen gronden in de Dendervallei ontwikkeld, waardoor 
deze eenvoudiger kunnen worden beschermd met (lagere) dijken. 
Door de directe nabijheid van openbaar vervoer, werkgelegenheid en 
scholen (zoals vb. omgeving Leeuwbrug Denderleeuw) zijn ze beter 
geschikt voor nieuwe en meer dense ontwikkelingen. Hierdoor ontstaan 
mogelijkheden voor een waterrobuuste gebiedsontwikkeling: ruimte 
maken voor water door functies te bundelen. Aan de bescherming 
van de stedelijke omgeving kunnen ook veel meerwaarden worden 
gekoppeld: nieuwe publieke ruimte, verbeteren woonkwaliteit, 
toegankelijke oevers voor fietsers en voetgangers… 
 
 

Een 220-tal gebouwen (of 26%) in hoger gelegen langse 
linten krijgen een lage beschermingsdijk.  
Deze langse woonlinten zijn hoger op de valleiflanken gebouwd, 
waardoor het overstromingsrisico kleiner is, met beperktere 
waterdieptes. Deze gebouwen lagen historisch op de rand van de 
vallei, maar door klimaatverandering vallen enkele van deze gebouwen 
(beperkt) binnen het overstromingsgebied (T100). 
 
 

Ruim 170 gebouwen (of 20%) met een beperkt, 
geïsoleerd overstromingsrisico krijgen advies en 
begeleiding i.f.v. individuele beschermingsmaatregelen.  
Deze toekomstgerichte woningen zijn meestal gelegen in langse linten, 
maar er is meer inzicht nodig in de topografie en gebouwconstructie (vb. 
aanwezigheid drempel, kelder…) om de maatregelen aan de woning 
te kunnen bepalen. Dit geldt ook voor bouwkundig erfgoed, waar 
beschermingsmaatregelen de erfgoedwaarde niet mogen aantasten. 
 
 

Een 90-tal gebouwen (of 12%) op de dwarse linten 
worden niet beschermd op basis van het Strategisch 
Plan. Voor deze eigenaars wordt een bemiddelingstraject 
opgestart en een meer gedetailleerd onderzoek.  
Deze meer recente dwarse woonlinten liggen meestal buiten het 
stedelijk gebied, in de lagergelegen meersen met een complexe 
overstromingsproblematiek. Er is een grote kans op pluviale 
overstromingen of een grote overstromingskans vanuit een zijrivier. 
Beschermingsdijken rondom deze woningen zouden hier veel ruimte 
voor water innemen en elders problemen veroorzaken. Er kan ook 
een badkuipeffect worden gecreëerd: dit is een situatie waarbij het 
hemelwater niet weg kan binnen de afgebakende wijk, of dat rioolwater 
wordt opgestuwd op de laagstgelegen locaties. Meer onderzoek (o.a. 
watermodellering, ruimtebeslag) is nodig.

3. TOEKOMSTGERICHTE    
LOCATIES BESCHERMEN 

Het Strategisch Plan geeft aan welke locaties als toekomstgericht worden beschouwd en hoe ze kunnen 
worden beschermd. Er wordt gestreefd om zoveel mogelijk gebouwen te beschermen tegen een overstroming 
vanuit de Dender, rekening houdende met zowel pluviale als fluviale overstromingen. Kanttekening daarbij is 
dat de beschermingsmaatregelen elders geen problemen mogen veroorzaken en dat robuuste, duurzame 
ingrepen de voorkeur hebben. 

 – Een langetermijnaanpak voor alle 
gebouwen met overstromingsrisico.

Voorbereidend op het alternatievenonderzoek 
zijn de mogelijke maatregelen onderzocht om het 
overstromingsrisico voor een gebouw of wijk te 
beperken: met een dijk, wateradaptief (ver)bouwen, 
paraatheid, waterrobuuste gebiedsontwikkeling, 
gebouw op termijn te verwijderen. Uit de reacties van 
burgers op de infomomenten en uit de gesprekken 
met verschillende experten is gebleken dat de 
maatregelen ‘wateradaptief bouwen’ en ‘paraatheid’ 
als globale maatregel niet de voorkeur genieten. Dit 
omwille van de hoge voorspelde overstromingsdiepte 
(tot 1.5m) en de relatief lage frequentie van 
overstromingen (tien/ honderd jaarlijks). Enkel voor 
toekomstgerichte gebouwen met een beperkt, 
geïsoleerd risico kan wateradaptief bouwen en/of 
paraatheid worden voorgesteld.

De geselecteerde maatregelen (beschermingsdijk 
– gebiedsontwikkeling – gebouwen verwijderen 
– wateradaptief bouwen/paraatheid) leiden tot 
een lange termijn aanpak voor de gebouwen met 
overstromingsrisico. Dit betekent dat er op korte 
termijn soms moeilijke keuzes moeten worden 
gemaakt, maar dat dit op (middel)lange termijn meer 
zekerheid biedt. 

 – Twee criteria bepalen of een locatie 
toekomstgericht is: de ruimtelijke 
context en overstromingscomplexiteit

Het beschermen van gebouwen met een dijk kan 
ingrijpend zijn voor het lokaal watersysteem: de 
rivierdynamiek wordt immers lokaal ingeperkt. Het 
Strategisch Plan zet daarom zeer gericht dijken in 
zodat het overstromingsrisico niet elders vergroot. 
Tegenover het beschermen van gebouwen met een 
dijk, staat het niet beschermen en/of uitdoven van 
slecht gelegen gebouwen en het opheffen/omvormen 
van ontwikkelingsrechten. 
Om te kunnen bepalen of een buurt als een 
toekomstgerichte locatie kan worden beschouwd, 
en dus beschermd kan worden met dijken, zijn 
twee kenmerken doorslaggevend: de ruimtelijke 
context (o.a. woningdichtheid, erfgoedwaarde, 
bereikbaarheid…) en de overstromingscomplexiteit. 
Alle wijken langs de Dender zijn aan deze twee 
criteria afgetoetst, om te kunnen bepalen of ze op een 
duurzame manier kunnen worden beschermd (zie 
overzicht per typologie op de aangrenzende pagina).

12%  
geen bescherming

42%  
beschermd in 

stedelijke omgeving

26%  
beschermd  

met lage dijk

20%  
individuele 

begeleiding i.f.v. 
bescherming

 – Overzicht aanpak ruim 840 gebouwen 
met overstromingsrisico
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km
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km

1 km

       Centrum beschermen met verhoogde kades 
   A1 Geraardsbergen 
   A2 Ninove 
   A3 Kop van Pamel 
   A4 Leeuwbrug - Teralfene

       Aaneengesloten hoger gelegen bebouwing   
       beschermen met dijk 
   B1 Majoor van Lierdelaan - Gaverstraat 
   B2 Rood-Kruis 
   B3 Karmelieten 
   B4 Jan de Coomanstraat - Benedenstraat 
   B5 Zandbergenplein 
   B6 Stadspark 
   B7 Mallaard 
   B8 Industriezone  
   B9 Kaaistraat - Kasteelstraat 
   B10 Appelboomstraat 
   B11 Zandplaatstraat 
   B12 Begijnenmeers 
   B13 Teralfene  

 – TOEKOMSTGERICHTE LOCATIES BESCHERMEN 
GERAARDSBERGEN - DENDERLEEUW

A1

B2

B1

C1

A2

A3

A4

B3

B6

B4

B5

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

C3

C7

C9

C6

C5

C8

C4

       Waterrobuuste gebiedsontwikkeling 
   C1 Unalpark 
   C2 De Gavers 
   C3 Fabelta 
   C4 Mallaard 
   C5 Dorpskernvernieuwing Liedekerke 
   C6 Stationsomgeving 
   C7 Begijnenmeers 
   C8 Fabriekstraat 
   C9 Teralfene

D     Maatregelen voor individuele gebouwen/ sites
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balustrade… Mobiele beschermingsmaatregelen 
(zoals beweegbare kade-elementen) worden 
uitgesloten omdat ze onderhoudsintensief zijn en 
onvoldoende robuust.

Een integrale aanpak van de doortocht is noodzakelijk 
om de ruimtelijke kwaliteit van het centrum op 
te waarderen. In de publieke ruimte zal meer 
verblijfsruimte worden gerealiseerd voor voetgangers, 
met verlaagde zitruimte langs de Dender. De 
ingreep biedt ook kansen om de kwaliteit van de 
eerstelijnsbebouwing langs de Dender te verhogen 
en de mobiliteit langs de kades te herdenken. Er 
wordt een geïntegreerde visie opgemaakt die de 
beschermingsmaatregelen afstemt op de andere 
ruimtelijke doelstellingen (mobiliteit, recreatie, 
beeldkwaliteit, ...). 

A. Centrum beschermen met verhoogde kade

In de centrumdoortochten (A1 Geraardsbergen, A2 
Ninove, A3 Kop van Pamel, A4 Leeuwbrug-Teralfene) 
wordt de bestaande kade door de Vlaamse overheid 
verhoogd zodat de stedelijke omgeving wordt 
beschermd tegen overstromingen vanuit de Dender. 
Deze ingreep wordt enkel gerealiseerd waar gebouwen 
tot tegen de Dender staan. Op deze locaties zijn vaak 
tijdelijke waterkeringen (New Jerseys) geplaatst na 
de overstroming van 2010, hiervoor wordt nu een 
permanente en geïntegreerde oplossing uitgewerkt. 

De hoogte van de kade wordt bepaald door het 
voorspelde waterpeil bij een honderd jaarlijkse 
overstroming (T100), rekening houdende met het hoog 
klimaatscenario. Daar wordt 50 cm extra bij gerekend 
als marge, o.a. om golfslag tegen te houden. De 
gemiddelde hoogte van de verhoogde dijk bedraagt 
tussen 50 cm en 85cm. De verhoogde kade wordt 
als onderdeel van de publieke ruimte ontworpen: als 
een zitelement, als afscheiding, als fietsenstalling, als 

Principeschets inrichting kades Ninove met aanduiding van overstromingshoogtes

De waterkering wordt geïntegreerd in de heraanleg van de publieke ruimte

De vernieuwde Denderboorden fungeren als waterkering bij extreem hoge waterstanden 
en beschermen de stedelijke omgeving

Principeschets inrichting kades Geraardsbergen met aanduiding van overstromingshoogtes
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B. Aaneengesloten hoger gelegen bebouwing beschermen met dijk

Ook op enkele andere locaties wordt door de 
Vlaamse overheid een dijk voorzien om iets hoger 
gelegen langse bebouwing te beschermen (B10 
Appelboomstraat, B11 Zandplaatstraat, B12 
Begijnenmeers). Ook hier wordt de hoogte van de 
dijk bepaald door het voorspelde waterpeil bij een 
honderd jaarlijkse overstroming (T100), rekening 
houdende met het hoog klimaatscenario. Daar wordt 
50 cm extra bij gerekend als marge, o.a. om golfslag 
tegen te houden.

In de stedelijke doortochten worden de naastgelegen 
open ruimtes (vb. stadspark, groenzone…) ingezet 
voor ruimte voor water, door beschermingsdijken 
verder van de Dender te plaatsen. Deze dijken 
worden opgenomen in de herinrichting van het 
gebied (B2 Rood-Kruis, B6 stadspark, B7 Mallaard). 
De dijkhoogtes zijn meestal tussen 1 tot 1,5m hoog 
en kunnen als wandelpad worden ingezet. Bij de 
opmaak van de geïntegreerde ruimtelijke visie van de 
doortocht wordt verder onderzocht hoe en waar deze 
gerealiseerd kunnen worden.
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Een beschermingsdijk wordt ingericht als wandelpad langs de meersen.

De hogerop geplaatste beschermingsdijk geeft ruimte aan de Dender en beschermt de stedelijke omgeving.

Principeschets inrichting beschermingsdijk in meersen t.h.v. de Zandplaatstraat

Principeschets inrichting beschermingsdijk in tuinen t.h.v. de Gaverstraat

Principeschets inrichting beschermingsdijk langs straat t.h.v. de Veldekensdreef
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Ook voor de laag gelegen bebouwing in Teralfene 
(B13) dient een onderzoek te worden opgestart voor 
de inpassing van een beschermingsdijk rondom de 
bebouwing. De verhoogde kades voor overstromingen 
vanuit de Dender volstaat hier immers niet om het 
overstromingsrisico volledig weg te nemen voor de 
laag gelegen bebouwing. 

Voor deze zones wordt een planproces opgestart 
waarin de inrichtingsalternatieven van de 
beschermingsmaatregelen worden afgewogen. Om te 
vermijden dat eigenaars en gebruikers in afwachting 
van het planproces in onzekerheid blijven en/of 
wateroverlast ondervinden, garandeert de Vlaamse 
overheid de verkoopzekerheid van bebouwde 
of bebouwbare eigendommen. Een uitgebreide 
toelichting van de aanpak is beschreven op p.57 
(Aanpak dwarse linten).

Aan de dwarse linten (B1 Majoor Van Lierdelaan 
– Gaverstraat, B4 Jan de Coomanstraat – 
Benedenstraat, B5 Zandbergenplein en B9 
Kaaistraat – Kasteelstraat) worden de hoger gelegen 
gebouwen beschermd met een dijk, de lagergelegen 
gebouwen krijgen geen bescherming op basis van 
het Strategisch Plan. Er is echter meer onderzoek 
noodzakelijk naar de ruimtelijke inpassing van 
deze beschermingsdijk. Een beschermingsdijk 
zal de hoger gelegen gebouwen op de flanken 
beschermen, maar de exacte locatie is nog afhankelijk 
van een geïntegreerde watermodellering, een 
gedetailleerd dijkontwerp en een geïntegreerde 
ruimtelijke afweging. Op de nevenstaande figuren 
is aangeduid welke bebouwing met zekerheid zal 
worden beschermd. In de zone waar de gebouwen 
geen bescherming krijgen moet dus ruimte worden 
gemaakt voor de realisatie van de beschermingsdijk.

Indicatieve zone voor proactieve aankoopbeleid 
Majoor van Lierdelaan - Gaverstraat (B1)

Indicatieve zone voor proactieve aankoopbeleid 
Kaaistraat - Kasteelstraat (B9)

Indicatieve zone voor proactieve aankoopbeleid 
Jan de Coomanstraat - Benedenstraat (B4) en  
Zandbergenplein (B5)

Indicatieve zone voor proactieve aankoopbeleid 
Teralfene (B13)
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C. Waterrobuuste gebiedsontwikkeling 
van activiteiten

Enkele toekomstgerichte activiteiten op sites met 
overstromingsrisico kunnen behouden worden in de 
Dendervallei, mits deze worden omgevormd tot een 
waterrobuuste site. De verschillende bestemmingen, 
functies en overstromende gebieden worden 
herverdeeld en herschikt, waardoor bestaande 
functies en gebouwen op veiligere locaties 
gelegen zijn. Er wordt hierdoor extra ruimte voor 
water gerealiseerd binnen de projectcontour, en 
beschermingsdijken worden vermeden.

De herontwikkeling van deze sites zal in veel gevallen 
niet geïnitieerd worden vanuit het Strategisch Plan 
om er beschermingsmaatregelen te voorzien. 
In veel gevallen worden op deze sites projecten 
opgestart vanuit andere beleidsdoelstellingen 
(economie en bedrijvigheid of stadsvernieuwing) 
waarbij het voorzien van beschermingsmaatregelen 
gecombineerd wordt met andere programma-
eisen. Deze projecten dienen weliswaar wel de 
doelstellingen van het Strategisch Plan mee te 
realiseren. De programmacoördinator bewaakt 
bovendien de samenhang tussen deze projecten en 
de andere projecten die worden geïnitieerd vanuit het 
Strategisch Plan. 

Enkele voorbeelden van deze aanpak is het Unalpark 
te Geraardsbergen (C1), waar de bedrijvigheid 
geconcentreerd moet worden op de hoger gelegen 
terreinen, waardoor meer ruimte voor water wordt 
gecreëerd op de lagergelegen delen. En ook de 
brownfield Fabelta (C3) en Fabriekstraat (C8) kan 
worden herontwikkeld, mits ruimte voor water wordt 
gerealiseerd. 

D. Maatregelen voor individuele 
gebouwen/ sites

Voor enkele toekomstgerichte gebouwen (gelegen 
in een hoger gelegen langs lint) met een beperkt 
en geïsoleerd overstromingsrisico is meer 
onderzoek noodzakelijk om te kunnen bepalen 
of ze beschermd kunnen/moeten worden voor 
overstromingen vanuit de Dender. De voorspelde 
waterdieptes zijn er beperkt, waardoor inzicht in de 
topografie en gebouwconstructie (vb. verhoogde 
dorpels, aanwezigheid kelder…) doorslaggevend 
zijn om de maatregelen te kunnen bepalen. Een 
beschermingsdijk voor één of enkele gebouwen 
met beperkte overstromingsdiepte heeft immers 
ook een grote impact op het landschap, 
ruimte-inname… waardoor hier op individuele 
beschermingsmaatregelen wordt ingezet. Ook 
beschermingsmaatregelen voor bouwkundig erfgoed 
dienen doordacht te worden gerealiseerd, zodat ze de 
erfgoedwaarde niet aantasten. 
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4. DE OVERSTROMINGSRUIMTE 
BESTENDIGEN

Het Strategisch Plan geeft aan welke maatregelen noodzakelijk zijn om de overstromingsruimte te 
bestendigen als een veilig, overstroombaar gebied. Dit houdt concreet in dat de nieuwe T100 contour (= 
overstromingsruimte na het invoeren van de beschermingsmaatregelen) als referentie wordt gebruikt om 
overstromingen te faciliteren. 

E. Onbebouwde ruimte vrijhouden

De onbebouwde ruimte binnen de T100 contour 
(= overstromingsruimte na het invoeren van de 
beschermingsmaatregelen) dient onbebouwd 
te blijven. Daarnaast dienen hier ook de 
uitbreidingsmogelijkheden van gebouwen te worden 
beperkt. 

Binnen de T100-contour heeft het merendeel van de 
gronden een openruimte bestemming. Op enkele 
locaties bevinden zich nog onbebouwde percelen 
met een woon- of andere harde bestemming. 
Hier bestaat dus de theoretische mogelijkheid 
om te bouwen binnen de overstromingsruimte. 
Vergunningsaanvragen op deze gronden zijn 
onderhevig aan specifieke instrumenten (vb. 
watertoets). Soms leidt dit ertoe dat er niet meer 
kan worden gebouwd. In andere gevallen worden 
enkele voorwaarden opgelegd voor het bouwen: 
veilig bouwen en/of ingenomen ruimte voor water 
compenseren. 

In de specifieke context van de Dendervallei wordt 
ervoor geopteerd om in te zetten op het vermijden van 
nieuwe bebouwing in de overstromingsruimte. Ook 
wateradaptieve bebouwing (vb. gebouw op palen) 
wordt uitgesloten. De lange terugkeerperiodes, de 
snelle stijging van waterdiepte en hoge voorspelde 
waterdieptes vormen daarbij doorslaggevende 
argumenten, bijvoorbeeld in functie van evacuatie. 
Bovendien is het aangewezen om het bouwen in 
overstromingsruimtes niet toe te staan als ook elders 
gebouwen worden verwijderd (bv. voor de aanleg 
van een beschermingsdijk), om zo ook rekening te 
houden met maatschappelijk draagvlak.

Juridische bouwmogelijkheden binnen de T100-
contour worden nu al weggenomen. In de 
Dendervallei herbestemt de Vlaamse Overheid enkele 
watergevoelige gebieden met een harde bestemming 
tot ‘watergevoelige openruimtegebied’. In de dwarse 
linten zullen enkele onbebouwde percelen met een 
groot overstromingsrisico niet beschermd worden. 

Bij de uitvoering van het Strategisch Plan worden 
hier de harde bestemmingen omgezet naar een 
bestemming die bouwen niet meer toelaat. Een 
aankoopbeleid moet er voor zorgen dat in afwachting 
van het planinitiatief percelen al aangekocht kunnen 
worden door de overheid. Daarnaast zijn er verspreid 
in de vallei nog enkele bouwgronden binnen de 
overstromingscontour. Voor deze gevallen zal de 
overheid haar recht van voorkoop toepassen of de 
gronden minnelijk verwerven zodat de gronden niet 
bebouwd worden. 

F. Veilig overstroombare tuinen 

De tuinen van langse woonlinten, gelegen in 
de T100-contour, worden veilig overstroombaar 
ingericht zonder ruimte voor water in te nemen. 
Verhoogde grondmassieven of kleine dijken voor 
individuele risico’s zijn daardoor niet toegestaan. 
Technische installaties (vb. mazouttank, generator, 
warmtepomp…) dienen te worden verplaatst naar niet-
overstroombare delen zodat er elders geen (milieu)
schade ontstaat in de vallei bij overstromingen. 

Langse woonlinten grenzen aan de T100-contour. 
Het zijn historische linten die vroeger slechts langs 
één zijde bebouwd werden, maar sinds de helft 
van de vorige eeuw ook aan de lage kant van 
de weg, in de meersen werden bebouwd. Vaak 
hebben de gebouwen zelf geen of een zeer klein 
overstromingsrisico, maar vallen de tuinen wel in de 
overstromingsruimte. 

Provincie Oost-Vlaanderen maakt in functie van een 
valleibrede aanpak een model stedenbouwkundige 
verordening op voor tuinen gelegen in de 
T100 contour, die door de lokale besturen kan 
geïmplementeerd worden, minstens voor het 
valleigebied van de Dender. De stedenbouwkundige 
verordening legt inrichtingsprincipes vast die ervoor 
zorgen dat tuinen veilig kunnen overstromen. Parallel 
aan de verordening wordt een sensibiliserend 
infopakket opgemaakt voor de inrichting van een veilig 
overstroombare tuin.
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In het Strategisch Plan worden maatregelen opgenomen die de vallei herstellen. Verschillende ingrepen uit de 
laatste decennia hebben de Dender in een strikt keurslijf gedwongen: harde oevers, nauwe brugopeningen, 
inname van overstromingsgebieden…. Door de kanalisatie en de (noodzakelijk) controle van de waterpeilen 
van de Dender is de relatie tussen Dender en omliggende meersen verloren gegaan. Door indijking en 
verharding is bovendien de beschikbare ruimte voor water in de vallei van 13000 ha naar 3500 ha gereduceerd 
doorheen de tijd. Als gevolg van klimaatverandering is er nood om bijkomend water te bufferen in de vallei, 
zowel in de strijd tegen wateroverlast als tegen droogte. 

5. DE VALLEI HERSTELLEN 

Het herstellen van de vallei houdt echter niet in dat 
er wordt teruggegrepen naar een meanderende, 
onbevaarbare Dender uit de vroege middeleeuwen. 
Het herstel vertrekt vanuit de potenties die het 
huidige watersysteem biedt. En hierbij wordt rekening 
gehouden met de natuurdoelstellingen en het 
landgebruik in de meersen en de bevaarbaarheid van 
de Dender met aangepaste stuwsluizen. 

Het Strategisch Plan omvat een project voor de 
integrale aanpak van de meersengebieden in de 
vallei. Op basis van de natuurdoelstellingen, het 
gewenste landgebruik en de aanwezige oppervlakte- 
en grondwater kwantiteit en kwaliteit wordt een 
inrichtingsvisie opgemaakt. De voorgestelde 
maatregelen uit de inrichtingsvisie worden 
modelmatig geëvalueerd in relatie tot het effect 
op het overstromingsrisico. Vervolgens wordt een 
inrichtingsplan opgemaakt en wordt overgegaan 
tot een instrumentenafweging in functie van de 
effectieve realisatie op terrein. Hiervoor worden 
één of meerdere inrichtingsnota’s (landinrichting 
spoor 2) of natuurinrichtingsprojecten opgemaakt. 
De programmacoördinator bewaakt de samenhang 
tussen deze projecten en de andere projecten die 
worden geïnitieerd vanuit het Strategisch Plan.

 – Het herstellen van de vallei als systeem 

Herstel van de Dendervallei als systeem gaat verder 
dan het realiseren van ruimte voor water uit de 
Dender. Ingrepen aan het gehele watersysteem, 
zowel Dender als zijbeken, zijn noodzakelijk om de 
vallei terug robuust en veerkrachtig te maken. Hierbij 
worden verschillende meerwaarden gerealiseerd 
inzake droogte-, erosie- en waterkwaliteitsbeheer, 
ecosystemen en leefomgevingskwaliteit. Meer 
bepaald wordt ernaar gestreefd de rivierdynamiek 
in de meersen terug te herstellen. In sommige 
meersen worden de dijken van de Dender verlaagd 
om deze bewust te laten overstromen bij hoge 
waterstanden in de Dender. In andere meersen 
kunnen overstromingen meer gecontroleerd gebeuren 
door water in te laten, via open te leggen meanders 
en/of bestaande grachten en/of waterlopen in de 
meersen. Maar ook in bovenstroomse gebieden en 
op de flanken moet voldoende worden geïnvesteerd 
in infiltratie, buffering en ontharding van het 
landschap. Dit om de toestroom van water richting 
de Dendervallei via de zijbeken te vertragen in tijden 
van hevige regenval. In tijden van droogte wordt het 
water uit de zijbeken dan juist weer benut voor het 
vernatten van de meersen. Hoewel het Strategisch 
Plan in de eerste plaats het antwoord biedt op de 
overstromingen vanuit de Dender, wordt de interactie 
met de zijwaterlopen verder onderzocht waar nodig. 

 – De bergingscapaciteit van de vallei 
wordt vergroot met 250.000 m³ 

Op verschillende locaties worden kunstmatig 
opgehoogde gronden in de vallei afgegraven en 
de topografie hersteld. Zo kan in de volledige 
Dendervallei maar liefst 250.000 m³ extra ruimte voor 
water worden gecreëerd. Daar tegenover staat dat er 
op enkele locaties beperkt ruimte voor water wordt 
ingenomen door kades te verhogen in stedelijke 
doortochten en beschermingsdijken aan langse linten 
te realiseren. Doordat deze beschermingsmaatregelen 
aan de rand van de vallei worden gerealiseerd is de 
inname van de overstromingsruimte eerder beperkt.

Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de verwerking 
van de vrijgekomen gronden. Indien de vrijgekomen 
grond geschikt blijkt voor de realisatie van de dijken, 
kunnen deze worden aangewend met als doelstelling 
een gesloten grondbalans per projectzone. 

 – Inspelen op opportuniteiten om de vallei 
verder te herstellen.

Boven op de vooropgestelde maatregelen dienen alle 
overheden en actoren kansen te grijpen om de vallei 
verder te herstellen, om extra ruimte voor water te 
maken en om kwetsbare of zonevreemde gebouwen 
te herlocaliseren. Deze aanpak gaat niet gepaard met 
dwingende maatregelen zoals onteigeningen, maar 
speelt in op kansen die zich voordoen: gebouwen die 
te koop worden geboden, activiteiten die verhuizen 
of worden stopgezet, infrastructuur die wordt 
vernieuwd… 

Het vernieuwen van de bruggen is een belangrijke 
opportuniteit voor het herstellen van de continuïteit 
van de Dendervallei. Ook het uitdoven van 
historische bedrijventerreinen langs de Dender biedt 
mogelijkheden om meer ruimte te creëren voor water. 

beperkte inname 
overstromingsruimte door 
lokale beschermingsdijken

beperkte inname 
overstromingsruimte door 

verhoogde kades

realisatie 
overstromingsruimte door 

herstellen topografie

overstromingsruimte T100 
10.000.000 m³

bergingsruimte Dender 
2.500.000 m³

+ 250.000 m³

41



42 43STRATEGISCH PLAN RUIMTE VOOR WATER DENDERVALLEI

1 
km

1 km

1 
km

1 km

1 
km

1 km

G1

J1

I4

I1

I2

I3

I5

I6

H1

H2

H3

H4 H4

H5

H6

H7

H8

H9

G2

G4

G3

G5

G6

       Ruimte voor water maken 
   G1 Majoor van Lierdelaan 
   G2 Jan de Coomanstraat 
   G3 Weerstanderskaai 
   G4 Kasteelstraat 
   G5 Begijnenmeers 
   G6 Teralfene 
  
      Overstromingsdynamiek bevorderen 
   H1 Overboelare 
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G. Ruimte voor water maken

Op middellange termijn worden niet beschermde 
gebouwen verworven om te worden verwijderd. De 
opgehoogde percelen van deze gebouwen worden 
afgegraven en de natuurlijke topografie hersteld, 
waardoor de bergingscapaciteit in de vallei wordt 
vergroot. Concreet bestaat deze ingreep uit het 
afgraven van opgehoogde percelen in de dwarse 
linten (o.a. G1 Majoor van Lierdelaan, G2 Jan de 
Coomanstraat, G3 Kasteelstraat), waardoor het 
natuurlijk reliëf van de vallei wordt hersteld en de vallei 
landschappelijk terug een aaneengesloten geheel 
wordt.

De overstromingsruimte wordt ook vergroot door 
de Denderdijken elders meer landinwaarts te 
plaatsen. Deze maatregel vergroot niet enkel de 
bergingscapaciteit in de vallei maar biedt ook kansen 
voor het creëren van aaneengesloten ecologische 
corridors; het herstel van (natte) natuur in de vallei 
en een natuurlijkere inrichting van de Denderoevers. 
Ter hoogte van Begijnenmeers (G5) en Teralfene (G6) 
wordt de Denderdijk meer landinwaarts geplaatst 
zodat het overstroombaar gebied wordt vergroot 
en de Denderoevers een meer natuurlijke inrichting 
krijgen. 

Er wordt door de Vlaamse overheid een planinitiatief 
opgestart voor de Majoor Van Lierdelaan, Jan de 
Coomanstraat, Kasteelstraat en Teralfene, om af te 
wegen welke percelen ingezet worden om meer 
ruimte voor water te creëren. Het planinitiatief voorziet 
bovendien in de noodzakelijke herbestemmingen van 
woongebied (of andere harde bestemmingen) naar 
openruimtegebied. Zo wordt de ruimte voor water 
juridisch-planologisch robuust bestendigd. 

H. Overstromingsdynamiek vanuit de 
Dender bevorderen

Op enkele locaties wordt de Denderdijk verlaagd of 
wordt Denderwater op een gecontroleerde manier 
ingelaten, waardoor de overstromingsdynamiek 
vanuit de Dender wordt bevorderd. Het verlagen van 
de dijken gaat gepaard met een meer natuurlijke 
inrichting van de Denderoevers. De vooropgestelde 
streefbeelden uit de natuurrichtplannen zijn sturend 
voor de keuze tot verlagen van de dijken of een 
meer gecontroleerde overstromingsdynamiek. Indien 
bijkomend ecohydrologisch onderzoek nodig is, wordt 
dit mee opgenomen als actie.

Door deze maatregelen zullen meersen opnieuw 
onderhevig zijn aan periodieke winterse 
overstromingen, wat kan bijdragen aan de 
ontwikkeling van natte natuurtypes die gebaat zijn 
bij rivierdynamiek. In Overboelare (H1) wordt op de 
rechteroever ingezet op de verlaging en natuurlijkere 
inrichting van de Denderdijk in functie van het 
verhogen van de rivierdynamiek. De Boelaremeersen 
(H2), Gavers (H3), Gemene Meers en Lestpolder (H4), 
Molenmeersen (H5) en de Burchtdamsite (H6) kunnen 
op een meer gecontroleerde wijze worden vernat door 
het inlaten van water uit de Dender. De Denderoevers 
ter hoogte van de Nieuwe Kaai (H7) bieden potentie 
tot het creëren een luwteoever. Ter hoogte van de 
Zandplaatstraat (H8) en Leeuwegemmeersen (H9) 
wordt voorgesteld de Denderdijk te verlagen zodat 
de meersen in contact blijven met de Dender en 
er ruimte wordt geboden voor periodieke winterse 
overstromingen.    

De meersen worden als open ruimte behouden en eco-hydrologisch geoptimaliseerd in functie van natte natuur

De meersen fungeren als overstromingsruimte bij hoge piekafvoeren op de Dender
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I. Watersysteem optimaliseren

Het watersysteem in de vallei wordt geoptimaliseerd 
door zijbeken vanuit de flanken niet direct te 
laten afwateren in de Dender, maar door deze te 
verbinden met de parallelle waterlopen en grachten 
doorheen de meersengebieden. Althans, als dit 
geen wateroverlast vanuit de zijwaterlopen of andere 
problemen voortbrengt. De vallei biedt zo ruimte 
voor het bufferen van water uit de zijwaterlopen en 
de Dender. In droge periodes wordt water bovendien 
minder snel afgevoerd waardoor waterschaarste 
wordt tegengegaan. De zijbeken en waterlopen en 
grachten doorheen de meersen worden verbonden 
tot een parallel watersysteem dat de kwalitatieve 
instandhouding van de natte graslanden in de vallei 
moet garanderen. 

De Steenborrebeek (I4) wordt verbonden met de 
Rijt doorheen de Gemene Meersen. Ter hoogte 
van Zandbergen worden de Molenbeek, via de 
Kleibeek verbonden met de Rijt (I5). Dit draagt niet 
enkel bij aan het vernatten van de linkeroever en 
verderop Molenmeers, maar verminderd ook het 
overstromingsrisico uit de Molenbeek ter hoogte 
van de Jan de Coomanstraat. De Hellegracht 
(I7), in Ninove, wordt ingezet voor de opvang 
van hemelwater uit het stedelijk gebied en kan 
bijkomend worden gevoed vanuit de Dender. De 
Boesdaalheidebeek (I8) wordt verbonden met de 
Oude Dender, stromend doorheen de Pamelse 
Meersen/Oude Dendermeersen, waardoor deze 
natuurgebieden van bijkomend water kunnen worden 
voorzien. Het mondingsgebied van de Bellebeek (I9) 
en Maaimeersbeek (I11) worden geoptimaliseerd. 
Tenslotte wordt de Begijnengracht (I10) terug open 
gelegd, door de parking van Rendac te herlocaliseren.  

J. Brugopeningen verruimen als 
opportuniteit

De overspanning van de spoor- en wegbruggen, 
stroomafwaarts van een stedelijke omgeving, worden 
vergroot bij vernieuwing van de bruggen. Er wordt 
onderzocht hoe een ruimere onderdoorgang kan 
bijdragen aan een integraal waterbeheer en de 
versterking van een ecologische corridorfunctie van 
de Dender.

Momenteel wordt de Dender opgedeeld in segmenten 
door smalle brugopeningen. Als één van deze 
bruggen aan vernieuwing toe is (de gemiddelde 
levensduur van een brug bedraagt 100 jaar), kan 
een ruimere brugopening worden gerealiseerd. 
Wanneer deze brug stroomafwaarts van een stedelijke 
kern is gelegen, zal de opstuwing stroomopwaarts 
verminderen. Daarnaast kan onder de brug door een 
kwalitatieve natuurverbinding worden gerealiseerd 
langs de oevers.

Het zijn de bruggen stroomafwaarts van de steden 
(Zonnebloembrug J1, Koning Boudewijnbrug J2, 
Okegembrug J3, en de spoorwegbruggen ter hoogte 
van Denderleeuw J4 en J5) waar een dergelijke 
ingreep opportuun is. Stroomopwaarts van de steden 
werkt deze barrière echter mee om de stedelijke 
omgeving te beschermen. Daar dient de nauwe 
brugopening te worden behouden.

K. Activiteiten herlocaliseren bij grote 
wijzigingen

Het herlocaliseren of geleidelijk uitdoven van niet-
watergebonden activiteiten langs de Dender dient 
te worden onderzocht bij grote wijzingen (vb. 
stopzetting, grote uitbreiding...). Het gaat over 
zo’n tiental bedrijvigheden of inrichtingen die vlak 
naast de Dender gelokaliseerd zijn, maar door 
gewijzigde activiteiten niet meer afhankelijk zijn van 
de aan- en afvoer van goederen via het water. De 
industrie maakte vroeger er gebruik van de Dender 
om goederen te transporteren of als bron van 
proceswater, maar de geïsoleerde ligging hindert 
vandaag een duurzame logistiek, geeft hinder naar de 
omgeving en neemt kostbare ruimte in voor water.

Een herlocalisatie van deze activiteiten verbetert niet 
alleen de leefbaarheid in deze dorpen en woonlinten, 
maar biedt ook de mogelijkheid om de vrijgekomen 
ruimte af te graven en zo terug ruimte voor water te 
maken in de vallei. Naast een volledige herlocatisatie 
kan ook worden onderzocht of er quick-wins mogelijk 
zijn, zoals vb. gedeeltelijk afgraven van het terrein, 
ontharden…
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6. INDICATIEVE KENCIJFERS
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BESCHERMDE GEBOUWEN *
gebouwen met 

woonfunctie
specifieke 

bedrijfsgebouwen
gebouw van 

kwetsbare instelling ** gebouwen gebouwen gebouwen gebouwen gebouwen gebouwen gebouwen gebouwen gebouwen

In stedelijke omgeving / doortocht 270 69 21 116 120 0 29 48 47 0 0 0

In langse linten 223 0 0 68 0 0 92 63 0 0 0 0

Individuele begeleiding i.f.v. bescherming 154 14 2 68 43 8 5 8 8 2 1 27

OVERSTROOMBARE TUINEN * aantal percelen percelen percelen percelen percelen percelen percelen percelen percelen percelen

Overstroombare tuinen 1040 355 135 27 46 108 61 101 30 177

NIET - BESCHERMDE GEBOUWEN
gebouwen met 

woonfunctie
specifieke 

bedrijfsgebouwen
onbebouwde  
percelen ***

gebouwen gebouwen gebouwen gebouwen gebouwen gebouwen gebouwen gebouwen gebouwen

Binnen indicatieve zone 72 16 46 650 m² 47 1 3 15 2 20 0 0 0

Buiten indicatieve zone i.f.v. opportuniteit valleiherstel 2 9 10 789 m² 3 3 0 3 2 0 0 0 0

GRONDVERZET * volume grond volume 
grond

volume 
grond

volume 
grond

volume 
grond

volume 
grond

volume 
grond

volume 
grond

volume 
grond

volume 
grond

Af te graven gronden * 209 610 m³ 137 435 m³ - - 58 496 m³ 10 076 m³ 3 604 m³ - - -

Af te graven gronden i.f.v. opportuniteit valleiherstel * 37 484 m³ - - - 19742 m³ 17 742 m³ - - - -

Volume te realiseren beschermingsdijken * 71 640 m³ 31 063 m³ 16 176 m³ - 12988 m³ 7 046 m³ 4 367 m³ - - -

MEERWAARDES PUBLIEK DOMEIN *

Nieuwe open ruimte verbinding (SP) * 248 300 m² 172 700 m² - 14 700 m² 60 900 m² - - **** **** ****

Inrichting overgangsgebieden (SP) * 280 500 m² 122 500 m² 125 000 m² - 12 000 m² 21 000 m² - **** **** ****

Waterfrontontwikkeling (SP + parallelle projecten) * 4 130 m 1360 m 1690 m 190 m 310 m 240 m 340 m **** **** ****

ONTHARDING *

Ontharding (excl. parallelle projecten) 102 410 m² 49 019 m² 473 m² 3 205 m² 36 371 m² 6 836 m² 6 506 m² **** **** ****

RUIMTEBALANS *

Harde bestemming naar zachte bestemming 132 581 m² 83 076 m² - - 35 034 m² 4 411 m² 10 060 m² - - -

*  cijfers in grootteorde - gebaseerd op ontwerpend onderzoek
**  gebouwen van kwetsbare instelling: school, rust- en verzorgingstehuis, ziekenhuis, stadhuis, brandweer
***  onbebouwde percelen met harde of deels harde bestemming
****  geen inrichting publiek domein vanuit Strategisch Plan
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A. HET STRATEGISCH 
 PLAN

B. ONTWIKKELINGSVISIE  
 MET MAATREGELEN 
 
C. GEBIEDS- 
 PROGRAMMA 

D. ZEVEN  
 SLEUTELPROJECTEN

Het gebiedsprogramma vormt 
de leidraad voor een meerjarig 
investeringsprogramma op korte 
en langere termijn. Het programma 
biedt een gebiedsdekkend 
overzicht van de noodzakelijke 
maatregelen, beleidsinstrumenten 
en samenwerkingsverbanden die de 
ontwikkelingsvisie van het Strategisch 
Plan tot uitvoering moeten brengen.

De maatregelen uit de ontwikkelingsvisie 
zijn ruimtelijk gebundeld tot 
gebiedsspecifieke projecten. Deze 
projecten, die onderverdeeld zijn in tien 
projectzones, vormen de basis van het 
gebiedsprogramma. De projectzones 
beslaan de volledige Dendervallei van de 
gewestgrens met Wallonië tot de monding 
in Dendermonde.

Voor elke projectzone wordt in dit 
gebiedsprogramma een overzicht 
gegeven van de krachtlijnen van de 
geïntegreerde ontwikkelingsvisie voor 
die zone, gevolgd door een oplijsting van 
de projecten en de acties die hieronder 
vallen.



52 STRATEGISCH PLAN RUIMTE VOOR WATER DENDERVALLEI 

 – Maatregelen gebundeld in projecttypes

Valleibrede projecten zijn nieuwe projecten 
die maatregelen, processen en instrumenten 
omvatten die op meerdere plekken in de vallei 
worden uitgerold. Deze projecten zijn nieuwe 
projecten die door afhankelijk van het project 
opgestart worden door de Vlaamse Overheid of de 
provincies. Het zijn met andere woorden projecten 
die oplossingen bieden op valleibrede thematische 
opgaves. Er zijn vijf valleibrede projecten. Het 
eerste valleibreed project omvat de integrale 
aanpak voor de ecohydrologische inrichting van de 
meersen. Het tweede valleibrede project omvat de 
opmaak van een stedenbouwkundige verordening 
voor de inrichting van ‘veilig overstroombare 
tuinen’. Het derde valleibrede project omvat de 
opzet van een trajectbegeleiding voor individuele 
beschermingsmaatregelen. Het vierde project omvat 
het opzetten van een proactief aankoopbeleid 
om gebouwen en bouwgronden te verwerven 
die niet beschermd kunnen worden en om extra 
valleiherstel te realiseren. Het laatste project omvat 
de verderzetting van het vergunningenplatform 
en de oprichting van een gebiedsgerichte 
handhavingsaanpak.

Er zijn nieuwe projecten die geïnitieerd worden 
wanneer een opportuniteit zich aandient. Het gaat 
hier over het onderzoeken van het verruimen van 
brugopeningen wanneer de brug moet vernieuwd 
worden. Ook het onderzoek naar de herlocalisatie van 
activiteiten valt onder dit type project.

Tot slot zijn er parallelle projecten. Deze projecten 
zijn reeds opgestart of worden opgestart vanuit 
andere beleidsdoelstellingen. Deze projecten 
hebben een sterke ruimtelijke samenhang met 
het Strategisch Plan. De maatregelen vanuit het 
Strategisch Plan moeten indien noodzakelijk binnen 
deze projecten worden geïntegreerd. Onder dit 
type project vallen o.a. stadsvernieuwingsprojecten, 
infrastructuurprojecten en projecten die het 
hemelwater vertragen op de flanken.

Om de realisatie op het terrein te stroomlijnen en 
de verschillende ambities te realiseren, worden 
de gebiedsspecifieke sets aan maatregelen 
ondergebracht in verschillende projecten. 
Onderstaand schema toont hoe de maatregelen 
gecombineerd worden en zo aanleiding geven 
tot verschillende projecttypes. Afhankelijk van de 
ruimtelijke opgave, al lopende planprocessen en 
beslist beleid worden de groepen van maatregelen 
ondergebracht in acht projecttypes voor de 
Dendervallei.

Een grote groep maatregelen kunnen niet 
ondergebracht worden in projecten die reeds zijn 
opgestart of in de toekomst worden opgestart 
uitgaande van bestaande beleidsdoelstellingen. 
Het is dus noodzakelijk dat er vanuit dit Strategisch 
Plan nieuwe projecten worden opgestart door de 
betrokken overheden. 

De eerste groep nieuwe projecten zijn de 
sleutelprojecten. Deze projecten omvatten heel wat 
maatregelen die niet kunnen worden ondergebracht 
in reeds lopende planprocessen of beslist beleid. 
Sleutelprojecten moeten omwille van hun complexiteit, 
risico, urgentie en de nood aan bovenlokale 
procesbegeleiding en financiering geïnitieerd worden 
vanuit de Vlaamse overheid en/of Provincie Oost-
Vlaanderen en voorzien worden van de nodige 
projectcoördinatie. Er zijn zeven sleutelprojecten: 
vier dwarse linten en drie stedelijke doortochten. Op 
deze locaties is het overstromingsrisico groot. Een 
combinatie van de drie groepen van maatregelen 
is noodzakelijk om er het risico te verminderen. De 
maatregelen zijn op deze locaties zeer effectief. 
Tegelijkertijd kunnen er heel wat ruimtelijke en 
maatschappelijke meerwaarden gerealiseerd worden.
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 – Een leidraad voor een projectmatige samenwerking

Het programma biedt een gebiedsdekkend overzicht 
van de maatregelen, beleidsinstrumenten en 
samenwerkingsverbanden die de ontwikkelingsvisie 
van het Strategisch Plan tot uitvoering moeten 
brengen. Het gebiedsprogramma is daarmee de 
leidraad voor een meerjarig investeringsprogramma 
op korte en langere termijn. Het gebiedsprogramma 
is ook een leidraad voor de actoren op het terrein om 
het Strategisch Plan gezamenlijk, interbestuurlijk en 
ruimtelijk geïntegreerd te realiseren op het terrein.

1. VAN MAATREGELEN NAAR 
PROJECTEN

De maatregelen uit de ontwikkelingsvisie staan niet 
los van elkaar. Ze worden met elkaar ruimtelijk en 
bovendien projectmatig gecombineerd zodat er over 
de hele vallei gebiedsspecifieke oplossingen ontstaan. 
Deze combinatie van maatregelen in verschillende 
projecten vormt de basis van het gebiedsprogramma 
van het Strategisch Plan. 

De indeling in projecten garandeert een geïntegreerde 
aanpak en zorgt ervoor dat de veelheid aan acties 
inzichtelijk en beheersbaar gemaakt worden waardoor 
er ook snel tot doelrealisatie kan worden overgegaan. 
Een ruimtelijk project is immers meer dan de som 
van verschillende maatregelen. De verschillende 
projecten zijn op hun beurt onderverdeeld in tien 
projectzones die de volledige Dendervallei beslaan 
van de gewestgrens met Wallonië tot de monding in 
Dendermonde.
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2. INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING

 – Werken vanuit een gedeelde 
verantwoordelijkheid

Om de projecten van het gebiedsprogramma 
tot uitvoering te brengen, is in eerste instantie 
een integrale benadering noodzakelijk. De 
vooropgestelde watersysteemaanpak laat niet toe 
dat de maatregelen van het Strategisch Plan slechts 
ten dele worden uitgevoerd. Een gecoördineerde 
uitvoering van de gewestgrens met Wallonië tot de 
monding in Dendermonde moet ervoor zorgen dat de 
tweeledige missie in de hele vallei behaald wordt.

Bovendien stellen de vooropgestelde maatregelen van 
het Strategisch Plan fundamentele randvoorwaarden 
aan heel wat lopende en nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen in de Dendervallei. De betrokken 
overheden moeten hun projecten waar nodig 
afstemmen op de doelstellingen van het Strategisch 
Plan. De maatregelen van het Strategisch Plan staan 
namelijk nooit op zich maar worden in de projecten 
ruimtelijk geïntegreerd met doelstellingen uit andere 
beleidsdomeinen (mobiliteit, natuur, economie, …). 

Het gebiedsprogramma wordt opgenomen binnen de 
bestaande overlegstructuren van het Bekkenbestuur 
en T.OP Dender. De interbestuurlijke samenwerking 
zal vanuit deze instanties verder uitgerold worden. De 
instanties staan namelijk in voor het toekennen van de 
acties uit het gebiedsprogramma aan de verschillende 
verantwoordelijke partners. 

Bovenstaande houdt in dat alle betrokken overheden 
een verantwoordelijkheid hebben in het uitvoeren 
van de vooropgestelde maatregelen. Het Strategisch 
Plan vormt dan ook de basis om interbestuurlijke 
overeenkomsten af te sluiten die de gezamenlijke, 
integrale en ruimtelijk geïntegreerde aanpak van de 
projecten garandeert. 

 – Een projectmatige aanpak met een 
overkoepelende programmacoördinatie

Het is belangrijk dat de verschillende maatregelen, 
beleidsinstrumenten en projecten op elkaar worden 
afgestemd en dat actoren worden aangestuurd om 
de projecten tot uitvoering te brengen. Hiervoor wordt 
een programmacoördinatie uitgebouwd. Vanuit deze 
programmacoördinatie kunnen nieuwe projecten 
worden opgestart en kan er over gewaakt worden 
dat lopende of toekomstige projecten afgestemd 
worden op de doelstellingen van het Strategisch Plan. 
Er wordt een programmacoördinator aangesteld die 
deze programmacoördinatie verzorgd.

De programmacoördinator bewaakt de 
overkoepelende samenhang tussen de projecten. 
De programmacoördinator zorgt ervoor dat de 
realisatie van het gebiedsprogramma in samenhang 
voortgang maakt. Een andere taak van de 
programmacoördinator is ervoor zorgen dat de 
doelstellingen van het Strategisch Plan ook worden 
opgenomen in reeds lopende projecten of projecten 
die vanuit verschillende beleidsdoelstellingen worden 
opgestart. Deze programmacoördinator wordt vanuit 
het Vlaams beleidsniveau aangesteld. 

De programmacoördinator is verantwoordelijk voor 
de constructieve werking van het coördinatieteam. 
Dit coördinatieteam bestaat uit diverse profielen 
die een overkoepelende trekkersrol opnemen in 
de uitvoering van het Strategisch Plan, zijnde de 
projectcoördinatoren stedelijke doortochten, de 
bemiddelaar van het traject proactief aankoopbeleid, 
de programmamedewerker meersen en dwarse linten 
en de leden van het T.OP Team Werf 1. Zij bundelen 
krachten en stemmen de diverse deelprojecten en 
-acties op elkaar onderling af in het coördinatieteam 
van het Strategisch Plan. Daarnaast zorgen ze er 
samen voor dat de doelstellingen van het Strategisch 
Plan ook worden opgenomen in de reeds lopende 
projecten of projecten die vanuit verschillende 
beleidsdoelstellingen worden opgestart. Het 
coördinatieteam fungeert ook als  beheersstructuur 
om de haalbaarheid en voortgang van de uitvoering te 
bewaken. 

 – Een structurele cofinanciering

Voor de financiering van de maatregelen gaan we 
uit van een cofinanciering door alle betrokken 
overheden. Per project wordt overeengekomen 
hoeveel elke partij financiert. De zogenaamde 
verdeelsleutel voor de kosten wordt gebaseerd op de 
verantwoordelijkheid die elke partij heeft om een actie 
uit te voeren. 

Naast een cofinanciering op projectniveau is 
het noodzakelijk dat er voldoende middelen 
gereserveerd worden om proactieve maatregelen 
te kunnen nemen wanneer zich een opportuniteit 
voordoet. Zo kan de overheid haar recht van voorkoop 
enkel toepassen als hier ook een budget voor 
gereserveerd wordt. Het is dan ook noodzakelijk 
dat er jaarlijks een budget wordt vrijgehouden 
om gronden te kunnen verwerven wanneer de 
opportuniteit zich aandient.
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 – Stedelijke doortochten

In de ontwikkelingsvisie het Strategisch Plan 
komen drie stedelijke doortochten voor, namelijk 
de doortocht van Geraardsbergen, de doortocht 
van Ninove en de doortocht van Denderleeuw-
Affligem-Liedekerke. De opgave voor de stedelijke 
doortochten is om het stedelijk gebied te beschermen 
tegen overstromingen d.m.v. waterkerende 
maatregelen en tegelijkertijd het publiek domein 
op te waarderen. De projectcoördinatie van de 
doortochten wordt opgenomen door twee profielen: 
een projectcoördinator Openbare Werken en een 
projectcoördinator Omgevingsontwikkeling. Zij 
bewaken samen de geïntegreerde aanpak en zijn 
samen verantwoordelijk om het groot aantal acties en 
deelprojecten te stroomlijnen.

Het Strategisch Plan legt de ruimtelijke principes 
vast voor de ontwikkeling van de doortochten. Deze 
principes moeten verder uitgewerkt worden in een 
geïntegreerde ruimtelijke ontwikkelingsvisie. De 
visie koppelt de doelstellingen van het Strategisch 
Plan aan andere uitdagingen in de doortochten 
inzake mobiliteit, riolering, recreatie, beeldkwaliteit 
enzovoort. Samen met de lokale overheden wordt de 
visie uitgewerkt die als kader dient voor toekomstige 
ruimtelijke ontwikkelingen in de doortocht. De 
ruimtelijke visie kan eventueel door de lokale 
overheden nadien vastgesteld worden als een 
beleidsmatig gewenste ontwikkeling (BGO).

Na de opmaak van de ontwikkelingsvisie start de 
Vlaamse Overheid een uitvoeringsstudie op voor de 
heraanleg van de centrumdoortocht. Hiervoor wordt 
een Projectstuurgroep opgezet. De projectstuurgroep 
(een besluitvormingsproces dat is vastgelegd in 
het decreet basisbereikbaarheid voor de realisatie 
van infrastructuurprojecten) begeleidt het project 
doorheen de procedurestappen en voorziet daarbij de 
nodige kwaliteitszorg. 
Van zodra de ontwikkelingsvisie klaar is, kan 
de doortocht gefaseerd herontwikkeld worden. 
Zo kan de inrichting van de minder complexe 
overgangsgebieden sneller gerealiseerd worden.

De investering in de doortocht creëert heel 
wat meerwaarde die ook ten goede komt aan 
initiatiefnemers van bouwprojecten. De herinrichting 
van de doortochten vormen dan ook een goede 
context om het instrument stedenbouwkundige lasten 
in te zetten. Een stedenbouwkundige last dient om 
de private meerwaarde binnen een project ten dele af 
te romen en ten goede te laten komen om in dit geval 
de heraanleg van het publiek domein te financieren. 
Lokale overheden kunnen het project van de 
doortocht aangrijpen om het instrument toe te passen. 

 – Dwarse linten

In de ontwikkelingsvisie van het Strategisch Plan 
zijn vier dwarse linten aangeduid: de Majoor 
van Lierdelaan en de Jan de Coomanstraat in 
Geraardsbergen, de Weerstanderskaai in Roosdaal 
en de Kasteelstraat in Denderleeuw. De opgave in 
de dwarse linten is het toekomstgericht beschermen 
van hoger gelegen gebouwen met een beperkt 
overstromingsrisico en de vallei deels te herstellen 
op de laagstgelegen plekken waar gebouwen niet 
beschermd worden. Om een geïntegreerde en 
gebiedsgerichte aanpak te waarborgen wordt een 
programmamedewerker dwarse linten / meersen 
aangesteld. Deze zones kennen immers een brede 
diversiteit van acties en betrokken actoren, alsook een 
groot aantal geïmpacteerde eigenaars en bewoners. 
De programmamedewerker zorgt ervoor dat al deze 
acties op elkaar worden afgestemd.

Per dwars lint wordt een gedetailleerd onderzoek 
opgestart met een hydrologisch onderzoek, een 
dijkontwerp en een geïntegreerde ruimtelijke 
afweging. Op basis van dit onderzoek wordt de 
positie van de beschermingsmaatregelen bepaald 
en wordt een planinitiatief (= opstart RUP-proces) 
genomen om de bestemming aan te passen. Enkel 
in de Weerstanderskaai (Roosdaal) worden geen 
beschermingsmaatregelen gerealiseerd en wordt ook 
geen planinitiatief genomen. 

In het Strategisch Plan is voor elk dwars lint (en 
de doortocht van Denderleeuw/ Affligem) een 
indicatieve zone aangeduid waar woningen niet 

beschermd worden. Dit is ook de zone waar op 
termijn een openruimteverbinding gerealiseerd 
wordt. Om te vermijden dat de eigenaars en 
gebruikers in onzekerheid blijven en/of wateroverlast 
ondervinden (vooraleer dat het onderzoek uitsluitsel 
geeft) garandeert de Vlaamse overheid de 
verkoopzekerheid van gebouwen en potentiële 
bouwgronden in de indicatieve zone. Indien 
eigenaars of gebruikers het RUP-proces niet willen 
afwachten, krijgen zij de mogelijkheid hun gebouw 
of bouwgrond vervroegd en vrijwillig te verkopen 
aan de overheid. De Vlaamse Overheid start hiervoor 
een begeleidingstraject om burgers te informeren 
en ondersteunen bij de verkoop en herlocalisatie. 
Bij de verkoop kan overeengekomen worden dat de 
eigenaars de woningen nog voor een bepaalde tijd 
blijven gebruiken (verlengd vruchtgebruik). 

In het RUP worden de noodzakelijke 
inrichtingswerken planologisch mogelijk gemaakt 
en harde bestemmingen waar nodig omgezet 
naar een openruimte bestemming. Er wordt een 
onteigeningsplan opgemaakt indien het niet mogelijk 
is via minnelijke verwerving of toepassing van 
voorkooprecht de woningen en gronden te verwerven 
die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 
beschermingsmaatregelen. Het planproces voorziet 
ook een aanpak en de inzet van instrumenten i.f.v. het 
realiseren van ruimte voor water. Zo wordt voorkomen 
dat woningen die niet beschermd worden op de markt 
zouden komen (bv. via voorkooprecht). 

3. AANPAK PROJECTTYPES

Opmaak geïntegreerde  
ontwikkelingsvisie

Procedure  
Projectstuurgroep

Inrichting 
centrumdoortocht

Inrichting 
overgangsgebied 1

Inrichting 
overgangsgebied 2

Inrichting 
overgangsgebied X

Toepassing  
lastensysteem

Vaststelling 
ontwikkelingsvisie

Inrichting 
beschermingsmaatregelen

Inrichting 
openruimteverbinding

Opmaak  
gewestelijk RUP

Opmaak geïntegreerde 
ontwikkelingsvisie

Onteigening i.f.v. 
beschermingsmaatregelen

Onteigening i.f.v. 
openruimteverbinding

Vaststelling 
GRUP

Eindtermijn 
onteigeningsplan

proactieve verwerving  
niet-beschermde gebouwen
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 – Ecohydrologische inrichting meersen

De herinrichting van de meersen in de vallei vormen 
een cruciaal onderdeel van het herstellen van de 
vallei als systeem. Hiertoe zijn ingrepen aan het 
gehele watersysteem, zowel Dender als zijbeken, 
als drainagegrachten noodzakelijk. De ingrepen 
zijn gericht op het herstellen van de rivierdynamiek 
en het verminderen van de sterkte schommeling in 
grondwaterpeil tussen winter en zomer met als doel 
een robuuste en veerkrachtige vallei. 

In het Strategisch Plan worden strategieën en 
maatregelen opgenomen voor de (eco)hydrologische 
optimalisatie van de meersengebieden. Welke 
strategie en maatregelen in welke gebied toe 
te passen vraagt om ruimtelijk geïntegreerde 
inrichtingsvisie en -plan op maat van elk 
meersengebied.   

De programmamedewerker dwarse linten / 
meersen staat in voor het valleibreed project voor 
de ecohydrologische inrichting van de meersen. Per 
meersen, of cluster van meersengebieden (nog nader 
te bepalen) wordt een onderzoek opgestart. 

 – Veilig overstroombare tuinen

Om private tuinen veilig te laten overstromen 
moeten eigenaars aangespoord worden de tuin 
op een gepaste manier in te richten. Er wordt 
voor een drieledige aanpak gekozen die uitgaat 
van sensibiliseren, verordenen en handhaven. Elk 
overheidsniveau dient hierbij een specifieke taak op te 
nemen.

De provincie maakt (in overleg met de 
waterloopbeheerders) een infopakket op. Deze 
wordt verdeeld onder de eigenaars in de langse 
linten met een tuin gelegen in de T100-contour. De 
brochure bevat heldere richtlijnen en informatie 
over de gewenste en ongewenste inrichting van de 
tuin en werkt sensibiliserend en adviserend naar 
de bevolking. Bovendien is het een toegankelijk en 
praktisch document waarmee de burger dadelijk aan 
de slag kan. 

Door middel van een stedenbouwkundige 
verordening worden voorschriften opgelegd die 
tuinen of een deel ervan veilig overstroombaar maken. 
Deze verordening zal van toepassing zijn voor de 
delen van de tuinen binnen de T100-contour en 
regelt de inrichting van afscheidingen, constructies, 
verhardingen enzovoort in het overstroombare deel 
van de tuin. In het niet overstroombare deel van 
de tuinen kunnen constructies en verhardingen 
(bijvoorbeeld tuinhuizen) wel worden geplaatst. De 
provincie maakt een modelverordening op. Steden 
en gemeenten kunnen deze verordening overnemen, 
lokale klemtonen toevoegen en vervolgens 
goedkeuren voor hun grondgebied.

Na het grondig informeren en het verordenen vormt 
ook het kordaat handhaven een belangrijke derde 
pijler in het realiseren van de overstroombare tuinen. 
Handhaving betekent dat de correcte toepassing 
van de richtlijnen in praktijk door de overheid wordt 
gecontroleerd en indien nodig wordt gesanctioneerd. 
De Vlaamse Overheid staat in voor de handhaving in 
overstromingsgebieden. 

Dit onderzoek bestaat uit de volgende stappen:

• Het bepalen van de waterbehoefte in afstemming 
met de natuurdoelstellingen en/of het gewenste 
(agrarisch) landgebruik)

• De opmaak van een (eco)hydrologisch 
onderzoek in functie van het inzichtelijk maken 
van de huidige waterkwantiteit en – kwaliteit 
van het aanwezige grond- en oppervlakte 
watersysteem in relatie tot de waterbehoefte. 

• De opmaak van een geïntegreerde 
inrichtingsvisie waarin mogelijke 
inrichtingsmaatregelen (bijv. verlagen 
Denderoevers, openleggen meanders, 
optimaliseren zijwaterlopen, capteren hemelwater) 
worden verkend en vastgelegd. 

• Een effectbeoordeling van de voorgestelde 
maatregelen op het overstromingsrisico, waarin 
de haalbaarheid en/of wenselijkheid van de 
voorstelde maatregelen modelmatig wordt 
geëvalueerd. 

• De opmaak en uitvoering van een geïntegreerd 
inrichtingsplan. 

Op basis van het inrichtingsplan wordt overgegaan 
tot een instrumentenafweging. Afhankelijk van 
de noodzakelijke verwervings-, inrichtings- en 
beheerswerken wordt een inrichtingsnota 
(landinrichting spoor 2) of natuurinrichtingsproject 
vastgesteld om het inzetten van de noodzakelijke 
instrumenten mogelijk te maken.

Uitvoering maatregelen vastgestelde 
natuurinrichtingsprojecten

Opmaak inrichtingsvisie 
per cluster van meersen 

Instrumentenafweging & opmaak 
inrichtingsnota

Uitvoering maatregelen 
op terreinen niet in eigendom

Uitvoering maatregelen op eigen 
terreinen

Vaststelling 
instrumentenkader

Vaststelling 
visie

Handhaving

Opmaak  
inspiratiebrochure

Vaststelling 
verordening

Opmaak  
stedenbouwkundige verordening
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 –   Trajectbegeleiding individuele bescherming  – Proactief aankoopbeleid

Om de projecten van het gebiedsprogramma te 
realiseren moeten de overheden gebouwen en 
gronden verwerven zodat er ruimte vrij komt om 
beschermingsmaatregelen aan te leggen en ruimte 
voor water te creëren. 

Planologische initiatieven worden opgestart 
om definitief te bepalen voor welke gebouwen 
werving op korte termijn nodig is om de 
beschermingsmaatregelen uit te voeren, en welke 
gebouwen niet beschermd worden en op langere 
termijn moeten worden verwijderd om ruimte voor 
water en valleiherstel te creëren. Om in tussentijd 
zekerheid te bieden aan de geïmpacteerde eigenaars 
en onteigeningen in een latere fase zoveel als mogelijk 
te beperken, wordt een proactief aankoopbeleid 
opgezet.

Vanuit het gebiedsprogramma wordt zo een proactief 
aankoopbeleid opgezet dat bestaat uit twee grote 
aankoopstrategieën. De eerste aankoopstrategie 
omvat het bieden van de verkoopzekerheid voor een 
vrijwillige verkoop door eigenaars van gebouwen 
en bouwgronden die op termijn mogelijks verworven 
moeten worden om beschermingsmaatregelen aan 
te leggen en/of ruimte voor water en valleiherstel 
te creëren. Deze strategie wordt toegepast in de 
indicatieve zones en omvat de 90-tal gebouwen die 
niet beschermd worden in het Strategisch Plan.

De tweede aankoopstrategie omvat de potentiële 
verwerving van gebouwen of bouwgronden buiten 
de indicatieve zone in kader van het creëren van 
bijkomende ruimte voor water. Wanneer een 
opportuniteit zich voordoet wordt onderzocht of het 
wenselijk is de gebouwen of bouwgronden minnelijk 
te verwerven. Het gaat vooral over bedrijven(terreinen) 
verspreid in de Dendermeersen die voor hun activiteit 
de link met het water verloren zijn en waar op 
termijn de vallei kan hersteld worden d.m.v. sloop en 
ontharding.

De overheid start een begeleidingstraject op waarbij 
ze private eigenaars adviseert voor het nemen van 
beschermingsmaatregelen. Het gepersonaliseerd 
begeleidingstraject bestaat uit verschillende 
onderdelen:

 • Op basis van een plaatsbezoek wordt de woning 
geïnspecteerd door een deskundige;

 • De deskundige stelt een voorstel met maatregelen 
op maat op om toekomstige overstromingsschade 
aan de woning te beperken of te voorkomen. 
De maatregelen kunnen bestaan uit 
waterkeringsschotten, het waterdicht maken van 
buitengevels, het voorzien van terugslagkleppen, 
het verhogen van verluchtingsopeningen en het 
plaatsen van pompputten;

 • Er wordt een kostenraming opgesteld voor de 
uitvoering van de werken.

Voor een 170-tal gebouwen met een beperkt 
overstromingsrisico moet onderzocht worden in 
welke mate individuele beschermingsmaatregelen 
noodzakelijk zijn om het gebouwen te beschermen 
tegen wateroverlast. Vanuit het gebiedsprogramma 
wordt een project opgestart dat begeleiding voorziet 
aan private eigenaars in het nemen van individuele 
maatregelen.

realisatie beschermingsmaatregelen door eigenaars
aanbieden adviesverlening door 

deskundige
proactieve verwerving niet-beschermde gebouwen  

en bouwgronden in indicatieve zones

proactieve verwerving i.f.v. opportuniteiten voor extra valleiherstel

Vaststelling 
verordening

Aanleg  
openruimteverbinding

Aanleg  
beschermingsmaatregelen
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 – Projecten uit opportuniteiten

Er zijn projecten die geïnitieerd worden wanneer een 
opportuniteit zich aandient. Het gaat hier over het 
onderzoeken van het verruimen van brugopeningen 
wanneer de brug moet vernieuwd worden. Ook 
het onderzoek naar de herlocalisatie van (bedrijfs)
gebouwen in of nabij de meersen (wanneer deze 
hun activiteiten wensen stop te zetten of sterk uit te 
breiden) valt onder dit type project.

Alle overheden hebben de taak om opportuniteiten 
in de vallei te detecteren. Wanneer de weg- of 
waterloopbeheerder een project opstart om een brug 
in de vallei te vernieuwen wordt onderzocht hoe de 
opening verbreed kan worden. Daarbij wordt ook 
afgestemd met de projecten die lopende zijn voor de 
herinrichting van de aanpalende meersengebieden.

 – Parallelle projecten

Heel wat van de vooropgestelde maatregelen van 
het Strategisch Plan moeten door de verschillende 
overheden geïntegreerd worden in lopende projecten 
of nog op te starten projecten. Dit zijn de parallelle 
projecten die een sterke ruimtelijke samenhang 
hebben met het Strategisch Plan maar vanuit 
andere beleidsdoelstellingen (bv. Stadsvernieuwing) 
zijn opgestart of nog opgestart worden. Om de 
doelstellingen van het Strategisch Plan te realiseren 
is het noodzakelijk dat ook deze parallelle projecten 
voortgang maken en dat ze de ruimtelijke maatregelen 
van het Plan mee uitvoeren. 

De programmacoördinator volgt parallelle projecten 
op en zorgt ervoor dat ze worden afgestemd op het 
Strategisch Plan of indien nodig worden ‘verbreed’ 
zodat ze de doelstellingen van het Plan mee 
realiseren.

 – Vergunningenplatform en gebiedsgerichte handhaving

Met de goedkeuring van het Strategisch Plan wordt 
geen bouwstop afgekondigd binnen de T-100 contour. 
Hiervoor dienen andere instrumenten ingezet te 
worden (planinitiatieven of de toepassing van het 
aankoopbeleid). In afwachting van deze instrumenten 
kunnen er nog nieuwe intenties tot bouwen zijn 
binnen de T100-contour. Om de gemeenten te 
ondersteunen bij de vergunningsbeoordeling binnen 
de T100-contour werd in 2022 reeds een tijdelijk 
vergunningenplatform opgericht door de hogere 
overheden. Dit vergunningenplatform zal na de 
goedkeuring van het Strategisch Plan operationeel 
blijven. 

De maatregelen van het Strategisch Plan hebben pas 
impact wanneer ze effectief en op een correcte manier 
uitgevoerd worden op het terrein. Een doelmatig en 
daadkrachtig handhavingsbeleid moet er voor zorgen 
dat de maatregelen van het Strategisch Plan conform 
de stedenbouwkundige voorschriften en andere 
regelgevende kaders worden uitgevoerd, dat vroegere 
stedenbouwkundige overtredingen die een negatieve 
impact hebben op het watersysteem worden hersteld 
en dat nieuwe overtredingen in de toekomst vermeden 
worden.

Om deze doelstellingen te bereiken is het 
noodzakelijk dat de gemeenten de ruimtelijke 
schendingen (die indruisen tegen de maatregelen 
van het Strategisch Plan) in het overstromingsgebied 
van de Dender opnemen als gebiedsspecifieke 
handhavingsprioriteit. Het gaat dan vooral over 
het handhaven van illegale reliëfwijzigingen, 
verhardingen, toenames van het ruimtebeslag in de 
vallei, ...

Deze handhavingsdoelstellingen overstijgen het 
gemeentelijk niveau. Een intergemeentelijke aanpak 
wordt vooropgesteld waardoor kennis makkelijk kan 
uitgewisseld worden en operationele schaalvoordelen 
worden benut. De verschillende bevoegde 
handhavers (gemeenten en het gewest) duiden één 
gezamenlijke handhaver (of team van handhavers) 
aan. Deze handhaver werkt een gebiedsgerichte 
aanpak uit voor de handhaving van overtredingen in 
het overstromingsgebied.
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4. INDICATIEVE ROADMAP

Beslissing 
Vlaamse Regering 
Strategisch Plan

2025

 
Programmacoördinatie

 
Quick Wins

Sleutelprojecten

Doortochten 

Dwarse linten

Valleibrede projecten

Eco-hydrologische inrichting meersen

Veilig overstroombare tuinen

Begeleiding individuele bescherming

Pro-actief  aankoopbeleid 
 
 
 
 
 

Vergunningplatform en  
gebiedsgerichte handhaving 

 

Parallelle projecten

Opportuniteiten 

2026

Ruimtelijk geïntegreerde ontwikkelingsvisie

Procedure Projectstuurgroep

Opmaak GRUP en ruimtelijk geïntegreerde visie

Opmaak inrichtingsvisie meersen  + instrumentenkader + inrichting meersen

Opmaak inspiratiebrochure + verordening

aanbieden adviesverlening door deskundige

proactieve verwerving niet-beschermde gebouwen en bouwgronden in indicatieve zones

proactieve verwerving niet-beschermde gebouwen en bouwgronden

2030 2040

proactieve verwerving i.f.v. opportuniteiten voor extra valleiherstel

ondersteuning vergunningsbeoordeling + handhaving van overtredingen

handhaving

realisatie beschermingsmaatregelen door eigenaars

Inrichting overgangsgebied 1

Inrichting centrumdoortocht

inrichting  
beschermingsmaatregelen

inrichting  
openruimteverbinding

Inrichting overgangsgebied X
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5. PROJECTZONES

De drie groepen maatregelen worden geprojecteerd 
op de Dendervallei, wat resulteert in een 
gebiedsprogramma vanaf het Waals gewest tot in 
Dendermonde. Per projectzone worden kort de 
krachtlijnen van de geïntegreerde ontwikkelingsvisie 
voor de zone toegelicht, gevolgd door een oplijsting 
van de acties die uit het gebiedsprogramma 
voortkomen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

# Projectzone Gemeente

1 Majoor van Lierdelaan

Geraardsbergen2 Doortocht Geraardsbergen

3 Boelaremeersen - De Gavers

4 Nuchten - Jan de Coomanstraat 
Kwaadbroeken - Pollaremeersen

Geraardsbergen 
Ninove

5 Doortocht Ninove Ninove

6 Walputmeersen - Nieuwe Kaai Ninove 
Roosdaal

7 Pamelse meersen - Kasteelstraat Denderleeuw 
Liedekerke

8 Regionaal Denderpark Denderleeuw 
Liedekerke 
Affligem

9 Wellemeersen en Kapellemeersen 
Erembodegem - Aalst

Aalst

10 Mespelare - Wieze Dendermonde 
Lebbeke
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PROJECTZONE 1 
OVERBOELARE – MAJOOR VAN LIERDELAAN

SLEUTELPROJECTEN

Sleutelproject Majoor Van 
Lierdelaan
• Majoor van Lierdelaan - 

Gaverstraat

• Er wordt een proactief aankoopbeleid met begeleidingstraject opgestart voor de 
gebouwen en percelen die niet beschermd worden op basis van het Strategisch Plan

• De Majoor van Lierdelaan - Gaverstraat wordt als sleutelproject aangepakt in functie 
van:
• het toekomstgericht beschermen van de woningen in de Gaverstraat
• het realiseren van ruimte van water t.h.v. de Majoor van Lierdelaan en een 

open ruimte verbinding tussen Overboelaremeersen, Korte Lakemeersen en 
Boelarebos

• het herstellen van het watersysteem Korte Lakebeek
• Er wordt een planologisch initiatief genomen om de bestemming aan te passen en 

de positie van de beschermingsdijk af te wegen

VALLEIBREDE PROJECTEN

Eco-hydrologische 
herinrichting meersen
• Korte Lakemeersen
• Vliegveld Overboelare
• Overboelaremeersen

• Op basis van een eco-hydrologisch onderzoek worden inrichtingswerken opgestart 
voor de hydrologische optimalisatie van het volledig meersengebied, rekening 
houdende met de vooropgestelde streefbeelden van het natuurrichtplan, met 
onderzoek naar:
• het afgraven van ophogingen
• het verlagen van de Denderoevers of gecontroleerd inlaten van Denderwater
• openleggen en aansluiten van meanders
• optimaliseren van het watersysteem van de Gavergracht en Korte Lakebeek
• het bufferen van hemelwater

Overstroombare tuinen+ 
Trajectbegeleiding 
individuele bescherming
• Veldekensdreef

• Er worden stedenbouwkundige voorschriften uitgewerkt i.f.v. veilig overstroombare 
tuinen 

• Er wordt ondersteuning aangeboden aan eigenaars van gebouwen met beperkt 
overstromingsrisico, waar wordt ingezet op paraatheid en/of wateradaptief bouwen

OPPORTUNITEITEN

• Vliegveld Overboelare • Bij grote wijziging van de huidige activiteiten (verhuizing, uitbreiding,...) wordt 
onderzocht of de activiteiten kunnen worden geherlocaliseerd zodat het terrein kan 
worden heringericht als meersen

 – Krachtlijnen ontwikkelingsvisie

In Overboelare wordt ingezet op het creëren van ruimte voor water met een aaneengesloten meersengebied 
in relatie tot de Dender. Op linkeroever wordt de Korte Lakebeek benedenstrooms de Majoor van Lierdelaan 
terug open gelegd. Bovenstrooms wordt het water in de beek maximaal vastgehouden voor een kwalitatieve 
ontwikkeling van de gewenste natuurstreefbeelden. Wanneer wenselijk, in functie van vernatting, worden de 
gedempte meanders terug opengelegd, al dan niet gevoed vanuit de Dender. 

Op rechteroever wordt een lokale beschermingsdijk aangelegd voor het beschermen van de woningen aan 
de Gaverstraat en Veldekensdreef. Om de exacte locatie van de beschermingsdijk te bepalen, wordt een 
planproces opgestart volgens de uitgangspunten van het sleutelproject. De woningen aan de Majoor van 
Lierdelaan worden niet beschermd en opgenomen in een bemiddelingstraject van proactief aankoopbeleid. 
Een gedetailleerd planproces bepaalt welke gebouwen op termijn moeten verwijderd worden in functie van 
beschermingsmaatregelen, ruimte voor water en valleiherstel. Indien gewenst in functie van natuurontwikkeling 
kunnen de oevers van de Dender op rechteroever verlaagd en natuurtechnisch ingericht. De meersen komen 
zo terug onder invloed van periodieke winterse overstromingen uit de Dender. 

De Majoor van Lierdelaan blijft behouden als verbinding en vormt een recreatieve as tussen het jaagpad en het 
Boelarebos. Het is gewenst om de brasserie Bruggenhuis te ontwikkelen als waterrobuuste onthaalpoort op de 
meersen en het vliegveld te behouden en maximaal waterrobuust in te richten met extra ruimte voor water.
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PROJECTZONE 2

 – Acties gebiedsprogramma

TOEKOMSTGERICHTE 
BEBOUWING BESCHERMEN

DE VALLEI 
HERSTELLEN

OVERSTROMINGSRUIMTE 
BESTENDIGEN

A. Centrum beschermen met 
verhoogde kade

B. Aaneengesloten hoger gelegen 
bebouwing beschermen met dijken 

C. Waterrobuuste herontwikkeling

D. Maatregelen voor individuele 
gebouwen / sites

G. Ruimte voor water maken

H. Overstromingsdynamiek 
vanuit de Dender bevorderen

I. Watersysteem optimaliseren

J. Brugopeningen verruimen 
als opportuniteit

K. Activiteit herlocaliseren 
bij grote wijzingen als 
opportuniteit

E. Onbebouwde ruimte vrij houden

F. Veilig overstroombare tuinen

69
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 – Krachtlijnen ontwikkelingsvisie

Het Rood-Kruis en Karmelieten vormen overgangsgebieden tussen de doortocht van het stedelijk centrum van 
Geraardsbergen en de omliggende meersengebieden. In beide gebieden wordt ingezet op herbestemming en 
de ontwikkeling van rivierparken. In het Rood-Kruis wordt, landinwaarts, een lokale beschermingsdijk ingericht 
ter bescherming van de achterliggen de bebouwing. Buitendijks wordt ingezet op de ontwikkeling van natte 
natuur, in relatie tot de Korte Lakebeek en de Dender. Binnendijks kan een meer stedelijk recreatief programma 
zich ontwikkelen, aansluitend op Den Bleek, met aandacht voor stedelijk waterbeheer. In de Karmelieten wordt 
meer ruimte geboden aan de Molenbeek en worden individuele beschermingsmaatregelen genomen. Een 
wandelnetwerk zorgt voor recreatieve verbinding naar de Boelaremeersen. 

In het centrum van Geraardsbergen worden de kades verhoogd en ontwikkeld tot kwalitatieve en uitnodigende 
publieke ruimtes in relatie tot de Dender. Een publieke ruimte die uitnodigt tot verblijf en ontmoeting en 
kwalitatieve ontwikkeling van de stedelijke kern faciliteert, waaronder de uitbouw van actieve plinten. Het 
Unalpark wordt als overgangsgebied waterrobuust herontwikkeld en voor de Buizemontstraat worden 
stedenbouwkundige voorschriften opgelegd voor veilig overstroombare tuinen.

PROJECTZONE 2 
DOORTOCHT GERAARDSBERGEN

PROJECTZONE 1

PROJECTZONE 3

 – Acties gebiedsprogramma

SLEUTELPROJECTEN

Doortocht 
Geraardsbergen
• Rood-Kruis
• Bedrijventerrein 1760 

(Unalpark) 
centrumdoortocht 
Karmelieten

• Er wordt een geïntegreerde ontwikkelingsvisie opgemaakt voor de volledige doortocht 
• Het centrum van Geraardsbergen wordt heringericht met een verhoogde kade, 

gekoppeld aan de vernieuwing van de publieke ruimte en kwalitatieve stadsontwikkeling
• De overgangsgebieden Rood-Kruis en Karmelieten worden herbestemd (WORG) 

en achterliggende bebouwing beschermd met een lokale dijk, gekoppeld aan het 
realiseren van ruimte voor water 

• Het bedrijventerrein Unalpark wordt als overgangsgebied herontwikkeld d.m.v. 
waterrobuuste projectontwikkeling met een kleinere footprint en individuele 
beschermingsmaatregelen. De vrijgekomen ruimte sluit aan op de Dender en wordt 
heringericht met  een verhoogde buffercapaciteit en meerwaarden voor natuur

• De Korte Lakebeek en Molenbeek worden eco-hydrologisch geoptimaliseerd

VALLEIBREDE PROJECTEN

Overstroombare tuinen
• Buizemontstraat

• Er worden stedenbouwkundige voorschriften uitgewerkt i.f.v. veilig overstroombare 
tuinen 

PARALLELLE PROJECTEN

• Stuwsluiscomplex 
Geraardsbergen

• Het beslist beleid wordt uitgevoerd betreffende het vervangen van de bestaande 
stuwsluizen door automatische stuwsluizen met stuwkleppen

OPPORTUNITEITEN

• Zonnebloembrug • Bij vernieuwing of structurele renovatie van de brug wordt een geïntegreerde 
gebiedsvisie opgemaakt waarbij wordt onderzocht hoe een ruimere brugopening 
kan bijdragen aan een integraal waterbeheer, een ecologische corridorfunctie en de 
continuïteit van de jaagpaden

TOEKOMSTGERICHTE 
BEBOUWING BESCHERMEN

DE VALLEI 
HERSTELLEN

OVERSTROMINGSRUIMTE 
BESTENDIGEN

A. Centrum beschermen met 
verhoogde kade

B. Aaneengesloten hoger gelegen 
bebouwing beschermen met dijken 

C. Waterrobuuste herontwikkeling

D. Maatregelen voor individuele 
gebouwen / sites

G. Ruimte voor water maken

H. Overstromingsdynamiek 
vanuit de Dender bevorderen

I. Watersysteem optimaliseren

J. Brugopeningen verruimen 
als opportuniteit

K. Activiteit herlocaliseren 
bij grote wijzingen als 
opportuniteit

E. Onbebouwde ruimte vrij houden

F. Veilig overstroombare tuinen
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PROJECTZONE 3 
BOELAREMEERSEN – DE GAVERS

3.1

3.2

3.3

3.4

3.9

3.5

3.6

3.7
3.8

 – Krachtlijnen ontwikkelingsvisie

Het Kasteel van Boelare wordt ontwikkeld als nieuwe toegangspoort tot de Boelaremeersen. Voor het Kasteel 
wordt ingezet op de uitwerking van individuele beschermingsmaatregelen rekening houdende met de 
erfgoedwaarde van de site. 

In de Boelaremeersen wordt ingezet op vernatting in functie van natuurontwikkeling. Er wordt maximaal 
ingezet op het vasthouden van water uit de Dammersbeek. Op rechteroever in de Boelaremeersen wordt 
ingezet op natte natuurontwikkeling en vernatting vanuit de Dender. Afhankelijk van de natuurstreefbeelden 
op rechteroever wordt gekozen voor een verlaging van het jaagpad of gecontroleerde inlaat van water via het 
grachtensysteem en/of herstelde meanders. 

Het provinciaal domein de Gavers wordt waterrobuust herontwikkeld en vormt een attractiepool en uitvalsbasis 
voor recreatie in de vallei. Het domein vormt een onderdeel van één integraal watersysteem langs de 
Dender. Habitatverbetering en een ecologische verbinding richting de Gemene meers dragen hieraan bij. De 
Steenborrebeek/Juffrouwbeek worden ontwikkeld als ecologische en recreatieve verbinding tussen de Gavers 
en het Raspaillebos met educatief centrum de Helix op de valleiflanken.

PROJECTZONE 2

PROJECTZONE 4

 – Acties gebiedsprogramma
VALLEIBREDE PROJECTEN

Eco-hydrologische 
herinrichting meersen
• Dender linkeroever 

Schendelbeke
• Steenborrebeek

• Op basis van een eco-hydrologisch onderzoek worden inrichtingswerken 
opgestart voor de hydrologische optimalisatie van het volledig meersengebied, 
rekening houdende met de vooropgestelde streefbeelden van het natuurrichtplan,  
met onderzoek naar:
• het verlagen van de Denderoevers of gecontroleerd inlaten van Denderwater
• openleggen en aansluiten van meanders
• optimaliseren van het watersysteem van de Steenborrebeek
• het bufferen van hemelwater

• Boelaremeersen • De meersen worden heringericht volgens de principes van de inrichtingsvisie 
Boelaremeersen (2023)

Veilig overstroombare tuinen + 
Trajectbegeleiding individuele 
bescherming
• Baronie van Boelare
• Pijlekaartstraat
• Volderstraat
• Kampstraat
• Ganzestraat
• Klakvijverstraat

• Er worden stedenbouwkundige voorschriften uitgewerkt i.f.v. veilig 
overstroombare tuinen 

• Er wordt ondersteuning aangeboden aan eigenaars van gebouwen met beperkt 
overstromingsrisico, waar wordt ingezet op paraatheid en/of wateradaptief 
bouwen

Pro-actief aankoopbeleid
• Pijlekaartstraat

• De percelen ten zuiden van de Pijlekaartstraat (kant meersen) kunnen als 
opportuniteit worden verworven in functie van het bevorderen van de 
overstromingsdynamiek

PARALLELLE PROJECTEN

• De Gavers • Het recreatieterrein wordt herontwikkeld d.m.v. een waterrobuuste 
gebiedsontwikkeling. Er wordt ruimte voor water gerealiseerd en het terrein wordt 
hydrologisch en ecologisch geoptimaliseerd

OPPORTUNITEITEN

• Bedrijventerrein 1784 
(Volderstraat 4)

• Bij grote wijziging van de huidige activiteiten (verhuizing, uitbreiding,...) wordt 
onderzocht of de activiteiten kunnen worden geherlocaliseerd zodat het terrein 
kan worden heringericht als meersen

TOEKOMSTGERICHTE 
BEBOUWING BESCHERMEN

DE VALLEI 
HERSTELLEN

OVERSTROMINGSRUIMTE 
BESTENDIGEN

A. Centrum beschermen met 
verhoogde kade

B. Aaneengesloten hoger gelegen 
bebouwing beschermen met dijken 

C. Waterrobuuste herontwikkeling

D. Maatregelen voor individuele 
gebouwen / sites

G. Ruimte voor water maken

H. Overstromingsdynamiek 
vanuit de Dender bevorderen

I. Watersysteem optimaliseren

J. Brugopeningen verruimen 
als opportuniteit

K. Activiteit herlocaliseren 
bij grote wijzingen als 
opportuniteit

E. Onbebouwde ruimte vrij houden

F. Veilig overstroombare tuinen

73

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.3

3.8

3.9

3.10

3.11

3.11

3.10



PROJECTZONE 4 
DE NUCHTEN – JAN DE COOMANSTRAAT 
KWAADBROEKEN – POLLAREMEERSEN

 – Krachtlijnen ontwikkelingsvisie

Er wordt ingezet op een aaneengesloten meersengebied met hoge landschappelijke en natuurwaarde. Op 
linkeroever wordt de bestaande dijk langs de Benedenstraat geherprofileerd voor het beschermen van de 
woningen aan de Benedenstraat en Jan de Coomanstraat. De woningen aan de Dender worden niet beschermd 
en opgenomen in een bemiddelingstraject van proactief aankoopbeleid. Een gedetailleerd planproces bepaalt 
welke gebouwen op termijn moeten verwijderd worden in functie van beschermingsmaatregelen, ruimte voor 
water en valleiherstel. Daarnaast wordt het watersysteem van de Molenbeek en Rijt aangepast zodat het parallel 
watersysteem langs de Dender wordt geoptimaliseerd waarmee de meersengebieden vernat kunnen worden in 
functie van de gewenste natuurstreefbeelden. 

Op rechteroever worden de Steenborrebeek, Rijte, Lestpolderbeek en Rijt in de Pollaremeersen verbonden 
tot één parallel watersysteem. Oppervlaktewater in dit parallelle watersysteem wordt maximaal vastgehouden 
in functie van vernatting en natte natuurontwikkeling. Wanneer wenselijk, in functie van het realiseren van de 
natuurstreefbeelden, worden mogelijkheden geboden om water uit de Dender gecontroleerd in te laten tot het 
gebied, al dan niet via het openleggen van gedempte meanders. De hoger gelegen woningen in Zandbergen 
worden beschermd door een lokale beschermingsdijk.

PROJECTZONE 3

TOEKOMSTGERICHTE 
BEBOUWING BESCHERMEN

DE VALLEI 
HERSTELLEN

OVERSTROMINGSRUIMTE 
BESTENDIGEN

A. Centrum beschermen met 
verhoogde kade

B. Aaneengesloten hoger gelegen 
bebouwing beschermen met dijken 

C. Waterrobuuste herontwikkeling

D. Maatregelen voor individuele 
gebouwen / sites

G. Ruimte voor water maken

H. Overstromingsdynamiek 
vanuit de Dender bevorderen

I. Watersysteem optimaliseren

J. Brugopeningen verruimen 
als opportuniteit

K. Activiteit herlocaliseren 
bij grote wijzingen als 
opportuniteit

E. Onbebouwde ruimte vrij houden

F. Veilig overstroombare tuinen
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 – Acties gebiedsprogramma

PROJECTZONE 5

TOEKOMSTGERICHTE 
BEBOUWING BESCHERMEN

DE VALLEI 
HERSTELLEN

OVERSTROMINGSRUIMTE 
BESTENDIGEN

A. Centrum beschermen met 
verhoogde kade

B. Aaneengesloten hoger gelegen 
bebouwing beschermen met dijken 

C. Waterrobuuste herontwikkeling

D. Maatregelen voor individuele 
gebouwen / sites

G. Ruimte voor water maken

H. Overstromingsdynamiek 
vanuit de Dender bevorderen

I. Watersysteem optimaliseren

J. Brugopeningen verruimen 
als opportuniteit

K. Activiteit herlocaliseren 
bij grote wijzingen als 
opportuniteit

E. Onbebouwde ruimte vrij houden

F. Veilig overstroombare tuinen

77

SLEUTELPROJECTEN

Sleutelproject Jan de Coomanstraat
• Jan de Coomanstraat
• Zandbergenplein

• Er wordt een proactief aankoopbeleid met begeleidingstraject opgestart 
voor de gebouwen en percelen die niet beschermd worden op basis van het 
Strategisch Plan

• De Jan de Coomanstraat / Zandbergenplein wordt als sleutelproject 
aangepakt i.f.v.: 
• het toekomstgericht beschermen van de woningen in de Benedenstraat, 

centrum Loost en centrum Zandbergen
• het realiseren van ruimte van water t.h.v. de Jan de Coomanstraat en 

een openruimte verbinding tussen de Nuchten en Kwaadbroek
• het herstellen van het watersysteem de Rijt - Molenbeek

• Er wordt een planologisch initiatief genomen om de bestemming aan te 
passen en de positie van de beschermingsdijk af te wegen

VALLEIBREDE PROJECTEN

Eco-hydrologische herinrichting 
meersen
• De Nuchten - Idegemse Meersen
• Gemene Meers
• Lestpolder
• Linkeroever Dender
• Kwaadbroeken
• Molenmeersen
• Pollaremeersen

• Op basis van een eco-hydrologisch onderzoek worden inrichtingswerken 
opgestart voor de hydrologische optimalisatie van het volledig 
meersengebied, rekening houdende met de vooropgestelde streefbeelden 
van het natuurrichtplan, met onderzoek naar:
• het verlagen van de Denderoevers of gecontroleerd inlaten van 

Denderwater
• openleggen en aansluiten van meanders
• het bufferen van het hemelwater

Veilig overstroombare tuinen + 
Trajectbegeleiding individuele 
bescherming
• Nuchten
• Benedenstraat
• Peperstraat
• Neerstraat
• Eichemstraat
• Rietstraat
• Pollare-dorp

• Er worden stedenbouwkundige voorschriften uitgewerkt i.f.v. veilig 
overstroombare tuinen 

• Er wordt ondersteuning aangeboden aan eigenaars van gebouwen 
met beperkt overstromingsrisico, waar wordt ingezet op paraatheid en/of 
wateradaptief bouwen

PARALLELLE PROJECTEN

• Stuwsluis Idegem
• Stuwsluis Pollare

• Het beslist beleid wordt uitgevoerd betreffende het vervangen van de 
bestaande stuwsluizen door automatische stuwsluizen met stuwkleppen

OPPORTUNITEITEN

• Bedrijventerrein 1783 
(Ankerstraat)

• Bij grote wijziging van de huidige activiteiten (verhuizing, uitbreiding,...) 
wordt onderzocht of de activiteiten kunnen worden geherlocaliseerd zodat 
het terrein kan worden heringericht als meersen of herontwikkeld als 
waterrobuuste woonontwikkeling met een kleinere footprint en individuele 
beschermingsmaatregelen
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PROJECTZONE 5 
DOORTOCHT NINOVE

PROJECTZONE 4

PROJECTZONE 6

 – Krachtlijnen ontwikkelingsvisie

Het Stadspark en het landschapspark Burchtdam vormen overgangsgebieden tussen de doortocht van het 
stedelijk centrum van Ninove en de omliggende meersengebieden. In beide gebieden wordt ingezet op de 
ontwikkeling van rivierparken. In het Stadspark wordt, landinwaarts, een lokale beschermingsdijk voorzien. De 
buffercapaciteit van het park wordt verhoogd en de relatie tussen het park en de Dender wordt hersteld. Achter 
de dijk wordt het stedelijke hemelwater opgevangen en richting landschapspark Burchtdam afgewaterd. In 
het landschapspark Burchtdam wordt ingezet op de ontwikkeling van een doorstroommoeras, gevoed door 
stedelijk hemelwater en via een verbinding tussen de Dender en Oude Dender/Hellegracht. 

De Denderboorden in Ninove worden verhoogd en ontwikkeld als uitnodigende publieke ruimte in relatie tot de 
Dender. Een publieke ruimte die uitnodigt tot verblijf en ontmoeting en die kansen biedt voor de ontwikkeling 
van kwaliteitsvolle handelszaken en woningen. De Fabeltasite wordt waterrobuust herontwikkeld. In de 
randen van het landschapspark Burchtdam wordt ingezet op veilig overstroombare tuinen en individuele 
beschermingsmaatregelen. 

SLEUTELPROJECTEN

Doortocht Ninove
• Atletiekpiste 

Stadspark
• Campussen Onderwijslaan
• Oude Dender
• Centrumdoortocht
• Bedrijventerrein industriezone 

Nederwijk

• Er wordt een geïntegreerde ontwikkelingsvisie opgemaakt voor de volledige 
doortocht 

• De doortocht wordt heringericht met inbegrip van:
• het toekomstgericht beschermen van de centrumdoortocht met verhoogde 

kade, gekoppeld aan de vernieuwing van de publieke ruimte en kwalitatieve 
stadsontwikkeling

• het realiseren van een lokale beschermingsdijk in de overgangsgebieden, 
gekoppeld aan het realiseren van ruimte voor water

• het eco-hydrologisch optimaliseren van de Oude Dender

VALLEIBREDE PROJECTEN

Veilig overstroombare tuinen + 
Trajectbegeleiding individuele 
bescherming
• Dendermeersen 

Burchtdam

• Er worden stedenbouwkundige voorschriften uitgewerkt i.f.v. veilig 
overstroombare tuinen 

• Er wordt ondersteuning aangeboden aan eigenaars van gebouwen 
met beperkt overstromingsrisico, waar wordt ingezet op paraatheid en/of 
wateradaptief bouwen

PARALLELLE PROJECTEN

• Burchtdamsite • Het bedrijventerrein wordt als overgangsgebied herontwikkeld d.m.v. 
waterrobuuste projectontwikkeling met een kleinere footprint en individuele 
beschermingsmaatregelen. De vrijgekomen ruimte sluit aan op de Dender en 
wordt heringericht met een verhoogde buffercapaciteit en meerwaarden voor 
natuur

OPPORTUNITEITEN

• Bedrijventerrein 2003 
(Polderkwartier)

• Bij grote wijziging van de huidige activiteiten (verhuizing, uitbreiding,...) wordt 
onderzocht of de activiteiten kunnen worden geherlocaliseerd zodat het terrein 
kan worden heringericht als meersen

• Boudewijnbrug • Bij vernieuwing of structurele renovatie van de brug wordt een geïntegreerde 
gebiedsvisie opgemaakt waarbij wordt onderzocht hoe een ruimere 
brugopening kan bijdragen aan een integraal waterbeheer, een ecologische 
corridorfunctie en de continuïteit van de jaagpaden

TOEKOMSTGERICHTE 
BEBOUWING BESCHERMEN

DE VALLEI 
HERSTELLEN

OVERSTROMINGSRUIMTE 
BESTENDIGEN

A. Centrum beschermen met 
verhoogde kade

B. Aaneengesloten hoger gelegen 
bebouwing beschermen met dijken 

C. Waterrobuuste herontwikkeling

D. Maatregelen voor individuele 
gebouwen / sites

G. Ruimte voor water maken

H. Overstromingsdynamiek 
vanuit de Dender bevorderen

I. Watersysteem optimaliseren

J. Brugopeningen verruimen 
als opportuniteit

K. Activiteit herlocaliseren 
bij grote wijzingen als 
opportuniteit

E. Onbebouwde ruimte vrij houden

F. Veilig overstroombare tuinen

79

 – Acties gebiedsprogramma
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80 STRATEGISCH PLAN RUIMTE VOOR WATER DENDERVALLEI 

PROJECTZONE 6 
WALPUTMEERSEN – WEERSTANDERSKAAI

PROJECTZONE 5

PROJECTZONE 7

 – Krachtlijnen ontwikkelingsvisie

De Okegembrug wordt vervangen door een brug met grotere overspanning. Hierdoor de ecologische en 
landschappelijke continuïteit van de Dender worden versterkt. De woningen aan de Weerstanderskaai worden 
niet beschermd en zijn opgenomen in de contour voor proactief aankoopbeleid. De verworven gebouwen 
worden verwijderd, waarna opgehoogde terreinen worden afgegraven en gedempte meanders worden 
hersteld. De Weerstanderskaai wordt omgevormd tot een luwteoever, wat de ecologische verbindingsfunctie 
van de Dender ten goede komt. 

De kades aan de Kop van Pamel dienen structureel te worden verhoogd en geïntegreerd in het publiek domein. 
Voor de Kop van Pamel wordt ingezet op een uitnodigende verblijfplek aan het water met mogelijkheden tot 
verdichting op maat van het dorp. In de Walputmeersen en de Grote Meersen wordt ingezet op een aangepast 
peilbeheer en natuurbegrazing in functie van agrarisch gebruik en natuurontwikkeling. Voor de Piezelstraat en 
de Nieuwe Kaai worden stedenbouwkundige voorschriften voor veilig overstroombare tuinen opgemaakt.

SLEUTELPROJECTEN

Sleutelproject Weerstanderskaai
• Weerstanderskaai
• Okegembrug

• Er wordt een proactief aankoopbeleid met begeleidingstraject opgestart 
voor de gebouwen en percelen die niet beschermd worden op basis van het 
Strategisch Plan

• De Weerstanderskaai en de vernieuwing van de Okegembrug wordt als 
sleutelproject aangepakt in functie van: 
• het realiseren van ruimte van water t.h.v. de Weerstanderskaai en een 

ecologische corridor langs de Dender
• het opwaarderen van de bestaande kades, gekoppeld aan de 

herinrichting van de publieke ruimte

VALLEIBREDE PROJECTEN

Eco-hydrologische herinrichting 
meersen
• Walputmeersen
• Grote Meersen

• Er wordt een onderzoek opgestart naar een aangepast peilbeheer afgestemd 
op het landbouwgebruik

Veilig overstroombare tuinen + 
Trajectbegeleiding individuele 
bescherming
• Piezelstraat
• Nieuwe Kaai
• Idevoordelaan

• Er worden stedenbouwkundige voorschriften uitgewerkt i.f.v. veilig 
overstroombare tuinen 

• Er wordt ondersteuning aangeboden aan eigenaars van gebouwen 
met beperkt overstromingsrisico, waar wordt ingezet op paraatheid en/of 
wateradaptief bouwen

PARALLELLE PROJECTEN

• Bedrijventerrein 2002 (Beneden 
Industriepark)

• Er wordt een lokale beschermingsdijk voorzien, afgestemd op de 
ontwikkelingsvisie voor het bedrijventerrein (Solva, 2024)

OPPORTUNITEITEN

• Bedrijventerrein 12005  
(GRUP HGB De Doncker en Van 
Der Straeten)

• Bedrijventerrein 2020 
(Fonteinstraat)

• Bedrijventerrein 1238 
(Denderstraat)

• Bij grote wijziging van de huidige activiteiten (verhuizing, uitbreiding,...) wordt 
onderzocht of de activiteiten kunnen worden geherlocaliseerd zodat het terrein 
kan worden heringericht als meersen

TOEKOMSTGERICHTE 
BEBOUWING BESCHERMEN

DE VALLEI 
HERSTELLEN

OVERSTROMINGSRUIMTE 
BESTENDIGEN

A. Centrum beschermen met 
verhoogde kade

B. Aaneengesloten hoger gelegen 
bebouwing beschermen met dijken 

C. Waterrobuuste herontwikkeling

D. Maatregelen voor individuele 
gebouwen / sites

G. Ruimte voor water maken

H. Overstromingsdynamiek 
vanuit de Dender bevorderen

I. Watersysteem optimaliseren

J. Brugopeningen verruimen 
als opportuniteit

K. Activiteit herlocaliseren 
bij grote wijzingen als 
opportuniteit

E. Onbebouwde ruimte vrij houden

F. Veilig overstroombare tuinen
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PROJECTZONE 7 
PAMELSE MEERSEN – KASTEELSTRAAT

 – Krachtlijnen ontwikkelingsvisie

Er wordt ingezet op het versterken van de ecohydrologische verbinding tussen Pamelse Meersen, 
Dommelingen en de Oude Dendermeersen. Hiertoe wordt de Boesdaalheidebeek in de Pamelse Meersen 
verboden met de Oude Dender, waardoor de watertoevoer tot de Oude Dender vergroot en de meersen vernat 
kunnen worden in functie van de ontwikkeling van natte natuur. Het oude gabarit van de Boesdaalheidebeek, 
parallel aan de Dender, wordt omgevormd tot een luwteoever voor de Dender. Hierdoor versterkt de 
ecologische functie van de Dender. 

Ook ter hoogte van de Kasteelstraat wordt de Oude Dender als ecohydrologische verbinding tussen 
de Dommelingen en de Oude Dendermeersen versterkt. De Oude Dender wordt opengelegd. Nieuwe 
ontwikkelingen rond de Poortstraat/Gemeenteplein van Liedekerke richten zich tot de Oude Dender. De 
hoger gelegen woningen ter hoogte van de Kasteelstraat/Kaaistraat worden beschermd door een lokale 
beschermingsdijk. 

De woningen aan de Dender worden niet beschermd en opgenomen in een bemiddelingstraject van proactief 
aankoopbeleid. Een gedetailleerd planproces bepaalt welke gebouwen op termijn moeten verwijderd worden in 
functie van beschermingsmaatregelen, ruimte voor water en valleiherstel. De motte wordt als landschapsrelict 
behouden en beleefbaar gemaakt. 

 – Acties gebiedsprogramma

PROJECTZONE 6

PROJECTZONE 8

SLEUTELPROJECTEN

Sleutelproject Kasteelstraat
• Kasteelstraat

• Er wordt een proactief aankoopbeleid met begeleidingstraject opgestart 
voor de gebouwen en percelen die niet beschermd worden op basis van het 
Strategisch Plan

• De Kasteelstraat wordt als sleutelproject aangepakt in functie van: 
• het toekomstgericht beschermen van de woningen in de Kaaistraat en 

hoger gelegen bebouwing van de Kasteelstraat
• het realiseren van ruimte voor water t.h.v. de Kasteelstraat en een open 

ruimte verbinding tussen de Dommelingen en Oude Dendermeersen
• het herstellen van het watersysteem van de Oude Dender

• Er wordt een planologisch initiatief genomen om de bestemming aan te 
passen en de positie van de beschermingsdijk af te wegen

VALLEIBREDE PROJECTEN

Eco-hydrologische herinrichting 
meersen
• Pamelse Meersen
• Dommelingen

• Op basis van een eco-hydrologisch onderzoek worden inrichtingswerken 
opgestart voor de hydrologische optimalisatie van het volledige 
meersengebied, met onderzoek naar:
• het aansluiten van de Boesdaalheidebeek op de Oude Dender 
• het verlagen van de Denderoevers of gecontroleerd inlaten van 

Denderwater
• openleggen en aansluiten van meanders
• het bufferen van het hemelwater

PARALLELLE PROJECTEN

• Stuwsluiscomplex Denderleeuw • Het beslist beleid wordt uitgevoerd betreffende het vervangen van de 
bestaande stuwsluizen door automatische stuwsluizen met stuwkleppen

• Dorpscentrum Liedekerke • Het gemeenteplein Liedekerke wordt heringericht met een kwalitatief waterfront 
naar de Oude Dender

OPPORTUNITEITEN

• Woonzorgcentrum Sint-Rafaël • Het woonzorgcentrum wordt heringericht met een kleinere footprint en 
individuele beschermingsmaatregelen. De vrijgekomen ruimte sluit aan op de 
Dommelingen en wordt heringericht als meersengebied

• Bij grote wijziging van de huidige activiteiten (verhuizing, uitbreiding,...) wordt 
onderzocht of deze functie kan worden geherlocaliseerd zodat het terrein kan 
worden heringericht als meersen

TOEKOMSTGERICHTE 
BEBOUWING BESCHERMEN

DE VALLEI 
HERSTELLEN

OVERSTROMINGSRUIMTE 
BESTENDIGEN

A. Centrum beschermen met 
verhoogde kade

B. Aaneengesloten hoger gelegen 
bebouwing beschermen met dijken 

C. Waterrobuuste herontwikkeling

D. Maatregelen voor individuele 
gebouwen / sites

G. Ruimte voor water maken

H. Overstromingsdynamiek 
vanuit de Dender bevorderen

I. Watersysteem optimaliseren

J. Brugopeningen verruimen 
als opportuniteit

K. Activiteit herlocaliseren 
bij grote wijzingen als 
opportuniteit

E. Onbebouwde ruimte vrij houden

F. Veilig overstroombare tuinen
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PROJECTZONE 8 
REGIONAAL DENDERPARK

PROJECTZONE 7

PROJECTZONE 9

SLEUTELPROJECTEN

Sleutelproject  
Regionaal Denderpark 
• Zandplaatstraat - 

Moreelstraat - Denderweg
• Oude Dendermeersen
• Appelboomstraat 
• Kiekeborrestraat - 

Denderpark
• Nijverheidszone 

Begijnenmeersen
• Stuwsluis Teralfene
• Fabriekstraat - Coucklaan
• Monding Bellebeek

• Er wordt een geïntegreerde ontwikkelingsvisie opgemaakt voor het regionaal 
Denderpark tussen de Kasteelstraat en de spoorwegbrug L50A

• Het beslist beleid wordt uitgevoerd betreffende het verwijderen van de bestaande 
stuwsluis van Teralfene en aanpassen van de oevers

• het regionaal Denderpark wordt heringericht met inbegrip van:
• het toekomstgericht beschermen van de doortocht van de Dender in Teralfene 

en Denderleeuw met verhoogde kade, gekoppeld aan de vernieuwing van de 
publieke ruimte

• het waterrobuust herontwikkelen van de Fabriekstaat, eiland Teralfene, 
nijverheidszone Begijnenmeers en Kop van Liedekerke

• het realiseren van een lokale beschermingsdijk voor de langse linten gekoppeld 
aan het realiseren van ruimte voor water

• natuurtechnische inrichting van de Denderoevers, herstellen van meanders, 
weghalen van ophogingen in de vallei en optimaliseren van waterpeilen ifv. natuur

• Er wordt een proactief aankoopbeleid met begeleidingstraject opgestart voor de 
gebouwen en percelen die niet beschermd worden op basis van het Strategisch Plan

• Er wordt een planologisch initiatief genomen om de bestemming aan te passen en 
de positie van de beschermingsdijk af te wegen in Teralfene

• Mondingsgebied van Bellebeek wordt heringericht afgestemd op het verdwijnen van 
de stuwsluis van Teralfene en het vernatten van de Mansbroeken

VALLEIBREDE PROJECTEN

Veilig overstroombare tuinen
• Meersstraat

• Er worden stedenbouwkundige voorschriften uitgewerkt i.f.v. veilig overstroombare 
tuinen

PARALLELLE PROJECTEN

• WORG Spinnewiel en 
Maaimeersbeek

• Op basis van eco-hydrologisch onderzoek worden inrichtingswerken opgestart voor 
de optimalisatie van het watersysteem van de Maaimeersbeek en ruimte voor water 
bestendigd

OPPORTUNITEITEN

• Spoorwegbrug L50
• Spoorwegbrug L50A

• Bij vernieuwing of structurele renovatie van de bruggen wordt een geïntegreerde 
gebiedsvisie opgemaakt waarbij wordt onderzocht hoe een ruimere brugopening 
kan bijdragen aan een integraal waterbeheer, een ecologische corridorfunctie en de 
continuïteit van de jaagpaden

TOEKOMSTGERICHTE 
BEBOUWING BESCHERMEN

DE VALLEI 
HERSTELLEN

OVERSTROMINGSRUIMTE 
BESTENDIGEN

A. Centrum beschermen met 
verhoogde kade

B. Aaneengesloten hoger gelegen 
bebouwing beschermen met dijken 

C. Waterrobuuste herontwikkeling

D. Maatregelen voor individuele 
gebouwen / sites

G. Ruimte voor water maken

H. Overstromingsdynamiek 
vanuit de Dender bevorderen

I. Watersysteem optimaliseren

J. Brugopeningen verruimen 
als opportuniteit

K. Activiteit herlocaliseren 
bij grote wijzingen als 
opportuniteit

E. Onbebouwde ruimte vrij houden

F. Veilig overstroombare tuinen
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 – Krachtlijnen ontwikkelingsvisie

De Dender, de Oude Dendermeersen, de Leeuwegemmeersen, de Begijnenmeersen en het Denderpark van 
Denderleeuw vormen samen het hart van het regionaal Denderpark, een centraal park verbonden door de 
Dender. De oevers van de Dender worden maximaal natuurtechnisch ingericht na verlaging van het Denderpeil 
als gevolg van het verwijderen van de stuwsluis in Teralfene. Het mondingsgebied van de Bellebeek wordt 
heringericht, afgestemd op het verdwijnen van de stuwsluis en vernatting van de Mansbroeken. Het Spinnewiel 
(WUG) wordt herbestemd en ingericht als sponslandschap, waarin ook de Maaimeersbeek meer ruimte krijgt. 

Ter hoogte van de Fabriekstraat/Coucklaan wordt ingezet op de ontwikkeling van een meer stedelijk waterfront. 
Hier worden kades verhoogd en het publiek domein heringericht als uitnodigende publieke ruimte aan het 
water. Dit biedt bovendien kansen voor kwaliteitsvolle stedelijke ontwikkelingen. Op rechteroever (Teralfene) 
worden de laagstgelegen woningen in Teralfene niet beschermd en opgenomen in een bemiddelingstraject van 
proactief aankoopbeleid. Een gedetailleerd planproces bepaalt welke gebouwen op termijn moeten verwijderd 
worden in functie van beschermingsmaatregelen, ruimte voor water en valleiherstel. 

Langse Linten als de Zandplaatstaat, Appelboomstraat en Kiekeborrestraat worden door lokale 
beschermingsdijken beschermd voor wateroverlast uit de Dender. Voor de nijverheidszone Begijnenmeers 
wordt een lokale beschermingsdijk voorzien. Hiertoe dient de eerste rij bedrijfsgebouwen langs de 
Dender verwijderd te worden. Achter de beschermingsdijk aan de Appelboomstraat en de Begijnenmeers 
wordt de Kop van Liedekerke en de nijverheidszone herdacht als een waterrobuuste herontwikkeling. 
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PROJECTZONE 10

PROJECTZONE 8

PROJECTZONE 9 
WELLEMEERSEN – EREMBODEGEM – AALST

 – Krachtlijnen ontwikkelingsvisie

De Wellemeersen, het Stadspark Aalst en de Gerstjens vormen natte meersengebieden waar (stedelijk) wordt 
vastgehouden in functie van natuurontwikkeling. De drie gebieden maken onderdeel uit van de Groenpool 
Aalst. Via de Wellenmeers, en de Dender, staat de Groenpool verder in verbinding met het regionaal 
Denderpark. Er wordt dan ook ingezet op het ecologisch en recreatief verbindend van deze gebieden via de 
Dender.  

In Erembodegem en Aalst wordt ingezet op het versterken van de Dender als identiteitsdrager van de steden. 
Er dient ingezet te worden op het opwaarderen en de publieke ruimte langs de Dender tot verblijfs- en 
ontmoetingsplaatsen voor de inwoners. Een heroriëntatie van de eerste rij bebouwing langsheen de Dender 
draagt hieraan bij. 

9.1

VALLEIBREDE PROJECTEN

Eco-hydrologische herinrichting 
meersen
• Osbroek - Gerstjens

• Op basis van een eco-hydrologisch onderzoek worden inrichtingswerken 
opgestart voor de hydrologische optimalisatie van het volledige 
meersengebied, met onderzoek naar:
• het optimaliseren van de Beek van de lege Voshollen
• het verlagen van de Denderoevers of gecontroleerd inlaten van 

Denderwater
• openleggen en aansluiten van meanders
• het bufferen van het hemelwater

OPPORTUNITEITEN

• Activiteiten langs Dender 
Rodestraat en Berkenlaan

• Bij grote wijziging van de huidige activiteiten (verhuizing, uitbreiding,...) wordt 
onderzocht of de activiteiten kunnen worden geherlokaliseerd zodat het terrein 
kan worden heringericht

TOEKOMSTGERICHTE 
BEBOUWING BESCHERMEN

DE VALLEI 
HERSTELLEN

OVERSTROMINGSRUIMTE 
BESTENDIGEN

A. Centrum beschermen met 
verhoogde kade

B. Aaneengesloten hoger gelegen 
bebouwing beschermen met dijken 

C. Waterrobuuste herontwikkeling

D. Maatregelen voor individuele 
gebouwen / sites

G. Ruimte voor water maken

H. Overstromingsdynamiek 
vanuit de Dender bevorderen

I. Watersysteem optimaliseren

J. Brugopeningen verruimen 
als opportuniteit

K. Activiteit herlocaliseren 
bij grote wijzingen als 
opportuniteit

E. Onbebouwde ruimte vrij houden

F. Veilig overstroombare tuinen
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PROJECTZONE 9

PROJECTZONE 10 
MESPELARE – WIEZE – OUDEGEM – DENDERMONDE

 – Krachtlijnen ontwikkelingsvisie

Het opwaarderen van de Dender biedt zowel bijkomende waterveiligheid als mogelijkheden tot het versterken 
van de watergeboden bedrijfsactiviteiten in en benedenstrooms Aalst. Ook biedt de opwaardering van de 
Dender potenties tot het meer ecologisch inrichten van de oevers van de Dender. 

In de hoger gelegen dorpen (Gijzegem, Mespelare, Oudegem, Herdersem, Wieze en Denderbelle) wordt 
hemelwater maximaal opgevangen voor hergebruik en vertraagd afgevoerd, via de zijwaterlopen of een 
systeem van grachten, richting de meersen. Ook de aanvoer van stedelijk hemelwater draagt bij aan het 
vernatten van de meersen in functie van natuurontwikkeling en landbouwgebruik. 

In de meersengebieden van de Beneden-Dender wordt ingezet op natuurontwikkeling en landbouwgebruik. 
Aangepast peilbeheer en opstuwing in zijwaterlopen maakt dat waterstanden beter reguleerbaar zijn in 
functie van droogte, wateroverlast en agrarisch gebruik. Op linkeroever wordt gezorgd dat de Grote Beek 
en Molenbeek voldoende bufferruimte krijgt en ook bij hoge waterstand op de Schelde en Dender kunnen 
blijven afvoeren, teneinde wateroverlast in de Berkenlaan (Gijzegem) en Sheutlage (Mespelare) te voorkomen. 
Op rechteroever worden de oude meanders hersteld. Wanneer mogelijk in relatie tot overstromingsrisico en 
wenselijk in relatie tot natuurontwikkeling kunnen ze terug in verbinding tot de Dender worden gebracht.

VALLEIBREDE PROJECTEN

Eco-hydrologische herinrichting 
meersen
• Beneden-Dender

Linkeroever  Grote Meers

• Op basis van een eco-hydrologisch onderzoek worden inrichtingswerken 
opgestart voor de hydrologische optimalisatie van het volledig 
meersengebied, rekening houdende met de vooropgestelde doelstellingen 
in kader van Nationaal Park Scheldevallei, met onderzoek van:
• optimaliseren van het watersysteem van de Grote Beek en Molenbeek  
• bescherming van de woonwijken Berkenlaan en Scheutlage 
• het bufferen van het hemelwater

Eco-hydrologische herinrichting 
meersen

Beneden-Dender  
Rechteroever 
Herdersem Meersen - Viestermeers  

• Op basis van een eco-hydrologisch onderzoek worden inrichtingswerken 
opgestart voor de hydrologische optimalisatie van het volledig 
meersengebied, met onderzoek van:
• het verlagen van de Denderoevers of gecontroleerd inlaten van 

Denderwater
• openleggen en aansluiten van meanders
• het bufferen van het hemelwater

Veilig overstroombare tuinen + 
Trajectbegeleiding individuele 
bescherming
• Alfons De Cockstraat - Meivisstraat
• Aartstraat
• Meerskant
• Denderstraat
• Oude Heirbaan
• Appels

• Er worden stedenbouwkundige voorschriften uitgewerkt i.f.v. veilig 
overstroombare tuinen 

• Er wordt ondersteuning aangeboden aan eigenaars van gebouwen 
met beperkt overstromingsrisico, waar wordt ingezet op paraatheid en/of 
wateradaptief bouwen

PARALLELLE PROJECTEN

• Dender • Het beslist beleid wordt uitgevoerd betreffende het opwaarderen van de 
vaarweg voor schepen tot 1350 ton, gekoppeld aan de vernieuwing van de 
stuwsluis Denderbelle

• Denderbellebroek • Er wordt een onderzoek opgestart voor de optimalisatie voor beheer van 
het Denderbellebroek waarbij de instroom van de Dender en zijwaterlopen 
hydraulisch meegenomen wordt

OPPORTUNITEITEN

• Spoorwegbrug L53-L57 • Bij vernieuwing of structurele renovatie van de brug wordt een geïntegreerde 
gebiedsvisie opgemaakt waarbij wordt onderzocht hoe een ruimere 
brugopening kan bijdragen aan een integraal waterbeheer, een ecologische 
corridorfunctie en de continuïteit van de jaagpaden

TOEKOMSTGERICHTE 
BEBOUWING BESCHERMEN

DE VALLEI 
HERSTELLEN

OVERSTROMINGSRUIMTE 
BESTENDIGEN

A. Centrum beschermen met 
verhoogde kade

B. Aaneengesloten hoger gelegen 
bebouwing beschermen met dijken 

C. Waterrobuuste herontwikkeling

D. Maatregelen voor individuele 
gebouwen / sites

G. Ruimte voor water maken

H. Overstromingsdynamiek 
vanuit de Dender bevorderen

I. Watersysteem optimaliseren

J. Brugopeningen verruimen 
als opportuniteit

K. Activiteit herlocaliseren 
bij grote wijzingen als 
opportuniteit

E. Onbebouwde ruimte vrij houden

F. Veilig overstroombare tuinen
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A. HET STRATEGISCH 
 PLAN

B. ONTWIKKELINGSVISIE  
 MET MAATREGELEN 
 
C. GEBIEDS- 
 PROGRAMMA 

D. ZEVEN  
 SLEUTELPROJECTEN

De realisatie van zeven sleutelprojecten is 
essentieel voor het slagen van de missie 
van het Strategisch Plan. In deze zeven 
projecten is het overstromingsrisico 
het hoogst waardoor verschillende 
maatregelen moeten worden 
gecombineerd. Bovendien kunnen 
veel ruimtelijke en maatschappelijke 
meerwaarden worden gerealiseerd, 
voortbouwend op lokale projecten en 
beleid. Door de complexiteit van deze 
projecten zullen deze worden geïnitieerd 
en grotendeels gefinancierd vanuit 
Vlaanderen. Deze projecten zijn uniek in 
Vlaanderen en vervullen een pioniersrol 
voor een geïntegreerde aanpak van 
overstromingsrisico’s in bebouwde 
gebieden. 

Voor deze zeven sleutelprojecten, 
waaronder drie doortochten en vier 
dwarse linten, worden principes 
ontwikkeld om de stapsgewijze 
transformatie te bewerkstelligen. Vanuit 
een uitvoerige analyse van de bestaande 
situatie en het overstromingsrisico, 
worden krachtlijnen voor elk sleutelproject 
vastgelegd.
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1. AANPAK

 – Geselecteerd op basis van risico en 
potentieel

De voorgestelde aanpak met drie groepen 
maatregelen kost geld, middelen en tijd. Er moeten 
keuzes worden gemaakt waar prioritair wordt op 
ingezet. Het overstromingsrisico in de Dendervallei 
situeert zich voornamelijk stroomopwaarts tussen 
de Waalse grens en Denderleeuw op zeven locaties. 
Het gros van de gebouwen met overstromingsrisico 
bij T100 bevinden zich op deze locatie, maar ook bij 
meer frequente overstromingen (vb. T10) is het risico 
er groot. 

Op deze locaties is een combinatie van de drie 
groepen maatregelen noodzakelijk om dit risico te 
verminderen: beschermen van toekomstgerichte 
locaties (1), bestendigen van de overstromingsruimte 
(2) en herstellen van de vallei (3). De voorgestelde 
maatregelen zijn op deze locaties erg effectief, daarom 
worden deze zeven projecten als sleutelprojecten naar 
voren geschoven.

 – Geïnitieerd vanuit het Strategisch Plan

De zeven sleutelprojecten omvatten heel wat 
maatregelen die niet kunnen worden ondergebracht 
in lopende projecten of planprocessen van de 
overheden die actief zijn in het gebied. Om die reden 
dienen deze sleutelprojecten te worden opgestart 
vanuit de overkoepelende programmacoördinatie van 
het gebiedsprogramma van het Strategisch Plan. De 
programmacoördinator staat in voor het opstarten van 
deze projecten. De programmacoördinator brengt alle 
partners samen die een of meerdere acties moeten 
uitvoeren binnen het sleutelproject. Hij bewaakt de 
samenhang tussen de acties. Enkel zo wordt een 
ruimtelijk geïntegreerde aanpak gegarandeerd in 
deze complexe projecten. Om per sleutelproject 
een integrale watersysteemaanpak mogelijk te 
maken is een intensieve afstemming tussen de 
waterloopbeheerders en andere beleidsdomeinen 
noodzakelijk. 

 – Gestuurd op integraliteit

In een sleutelproject worden verschillende 
maatregelen gecombineerd waardoor deze locatie 
een ingrijpende transformatie zullen ondergaan. Het is 
hier dan ook noodzakelijk om maximaal in te zetten op 
een geïntegreerde aanpak, waarbij meerdere opgaves 
en ambities worden gerealiseerd. Deze aanpak levert 
concrete meerwaarden op voor de omgeving, gaande 
van droogte-, erosie- en waterkwaliteitsbeheer, 
ecosystemen en leefomgevingskwaliteit. 

De vooropgestelde ambities (Ambitienota, 2020) 
vormen hierbij het kader. In elk sleutelproject wordt 
afgetoetst welke koppelkansen mogelijk zijn. Ook 
lokale projecten en beleid bieden een houvast om 
de sleutelprojecten toekomstgericht en duurzaam te 
enten op de locatie. 

 – Ingedeeld in twee type sleutelprojecten

De zeven sleutelprojecten zijn geïntegreerde projecten 
in de bebouwde omgeving die kunnen ingedeeld 
worden in twee type projecten; drie doortochten en 
vier dwarse linten. 
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 – ZEVEN SLEUTELPROJECTEN 
GERAARDSBERGEN - DENDERLEEUW

       Centrum beschermen met verhoogde kades 
   A1 Geraardsbergen 
   A2 Ninove 
   A3 Kop van Pamel 
   A4 Leeuwbrug - Teralfene

       Aaneengesloten hoger gelegen bebouwing   
       beschermen met dijk 
   B1 Majoor van Lierdelaan - Gaverstraat 
   B2 Rood-Kruis 
   B3 Karmelieten 
   B4 Jan de Coomanstraat - Benedenstraat 
   B5 Zandbergenplein 
   B6 Stadspark 
   B7 Mallaard 
   B8 Industriezone  
   B9 Kaaistraat - Kasteelstraat 
   B10 Appelboomstraat 
   B11 Zandplaatstraat 
   B12 Begijnenmeers 
   B13 Teralfene  

       Waterrobuuste gebiedsontwikkeling 
   C1 Unalpark 
   C2 De Gavers 
   C3 Fabelta 
   C4 Mallaard 
   C5 Dorpskernvernieuwing Liedekerke 
   C6 Stationsomgeving 
   C7 Begijnenmeers 
   C8 Fabriekstraat 
   C9 Teralfene

D     Maatregelen voor individuele gebouwen/ sites

A

B

C

       Ruimte voor water maken 
   G1 Majoor van Lierdelaan 
   G2 Jan de Coomanstraat 
   G3 Weerstanderskaai 
   G4 Kasteelstraat 
   G5 Begijnenmeers 
   G6 Teralfene 
  
      Overstromingsdynamiek bevorderen 
   H1 Overboelare 
   H2 Boelaremeersen 
   H3 De Gavers 
   H4 Gemene Meersen - Lestpolder 
   H5 Pollaremeersen 
   H6 Burchtdamsite 
   H7 Weerstanderskaai 
   H8 Zandplaatstraat 
   H9 Leeuwegemmeersen 
 
       Watersysteem optimaliseren 
   I1 Korte Lakebeek 
   I2 Gavergracht 
   I3 Dammersbeek 
   I4 Steenborrebeek 
   I5 Molenbeek/Rijt 
   I6 Rijte/Lestpolderbeek 
   I7 Hellegracht/Oude Dender 
   I8 Boesdaalheidebeek/Oude Dender 
   I9 Bellebeek 
   I10 Begijnengracht 
   I11 Maaimeersbeek

       Brugopeningen verruimen als opportuniteit 
   J1 Zonnebloembrug 
   J2 Koning Boudewijnbrug 
   J3 Nieuwe Kaaibrug 
   J4 Spoorwegbrug 
   J5 Spoorwegbrug

K     Activiteiten herlocaliseren bij grote wijzigingen

J

I

H

G
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 – Ruimtelijk principe Geraardsbergen - Ninove

2. DE DOORTOCHTEN

Geraardsbergen en Ninove hebben een gelijkaardige ruimtelijke structuur: de Dender deelt het stadscentrum 
van de stad in twee delen. Vanuit de bestaande stedelijke structuur is een ruimtelijk principe ontwikkeld waar de 
verhoogde kades/dijken kunnen worden gerealiseerd in Ninove en Geraardsbergen. De aanwezige elementen 
(o.a. bruggen over de Dender) en stedelijke ontwikkelingslogica vormen de basis voor de ruimtelijke ingrepen 
in de doortocht, zoals weergegeven in bovenstaand principeschema:

 • De stroomopwaartse brug (ringweg/spoorweg) vormt een knijp/bottleneck op de Dender om het 
waterdebiet naar het stedelijk centrum te verkleinen. Stroomopwaarts van de brug wordt het water 
opgehouden en verzameld, waar meer ruimte voor water dient te worden gereserveerd.

 • De stroomopwaartse overgangszone tussen de open ruimte en stedelijk centrum wordt ingezet om 
ruimte te maken voor water: ruimte voor de Dender (vb. door Denderdijken te verlagen) of om afstromend 
hemelwater op zijrivieren te bergen. Op die manier ontstaat opnieuw een relatie tussen de open ruimte 
en de waterloop. In deze zone worden geen dijkverhogingen langs de Dender voorzien, maar meer 
landinwaarts, achter de meersen.

 • In de centrumdoortocht worden de Denderdijken verhoogd zodat het stedelijk centrum wordt beschermd 
tegen T100 overstromingen. Deze verhoogde dijken vormen een onderdeel van de publieke ruimte met 
plaats voor zachte weggebruikers en ontmoetingsruimte. De benodigde dijkhoogte varieert tussen de 50 en 
120 cm.

 • In de stroomafwaartse overgangszone wordt ruimte gemaakt voor de Dender. De dijken worden verlaagd 
en naar achteren geplaatst zodat de centrumdoortocht wordt ontlast van overstromingen.

 • De stroomafwaartse brug dient het Denderwater snel af te voeren, een bredere onderdoorgang is 
hier wenselijk zodat deze geen barrière vormt en het water ophoudt in het stedelijk centrum. Zowel 
in Geraardsbergen als in Ninove is de onderdoorgang van de stroomafwaartse brug reeds ruimer 
gedimensioneerd, maar een optimalisatie bij vernieuwing in de toekomst is wenselijk.

 – Ruimtelijk principe Denderleeuw/Affligem

De doortocht van Denderleeuw/Affligem is anders opgebouwd: daar vormt de Dender de grens tussen twee 
randstedelijke gebieden. Het ruimtelijke principe voor de doortocht Denderleeuw-Affligem bouwt verder op 
de ruimtelijk visie voor het Regionaal Denderpark met Denderkoppen. Daarbij wordt de versnipperde groene 
ruimte langs de Dender functioneel met elkaar verbonden. De verschillende kernen/buurten langs de Dender 
vormen een punctuele interventie langs de Dender, die maximaal wordt begrensd en waar wordt ingezet 
op verdichting. Waar mogelijk wordt ruimte gemaakt om de openruimtegebieden kwalitatief met elkaar te 
verbinden en ruimte te maken voor water. Bovenstaand schema is een vereenvoudigde weergave van de 
doortocht Denderleeuw-Affligem, waarop de verschillende ingrepen staan aangeduid: 

 • De hoger gelegen langse linten (Appelboomstraat en Zandplaatstraat) krijgen een beschermingsdijk 
nabij de gebouwen indien er een overstromingsrisico is. Door deze zo dicht mogelijk bij de gebouwen te 
plaatsen blijft de dijkhoogte beperkt en kan de overstromingsdynamiek van de Dender behouden blijven.

 • Twee spoorwegbruggen over de Dender dienen op termijn te worden verruimd. Op die manier kan een 
functionele kwalitatieve verbinding tussen de groengebieden onder de bruggen worden gerealiseerd. Op 
die manier wordt ook de bottleneck op de Dender opgeheven zodat het overstromingsrisico daalt in de 
doortocht en de stroomafwaarts gelegen meersen sneller worden gevuld.

 • De bebouwing in Denderkoppen (Denderweg, Teralfene) krijgen een verhoogde kade. Dit is nodig om het 
overstromingsrisico te beperken, zonder veel gebouwen te moeten verwerven. Deze herinrichting wordt 
gekoppeld aan de vernieuwing van de publieke ruimte.

 • De dijk langs bedrijventerreinen (Rendac, Begijnenmeers) wordt verlaagd of naar achter geplaatst om 
meer ruimte te maken voor water.
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 – Waterbouwkundige principes

In de stedelijke centra van Geraardsbergen, Ninove en 
Denderleeuw/Affligem wordt ingezet op bescherming 
met verhoogde kades/dijken en het bevorderen van de 
overstromingsdynamiek in de openruimtegebieden. 
Omdat het verhogen van kades en dijken de 
natuurlijke waterdynamiek lokaal verstoort, wordt 
deze ingreep beperkt in lengte. Onderstaand worden 
de resultaten van het watersysteemonderzoek 
weergegeven per doortocht, waaruit blijkt dat de 
benodigde dijkhoogte (inclusief 50 cm extra marge 
in functie van golfslag) beperkt is tot gemiddeld 50 
cm, en maximaal 120 cm op enkele locaties. Deze 
hoogte volstaat in de doortochten ook om het stedelijk 
centrum te beschermen tegen een overstroming met 
een terugkeerperiode van eens om de 1000 jaar. 

VERHOOGDE KADE DIJK

Lengte
Gemiddelde 

hoogte (min.) (max.) Lengte 

Geraardsbergen 1500 m 70 cm 35 cm 85 cm 650 m

Ninove 1400 m 80 cm 65 cm 120 cm 3000 m

Denderleeuw-Affligem 350 m 60 cm 40 cm 100 cm 1300 m

Bij de realisatie van de verhoogde kades, dient een 
oplossing te worden uitgewerkt voor de aansluiting 
met de beweegbare bruggen. Ook de bestaande 
riolering langs de doortocht dient te worden 
aangepakt om pluviale overstromingen (door hevige 
neerslag) te beperken.

In de overgangsgebieden wordt een meer 
landinwaarts geplaatste beschermingsdijk onderzocht 
zodat de Dender meer overstromingsruimte krijgt. 
De ruimtelijke inpassing en dimensionering van 
deze dijk dient rekening te houden met de fluviale 
overstromingen. 
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DOORTOCHT  
 GERAARDSBERGEN
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7. Een dynamisch rivierpark voor 
de Molenbeek aan Karmelieten

5. De vernieuwde stuwsluis 
draagt bij aan een betere afvoer 
van het water bij grote debieten

8. De open Zonnebloembrug 
faciliteert de verbinding tussen de 
Molenbeek en de Boelaremeersen

3. Den Bleek wordt onthard en heringericht

6. Verhoogde Denderboorden 
in de centrumdoortocht 
creëren een aantrekkelijke 
verblijfsruimte

1. Een beschermingsdijk in Rood-Kruis 
maakt de meersen toegankelijk

2. De Unalsite wordt herontwikkeld 
met ruimte voor water

4. De tuinen van de 
Buizemontstraat worden veilig 
overstroombaar ingericht

Voorgestelde inrichtingsmaatregelen doortocht Geraardsbergen

In de stedelijk doortocht van Geraardsbergen, 
tussen de spoorwegbrug aan Unalpark en de 
Zonnebloembrug, wordt ingezet op bescherming 
met verhoogde kades (6) in de centrumdoortocht 
en het bevorderen van de overstromingsdynamiek 
in de stedelijke openruimtegebieden. De 
overgangsgebieden Rood-Kruis (1), Unalpark (2), de 
Bleek (3) en de tuinen van de Buizemontstraat (4) 
en stroomafwaarts Karmelieten (7) worden ingezet 
om water uit pluviale en/of fluviale overstromingen te 
bergen. 

Deze ingrijpende transformatie van de stedelijke 
omgeving vergt een geïntegreerde aanpak, met 
een overkoepelde programmacoördinatie vanuit 
het Strategisch Plan. Er wordt voorafgaand een 
geïntegreerde ontwikkelingsvisie opgemaakt, waarbij 
maximaal wordt ingezet op het realiseren van 
verschillende meerwaarden binnen de vooropgestelde 
ambities, gekoppeld aan het lokale beleid.

 – Ambitie 1: inzetten op een integraal 
waterbeheer

De parallelle waterlopen aan de Dender (Korte 
Lakebeek en Molenbeek) krijgen meer ruimte 
en worden ingezet voor vernatting van de 
overgangsgebieden, waarbij oppervlaktewater 
maximaal wordt vastgehouden in functie van 
ecologische doelstellingen. Ook het ontharden 
van deze overgangsgebieden (vb. waterrobuuste 
ontwikkeling Unalpark) draagt bij tot een integraal 
waterbeheer. Aanpalende wijken worden afgekoppeld 
waardoor de kwaliteit van het oppervlaktewater 
verbetert, het afgekoppelde water wordt geïnfiltreerd 
of vertraagd afgevoerd naar de overgangsgebieden 
om verdroging wordt tegengegaan.

 – Ambitie 2: groenblauwe dooradering 
versterken

De parallelle waterlopen fungeren als ecologische 
corridor langs de Dender, en verbinden de 
overgangsgebieden met de grote meersengebieden. 
De overgangsgebieden worden ecohydrologisch 
geoptimaliseerd zodat ze een waardevol biotoop 
binnen de stedelijke omgeving vormen.

 – Ambitie 3: landschappelijke beleving 
versterken

De wegenis langs de Dender wordt heringericht 
zodat een veilige en comfortabele voetgangers- en 
fietsverbinding langs de Dender wordt gerealiseerd. 
Op enkele locaties kan meer ruimte worden 
gemaakt voor verblijfsplekken langs het water: aan 
de Begijnhofkaai, aan de handelszaken tussen de 
Grotestraatbrug en het stuwsluiscomplex, aan de 
Zakkaai. Verlaagde Denderboorden maken contact 
met het water, ook voor andere recreatievormen kan 
er plaats worden gemaakt (vissen, kajak…). 

De overgangsgebieden worden toegankelijk 
gemaakt, en vormen de toegangspoort naar de 
meersengebieden. De beschermingsdijk vormt 
de ruggengraat van het gebied en verbindt de 
verschillende publieke functies.

 – Ambitie 4: adaptief productief landschap 
versterken

Er zijn geen landbouwgebieden in de stedelijke 
doortocht aanwezig.

 – Ambitie 5: unieke en diverse 
leefomgeving 

De herinrichting van de stedelijke doortocht vormt 
een katalysator om de Denderboorden kwalitatief 
te ontwikkelen, met aantrekkelijke plinten en 
hoogwaardige architectuur. De Denderoevers 
tussen het stuwsluiscomplex en de Zakkaai worden 
heringericht met verhoogde kaaimuren zodat het 
overstromingsrisico vanuit de Dender afneemt. Deze 
vernieuwde Denderboorden vormen de nieuwe 
identiteitsdrager van de stad, er wordt sterk ingezet 
op de kwaliteit van de bebouwde en onbebouwde 
ruimte. 

101



102 STRATEGISCH PLAN RUIMTE VOOR WATER DENDERVALLEI 

In de stedelijk doortocht van Ninove, tussen 
de Elisabethbrug aan het stadspark en de 
Boudewijnbrug (7), wordt ingezet op bescherming 
met verhoogde kades (4) en het bevorderen van de 
overstromingsdynamiek in de openruimtegebieden. 
De overgangsgebieden stadspark (1), campussen 
Onderwijslaan (2) en stroomafwaarts de Mallaard (5) 
en de Fabeltasite (6) worden ingezet om water uit 
pluviale en/of fluviale overstromingen te bergen. 

Deze ingrijpende transformatie van de stedelijke 
omgeving vergt een geïntegreerde aanpak, met 
een overkoepelde programmacoördinatie vanuit 
het Strategisch Plan. Er wordt voorafgaand een 
geïntegreerde ontwikkelingsvisie opgemaakt, waarbij 
maximaal wordt ingezet op het realiseren van 
verschillende meerwaarden binnen de vooropgestelde 
ambities, gekoppeld aan het lokale beleid.

 – Ambitie 1: inzetten op een integraal 
waterbeheer

De Oude Dender krijgt een open verbinding tussen 
het stadspark en het landschapspark Burchtdam, 
en vormt een parallel watersysteem aan de 
Dender. Er wordt ruimte voor water gecreëerd in de 
verschillende overgangsgebieden door de dijk meer 
landinwaarts te plaatsen: in het stadspark, in de 
Mallaard, aan de Fabeltasite.  Ook het ontharden van 
deze overgangsgebieden (vb. gebundeld parkeren, 
doorlaatbare verharding t.h.v. Onderwijslaan en 
Mallaard…) draagt bij tot een integraal waterbeheer. 
Aanpalende wijken (vb. Pollarewijk, rand 
landschapspark Burchtdam) worden afgekoppeld 
waardoor de kwaliteit van het oppervlaktewater 
verbetert, het afgekoppelde water wordt geïnfiltreerd 
en vertraagd afgevoerd richting overgangsgebieden. 

 – Ambitie 2: groenblauwe dooradering 
versterken

De Oude Dender fungeert als ecologische corridor 
in de binnenstad, en verbindt het stadspark 
met het landschapspark Burchtdamsite. Deze 
overgangsgebieden worden ecohydrologisch 
geoptimaliseerd zodat ze een waardevol biotoop 
binnen de stedelijke omgeving vormen.

DOORTOCHT  
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Voorgestelde inrichtingsmaatregelen doortocht Ninove

4. Verhoogde Denderboorden in 
de centrumdoortocht creëren een 
aantrekkelijke verblijfsruimte

7. De open Boudewijnbrug verbindt de 
Walputmeersen met de overgangszone

3. De Oude Dender krijgt een open 
verbinding naar de Burchtdamsite

5. De Mallaard wordt herontwikkeld 
met ruimte voor water

2. Het broekbos wordt toegankelijk 
gemaakt, de sites langs de 
Onderwijslaan worden onthard

1. Het stadspark wordt 
overstroombaar ingericht 

6. Door de waterrobuuste ontwikkeling 
op de voormalige Fabeltasite wordt 
de topografie hersteld

N

 – Ambitie 3: landschappelijke beleving 
versterken

De wegenis langs de Dender wordt heringericht 
zodat een veilige en comfortabele voetgangers- en 
fietsverbinding langs de Dender wordt gerealiseerd. 
Op enkele locaties kan meer ruimte worden gemaakt 
voor verblijfsplekken langs het water: aan de 
Denderkaai, aan de Inghelant-ontwikkeling, aan de 
Désiré De Bodtkaai… Verlaagde Denderboorden 
maken contact met het water, ook voor andere 
recreatievormen kan er plaats worden gemaakt 
(vissen, kajak…).

De overgangsgebieden worden toegankelijk 
gemaakt, en vormen de toegangspoort naar de 
meersengebieden. De naar achteren geplaatste 
dijken in het stadspark en de industriezone Nederwijk 
(Mallaard) vormt de ruggengraat van het gebied en 
verbindt verschillende publieke functies. Maar ook de 
verbinding tussen de Venebroeken en het centrum 
langs de Elisabethbrug kan worden geoptimaliseerd. 

 – Ambitie 4: adaptief productief landschap 
versterken

Er zijn geen landbouwgebieden in de stedelijke 
doortocht aanwezig.

 – Ambitie 5: unieke en diverse 
leefomgeving 

De herinrichting van de stedelijke doortocht vormt 
een katalysator om de Denderboorden kwalitatief 
te ontwikkelen, met aantrekkelijke plinten en 
hoogwaardige architectuur. De Denderoevers tussen ‘t 
Oeverstekske tot de omgeving van de Oude Kaaibrug 
worden heringericht met verhoogde kaaimuren zodat 
het overstromingsrisico vanuit de Dender afneemt. 
Deze vernieuwde Denderboorden vormen de nieuwe 
identiteitsdrager van de stad, er wordt sterk ingezet op 
de kwaliteit van de bebouwde en onbebouwde ruimte. 
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REGIONAAL  
 DENDERPARK

7. Het watersysteem rondom 
Rendac wordt hersteld

8. Een stedelijke doortocht in Teralfene/Leeuwbrug 
biedt mogelijkheden voor kwalitatieve verdichting

9. Een open spoorwegbrug faciliteert de verbinding 
tussen de Wellemeersen en Begijnenmeersen

6. Een achteruit geplaatste 
beschermingsdijk aan Begijnenmeers geeft 
ruimte voor de Dender en lokale waterloop

5. Een waterrobuuste gebiedsontwikkeling 
van Begijnenmeers met ruimte voor de 
Begijnengracht

4. Een open spoorwegbrug verbindt de 
Begijnenmeers met de Oude Dendermeersen

2. De Zandplaatstraat krijgt 
een beschermingsdijk langs de 
toegankelijk gemaakte meersen

1. De Oude Dendermeersen worden toegankelijk 
gemaakt en hydrologische geoptimaliseerd

3. Een beschermingsdijk langs de 
waterrobuuste herontwikkeling van 
de stationsomgeving

Voorgestelde inrichtingsmaatregelen Regionaal Denderpark

De doortocht van Liedekerke, Denderleeuw en 
Affligem wordt uitgevoerd als onderdeel van het 
Regionaal Denderpark. De langs gelegen kernen 
(centrum Liedekerke, Kaaistraat, stationsomgeving, 
Denderleeuw, Teralfene…), ook als ‘Denderkoppen’ 
benoemd, worden beschermd met een verhoogde 
kade. De versnipperde openruimtegebieden 
worden kwalitatief met elkaar verbonden, zodat een 
samenhangend landschapspark wordt gecreëerd. Er 
wordt extra ruimte voor water gemaakt, waar wordt 
ingezet op de berging van water bij pluviale en/of 
fluviale overstromingen. 

Op rechteroever (Teralfene) volstaat de stedelijke 
doortocht niet om het overstromingsrisico volledig 
weg te nemen. Voor de laag gelegen bebouwing 
op rechteroever wordt een proces opgestart om 
de integratie van dijken en transformatie van de 
wijk naar een meer waterrobuust woonomgeving te 
onderzoeken.  

Deze ingrijpende transformatie van de stedelijke 
omgeving vergt een geïntegreerde aanpak, met 
een overkoepelde programmacoördinatie vanuit 
het Strategisch Plan. Er wordt voorafgaand een 
geïntegreerde ontwikkelingsvisie opgemaakt, waarbij 
maximaal wordt ingezet op het realiseren van 
verschillende meerwaarden binnen de vooropgestelde 
ambities, gekoppeld aan het lokale beleid.

 – Ambitie 1: inzetten op een integraal 
waterbeheer

Er wordt ruimte voor water gecreëerd door de 
Denderdijk meer landinwaarts te plaatsen aan 
de Leeuwegemmeersen, aan de nijverheidszone 
Begijnenmeers… Aan Begijnenmeers wordt de 
eerstelijnsbebouwing langs de Dender verwijderd 
en de opgehoogde gronden afgegraven. Ook achter 
de dijk wordt ruimte voorzien voor de zijwaterlopen: 
voor de Begijnengracht in Begijnenmeers, tussen 
Rendac en de schoolomgeving van het Atheneum 
Denderleeuw. Aanpalende wijken worden afgekoppeld 
waardoor de kwaliteit van het oppervlaktewater 
verbetert, het afgekoppelde water wordt geïnfiltreerd 
en verdroging wordt tegengegaan.

 – Ambitie 2: groenblauwe dooradering 
versterken

Vanuit het stuwenprogramma voor de Dender wordt 
de stuwsluis in Teralfene verwijderd, waardoor 
de oevers tussen Teralfene en de stuwsluis in 
Denderleeuw kunnen worden heringericht als 
natuurvriendelijke oevers. Door de waterrobuuste 
herontwikkeling van de Fabrieksstraat naar achter te 
plaatsen, ontstaan een ecologische corridor tussen de 
Wellemeersen en de Leeuwegemmeersen.

 – Ambitie 3: landschappelijke beleving 
versterken

Er wordt een fijnmazig netwerk voor fietsers 
en voetgangers gerealiseerd in het Regionaal 
Denderpark, waarbij ook de een veilige en 
comfortabele fietssnelweg wordt voorzien. 
De beschermingsdijken van de langse linten 
(Zandplaatstraat, Appelboomstraat) kunnen worden 
ingezet als verbinding tussen de bebouwing en de 
meersen. 

 – Ambitie 4: adaptief productief landschap 
versterken

Graslanden kunnen in agrarisch gebruik blijven onder 
een aangepast peilbeheer en agrarisch natuurbeheer 
in afstemming met de gewenste natuurstreefbeelden. 

 – Ambitie 5: unieke en diverse 
leefomgeving 

De stedelijk doortocht Teralfene biedt 
ontwikkelingspotenties langs de Dender op beide 
oevers. De vernieuwde publieke ruimte en brug 
biedt opportuniteiten om de verkeersleefbaarheid 
te verhogen. De oevers worden ingericht als 
verblijfsruimte, de geplande fietssnelweg krijgt een 
volwaardige plaats.

De langse linten met overstromingsrisico worden 
beschermd met een dijk. Op enkele locaties 
wordt de aaneengesloten bebouwing doorbroken 
waardoor een toegang tot de lagergelegen meersen 
wordt gecreëerd. Deze toegang biedt bovendien 
mogelijkheden om de bebouwing te heroriënteren 
naar de meersen.
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 – Huidige situatie

Dwarse linten zijn woonlinten die haaks op de 
Dendervallei staan. Verschillende (historische) 
verbindingswegen over de Dender tussen hoger 
gelegen gehuchten of dorpen, gelegen op de flanken 
van de vallei, zijn vanaf de jaren ‘70 stelselmatig 
bebouwd. Het gaat dan vooral om woningen, maar er 
zijn ook enkele KMO’s (vb. Majoor van Lierdelaan in 
Geraardsbergen) en handelszaken (Kasteelstraat in 
Denderleeuw). 

3. DE DWARSE LINTEN

 – Toekomstgerichte locaties beschermen

In een eerste stap worden toekomstgerichte locaties 
beschermd met een dijk. Dit houdt in dat gebouwen 
die hoger gelegen zijn (op de flanken) of gebouwen 
met een beperkt overstromingsrisico worden 
beschermd. Op basis van een watermodellering, 
een gedetailleerd dijkontwerp en een geïntegreerde 
ruimtelijke afweging wordt voor elk dwars lint een 
eerste locatie van de beschermingsdijk voorgesteld. 
Deze voorgestelde locatie dient als vertrekpunt te 
worden geïnterpreteerd voor verder onderzoek. 

De dijk wordt er in de tuinen van de woningen 
gerealiseerd en is niet toegankelijk (geen publiek 
wandelpad). Buitendijks (aan de kant van de 
beschermde woningen) dient bijkomend ruimte te 
worden gecreëerd voor het opvangen van afstromend 
hemelwater. Lokale grachten of zijwaterlopen moeten 
worden aangepast als ze het tracé van de dijk 
dwarsen. Voor de realisatie van de beschermingsdijk 
zullen enkele gebouwen of terreinen moeten worden 
verworven. 

De bebouwing van de dwarse linten bevindt zich 
op de laagstgelegen meersen in de Dendervallei 
en is veelal gelegen buiten de afbakening van het 
stedelijk gebied. Enkele percelen en/of gebouwen 
zijn kunstmatig opgehoogd. Tijdens de recente 
overstromingen in 2002/2003 en 2010 was de 
schade in de dwarse linten dan ook het grootst. 
Naast overstromingen vanuit de Dender (fluviale 
overstromingen), zijn deze dwarse linten omwille 
van hun lage ligging ook gevoelig voor pluviale 
overstromingen (als gevolg van hevige regenval) en 
overstromingen vanuit kleinere waterlopen. 

De laagstgelegen gebouwen in de vallei worden niet 
beschermd met een dijk. Onderzoek toont aan dat 
het overstromingsrisico niet volledig kan worden 
weggenomen. Een dijk biedt hier immers enkel 
bescherming tegen overstromingen vanuit de Dender 
en biedt geen garanties voor de bescherming tegen 
pluviale overstromingen (als gevolg van hevige 
regenval). Door de aanleg van een beschermingsdijk 
rond de dwarse linten wordt een badkuip gecreëerd, 
waaruit regenwater niet kan wegstromen. Het op 
termijn wegnemen van de laagstgelegen gebouwen 
uit de dwarse linten lijkt dan ook de meest robuuste 
en veilige oplossing.  
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 – De vallei herstellen

De ruimte tussen de beschermingsdijken wordt als 
overstromingsruimte bestendigd, dit wil zeggen dat 
dit gebied veilig overstroombaar wordt gemaakt. 
Onbebouwde percelen blijven daardoor onbebouwd, 
er zijn ook geen uitbreidingsmogelijkheden meer voor 
andere gebouwen. 

Op termijn wordt de vallei hersteld tussen de dijken. 
Dit gebeurt door een stapsgewijze transformatie, 
waarbij de vallei opnieuw overstroombaar wordt 
gemaakt tussen de beschermende dijken. 

Een belangrijk onderdeel van dit herstelproces is het 
afgraven van opgehoogde percelen, een strategie 
die niet alleen extra ruimte voor water biedt maar 
tevens fungeert als compensatie voor de realisatie 
van beschermingsdijken. De verbindingsweg tussen 
de flanken blijft behouden, de weg zal als een 
grote verkeersdrempel over de dijken heen worden 
heringericht. 

Door het wegnemen van de laagstgelegen 
gebouwen van een dwars lint wordt terug ruimte 
voor water gecreëerd in de meersen. Bovendien 
biedt het wegnemen van de meest laaggelegen 
gebouwen potenties voor het creëren van een 
openruimteverbinding tussen aangrenzende 
meersengebieden. Dit komt tegemoet aan de ambities 
om de groenblauwe dooradering in de Dendervallei te 
versterken. 
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 – Positie van de beschermingsdijk voor 
de Gaverstraat en Veldekensdreef te 
onderzoeken

Op basis van ontwerpend onderzoek en 
watermodellering is een eerste voorstel voor een 
beschermingsdijk uitgewerkt. Hieruit volgt een 
indicatieve zone, die als basis wordt gebruikt voor het 
proactieve aankoopbeleid. Deze beschermingsdijk 
wordt gerealiseerd om de hoger gelegen woningen 
van de Gaverstraat en Veldekensdreef te vrijwaren. 
Deze straten vormen de overgang van de hogere 
gelegen flanken naar de lagergelegen vallei. De dijk 
wordt buiten het Europees beschermd natuurgebied 
gerealiseerd, waardoor deze deels in de achtertuinen 
van woningen in de Gaverstraat komt te liggen. 

 – Het watersysteem in de meersen en 
flanken wordt aangepast

De waterlopen in beide meersen worden hersteld. 
Op linkeroever wordt de Korte Lakebeek opnieuw 
open gelegd, als verbinding tussen het SBZ-gebied 
en de Korte Lakemeersen. Op rechteroever zal de 
Gavergracht worden verlegd en geherprofileerd, de 
aansluiting met het Unalpark wordt onderzocht.

De te realiseren beschermingsdijk langs de 
Gaverstraat blokkeert het afstromend hemelwater 
dat vanop de flanken naar de lagergelegen meersen 
stroomt. Daarom dient aan de tuinzijde van de dijk 
een gracht te worden gerealiseerd, die afstromend 
hemelwater vanaf de flanken en het stedelijk gebied 
opvangt en buffert. 

 – De topografie wordt hersteld zodat een 
openruimteverbinding ontstaat

Op lange termijn wordt de natuurlijke 
overstromingsdynamiek van de Dendervallei hersteld 
ter hoogte van de Majoor van Lierdelaan. Daarvoor 
dienen er een dertigtal gebouwen langsheen de 
Majoor van Lierdelaan te worden verworven. Nadat 
de gebouwen zijn verworven worden de opgehoogde 
gronden afgegraven, zodat er in de meersen meer 
ruimte voor water ontstaat. Bijkomend kunnen de 
Denderoevers op rechteroever worden verlaagd en 
natuurtechnisch worden ingericht. De vrijgekomen 
gronden krijgen een openruimtebestemming, 
aansluitend op het SBZ-gebied. 

MAJOOR VAN LIERDELAAN 
 GERAARDSBERGEN

Het overstromingsrisico in de Majoor van Lierdelaan 
wordt aangepakt door de hoger gelegen woningen 
langs de Gaverstraat te beschermen met een lokale 
beschermingsdijk, en ruimte te maken voor water 
in de vallei door de laagstgelegen bebouwing te 
verwerven en verwijderen. De topografie wordt er 
hersteld waardoor een openruimteverbinding worden 
gerealiseerd tussen de verschillende meersen: 
langs de Dender, de Boelaremeersen en de Korte 
Lakemeersen, langs de Korte Lakebeek en de 
Gavergracht. Hierdoor ontstaat een aaneengesloten 
meersengebied dat stroomopwaarts van de stad als 
spons fungeert.

Deze transformatie is ingrijpend waardoor dit project 
als sleutelproject naar voren wordt geschoven. Met 
deze aanpak wordt maximaal ingezet op het realiseren 
van de verschillende meerwaarden binnen de 
vooropgestelde ambities.  

 – Ambitie 1: inzetten op een integraal 
waterbeheer

De Korte Lakemeersen en de Boelaremeersen 
wordt ecohydrologisch geoptimaliseerd, gericht op 
natuurontwikkeling en integraal waterbeheer. Door 
de laagstgelegen bebouwing te verwijderen, krijgen 
de waterlopen langs weerszijden van de Dender 
(Korte Lakebeek en Gavergracht) meer ruimte en 
kan de Korte Lakebeek worden opengelegd. Ook het 
ontharden van de laagstgelegen delen van de vallei 
draagt bij tot een integraal waterbeheer. Op de flanken 
wordt ingezet op het vertragen en opvangen van 
afstromend hemelwater richting de meersen. 

 – Ambitie 2: groenblauwe dooradering 
versterken

Door de laagstgelegen bebouwing in de Majoor van 
Lierdelaan te verwerven en verwijderen, kunnen de 
Denderoevers op rechteroever worden verlaagd 
en natuurtechnisch worden ingericht. Er ontstaat 
een openruimteverbinding tussen het SBZ-gebied 
(Europees beschermde natuur) en de Korte 

Lakemeersen langs de Dender, aansluitend op het 
Boelarebos op de flanken. De wegenis kan verhoogd 
worden aangelegd waardoor een ruime ecopassage 
ontstaat. Daarnaast kan op deze locatie de relatie 
tussen de Dendervallei enerzijds en de Denderflank 
anderzijds hersteld worden.

 – Ambitie 3: landschappelijke beleving 
versterken

Het café Bruggenhuis en het vliegveld blijven 
behouden als recreatieve bestemmingen. In de 
nieuwe openruimteverbinding kan een laagdynamisch 
netwerk worden gerealiseerd op maat van de buurt. 
Door de opgehoogde gronden te verwijderen en de 
topografie te herstellen, wordt het meersenlandschap 
opnieuw vormgegeven. Gedempte meanders kunnen 
terug worden opengelegd, wanneer wenselijk vanuit 
ecologisch oogpunt. 

 – Ambitie 4: adaptief productief landschap 
versterken

De graslanden op rechteroever kunnen in agrarisch 
gebruik blijven onder een aangepast peilbeheer 
en agrarisch natuurbeheer in afstemming met 
natuurstreefbeelden. 

 – Ambitie 5: unieke en diverse 
leefomgeving 

De realisatie van de beschermingsdijk aan de 
Gaverstraat gaat gepaard met de realisatie van 
een gracht aan de tuinzijdes die afstromend water 
opvangt. Op enkele locaties kan extra ruimte 
gecreëerd worden om deze buffercapaciteit te 
vergroten: vb. een verdiept regenplein als publieke 
ruimte. De opwaardering van de publieke ruimte, 
aanvullend op het trage netwerk in de meersen, 
verhoogt de woonkwaliteit van de wijk. 
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 – Positie van de beschermingsdijk voor de 
Jan de Coomanstraat, Benedenstraat en 
Zandbergenplein te onderzoeken

Op basis van ontwerpend onderzoek en 
watermodellering is een eerste voorstel voor de 
beschermingsdijken uitgewerkt. Hieruit volgt een 
indicatieve zone, die als basis wordt gebruikt voor het 
proactieve aankoopbeleid. De beschermingsdijk op 
linkeroever bouwt voort op de bestaande, kleinere 
beschermingsdijk in de tuinen van de Benedenstraat, 
die wordt opgehoogd en verstevigd. De dijk 
plooit verder rond de hoger gelegen bebouwing 
van de Jan de Coomanstraat om langsheen de 
bedding van de Molenbeek aan te sluiten op het 
spoorwegtalud. Ten noorden van de spoorweg wordt 
een kleine beschermingsdijk ter bescherming van de 
overstromingen vanuit de Molenbeek voorzien. 

 – Het watersysteem in de meersen wordt 
aangepast 

Samen met het realiseren van een beschermingsdijk 
voor de Jan de Coomanstraat wordt de Molenbeek 
verlegd en aangesloten op de Kleibeek. Onder het 
spoor wordt een ruimere onderdoorgang voorzien 
alvorens de Molenbeek/Kleibeek afwatert op de Rijt. 
Het risico op wateroverlast vanuit de Molenbeek 
wordt hiermee verminderd en de mogelijkheden 
tot vernatten van de meersengebieden vergroot. 
Vanuit de Nuchten hoeft de Rijt niet langer te worden 
gesiffonneerd onder de Molenbeek, maar in open 
bedding afwateren richting de Molenmeersen. De 
oude bedding van de Molenbeek langsheen de 
Jan de Coomanstraat kan ingezet worden voor de 
buffering van stedelijk hemelwater. 

 – Een openruimteverbinding tussen de 
Nuchten en de Kwaadbroeken

Op lange termijn wordt ingezet een 
openruimteverbinding tussen de Nuchten en de 
Kwaadbroeken. In eerste instantie in functie voor het 
creëren van ruimte voor water. Daardoor dienen er 
verschillende gebouwen in de Jan de Coomanstraat 
te worden verworven. Nadat de gebouwen zijn 
verworven worden opgehoogde grond afgegraven, 
zodat er een verbinding ontstaat tussen de twee 
VEN-gebieden ‘de Nuchten’ en ‘de Kwaadbroeken’. 
Deze robuuste verbinding wordt gefaciliteerd langs de 
opengelegde Rijt, die als ecopassage onder de Jan 
de Coomanstraat door gaat.

JAN DE COOMANSTRAAT 
 GERAARDSBERGEN

Het overstromingsrisico in de Jan de Coomanstraat 
wordt aangepakt door de hoger gelegen woningen 
langs de Benedenstraat en Jan de Coomanstraat te 
beschermen met een dijk, en het watersysteem van 
de Rijt en de Molenbeek aan te passen. Bijkomend 
wordt ruimte voor water gemaakt in de vallei door 
de laagstgelegen bebouwing te verwerven en 
verwijderen. De topografie wordt er hersteld waardoor 
een openruimteverbinding worden gerealiseerd 
tussen de Nuchten en de Kwaadbroeken. Op 
rechteroever wordt een beschermingsdijk voorzien 
voor de bebouwing aan het Zandbergenplein. 

Deze transformatie is ingrijpend waardoor dit project 
als sleutelproject naar voren wordt geschoven. Met 
deze aanpak wordt maximaal ingezet op het realiseren 
van de verschillende meerwaarden binnen de 
vooropgestelde ambities.  

 – Ambitie 1: inzetten op een integraal 
waterbeheer

De Molenbeek en Rijt worden ontward waardoor ze 
langer parallel aan de Dender kunnen blijven, het 
oppervlaktewater maximaal wordt vastgehouden in 
de meersen en overstromingen vanuit de Molenbeek 
verminderen. Ook het ontharden van de laagstgelegen 
delen van de vallei draagt bij tot een integraal 
waterbeheer. Bij heraanleg van de wegenis wordt de 
riolering afgekoppeld waardoor de kwaliteit van het 
oppervlaktewater verbetert, het afgekoppelde water 
wordt geïnfiltreerd en verdroging wordt tegengegaan.

 – Ambitie 2: groenblauwe dooradering 
versterken

Door de bebouwing in de laagstgelegen delen van de 
Jan de Coomanstraat te verwerven en verwijderen, 
ontstaat een openruimte verbinding tussen de 
Nuchten en de Kwaadbroeken. De Rijt kan worden 
ingericht als ecologisch corridor tussen beide 
meersengebieden. De wegenis kan verhoogd worden 
aangelegd waardoor een ruime ecopassage ontstaat.

 – Ambitie 3: landschappelijke beleving 
versterken

In de nieuwe openruimteverbinding kan een 
laagdynamisch netwerk worden gerealiseerd op 
maat van de buurt. Door de opgehoogde gronden te 
verwijderen en de topografie te herstellen, wordt het 
meersenlandschap opnieuw vormgegeven.

 – Ambitie 4: adaptief productief landschap 
versterken

Graslanden kunnen in agrarisch gebruik blijven onder 
een aangepast peilbeheer en agrarisch natuurbeheer 
in afstemming met de gewenste natuurstreefbeelden. 

 – Ambitie 5: unieke en diverse 
leefomgeving 

De beschermingsdijken bakenen de compacte 
kernen van Zandbergen en Bullegem af. De dijken 
bieden kansen voor kernversterking rondom 
de stationsomgeving en scholen, die nu een 
overstromingsrisico kennen en dan beschermd 
worden. De realisatie van de dijken kunnen de 
kwaliteit van de publieke ruimte verhogen, er zal 
worden onderzocht of deze dijken kunnen ingezet 
worden als instappunt naar de vallei.
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 – Bestendigen van bestaande 
beschermingsmaatregelen

De laagstgelegen woningen zijn opgenomen in 
een zone waar een proactief aankoopbeleid wordt 
ingesteld. De bestaande beschermingsmaatregelen 
(New Jerseys langs de Nieuwe Kaai) worden 
bestendigd, en geïntegreerd in een vernieuwde aanleg 
van het publiek domein. Voor de andere woningen 
met overstromingsrisico langsheen de Nieuwe Kaai 
worden geen collectieve beschermingsmaatregelen 
voorzien, daar wordt ingezet op paraatheid of 
wateradaptief bouwen. Het overstromingsgevaar 
bij T100 komt op deze locatie niet vanuit de Dender 
zelf, maar door terugstromend water uit de Pamelse 
Meersen.

 – Ruimere brugopening voor de 
Okegembrug

De huidige Okegembrug vormt een barrière tussen de 
meersengebieden (zowel door de smalle brugopening 
als door de aanloophellingen). Een nieuwe brug biedt 
kansen om de Dender en Trekgracht meer ruimte te 
geven en de Denderoevers te herstellen. De woning 
nabij de brug (kant Okegem) wordt verworven om 
een brug met grotere overspanning te realiseren. 
Dit met als doel een open verbinding van de 
Trekgracht te realiseren onderdoor de nieuwe brug. 
De Weerstanderskaai wordt niet meer rechtstreeks 
aangesloten op de brug, zodat deze als jaagpad kan 
worden ingericht i.p.v. ontsluitingsweg.

 – Inrichting van natuurlijke oeverzones

De drie woningen langsheen de Weerstanderskaai 
worden verworven zodat de Denderoever kan 
worden heringericht als een natuurlijke oeverzone. 
De gedempte meander (tussen jaagpad en Nieuwe 
kaai) kan terug open worden gelegd, en als paaiplaats 
fungeren voor vissen in dit sterk gekanaliseerd 
segment van de Dender. Ook ten noorden 
van Okegembrug kan een luwteoever worden 
gerealiseerd. 

WEERSTANDERSKAAI 
 ROOSDAAL

Het overstromingsrisico aan de Weerstanderskaai en 
Nieuwe Kaai wordt aangepakt door de bebouwing 
in de laagstgelegen delen (Weerstanderskaai) te 
verwerven en verwijderen. De Okegembrug wordt 
vernieuwd en krijgt een ruimere brugopening, zodat 
de Trekgracht en Dender meer ruimte krijgen. De 
Weerstanderskaai wordt heringericht als luwte oever, 
waarbij de gedempte meanders kunnen worden open 
gelegd.

Deze transformatie is ingrijpend waardoor dit project 
als sleutelproject naar voren wordt geschoven. Met 
deze aanpak wordt maximaal ingezet op het realiseren 
van de verschillende meerwaarden binnen de 
vooropgestelde ambities.  

 – Ambitie 1: inzetten op een integraal 
waterbeheer

Door de ruimere brugopening krijgt de Dender meer 
ruimte en de Trekgracht een open verbinding. Ook 
het ontharden van de laagstgelegen delen van de 
vallei (Weerstanderskaai) draagt bij tot een integraal 
waterbeheer. Bij heraanleg van de publieke ruimte 
wordt de riolering afgekoppeld waardoor de kwaliteit 
van het oppervlaktewater verbetert, het afgekoppelde 
water wordt geïnfiltreerd en verdroging wordt 
tegengegaan. 

 – Ambitie 2: groenblauwe dooradering 
versterken

De rechteroever van de Dender wordt ter hoogte van 
de Weerstanderskaai heringericht als luwte oever. 
Deze luwteoever, waarbij de gedempte meander wordt 
opengelegd, dient als paaiplaats voor vissen in dit 
sterk gekanaliseerde stuk van de Dender. 

 – Ambitie 3: landschappelijke beleving 
versterken

Langs de luwteoever wordt het jaagpad heringericht 
en aangesloten op het ruimer netwerk van 
wandelroutes doorheen de meersen. De topografie 
van de gedempte meanders wordt hersteld waardoor 
de Dender een meer natuurlijk karakter krijgt.

 – Ambitie 4: adaptief productief landschap 
versterken

De woningen aan de Weerstanderskaai zijn gelegen 
in agrarisch gebied, maar er zijn geen agrarische 
activiteiten. 

 – Ambitie 5: unieke en diverse 
leefomgeving 

De New Jerseys langs de Nieuwe Kaai worden 
vervangen door verhoogde kades die worden 
geïntegreerd in de heraanleg van de publieke ruimte. 
Hierdoor ontstaat een aantrekkelijke en veilige 
woonomgeving langs de Dender, met ruimte voor 
verdichting op maat van het dorp. 
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 – Positie van de beschermingsdijk 
voor de Kasteelstraat en Kaaistraat te 
onderzoeken

Op basis van ontwerpend onderzoek en 
watermodellering is een eerste voorstel voor de 
beschermingsdijken uitgewerkt. Hieruit volgt een 
indicatieve zone, die als basis wordt gebruikt voor 
het proactieve aankoopbeleid. De beschermingsdijk 
wordt gerealiseerd voor de hoger gelegen bebouwing 
van de Kasteelstraat en de Kaaistraat. Deze dijk 
sluit aan op het hogere sluisplateau en gaat rond de 
aangesloten woningen van de Kasteelstraat heen. De 
hoogte van de dijk bedraagt hier gemiddeld 1.5 tot 
2m, er kunnen zeker 23 woningen worden beschermd 
met deze maatregel. Het centrum van Liedekerke 
heeft geen beschermingsmaatregelen nodig, deze ligt 
op de rand van de vallei. 

 – Een openruimteverbinding tussen 
de Pamelse Meersen en Oude 
Dendermeersen

De Oude Dender vormt een belangrijk verbinding 
tussen beide meersen en wordt open gelegd. De 
waterloop krijgt natuurlijke, flauwe oevers waardoor 
deze kan fungeren als natuurverbinding tussen beide 
meersen. Nadat de gebouwen in de Kasteelstraat 
zijn verworven worden de opgehoogde gronden 
afgegraven, zodat er in de meersen meer ruimte 
voor water ontstaat. Tussentijds kan ruimte voor 
water worden gerealiseerd door parkeerruimtes te 
bundelen en te verlagen. De Motte en walgracht 
worden hersteld en wordt weer herkenbaar in het 
opengemaakt landschap.

KASTEELSTRAAT 
 DENDERLEEUW – LIEDEKERKE

Het overstromingsrisico in de Kasteelstraat wordt 
aangepakt door de hoger gelegen woningen langs het 
sluisplateau te beschermen met een dijk, en ruimte te 
maken voor water in de vallei door de bebouwing in 
de laagstgelegen delen te verwerven en verwijderen. 
De topografie wordt er hersteld waardoor een 
openruimteverbinding worden gerealiseerd tussen de 
Oude Dendermeersen en de Dommelingen. 

Deze transformatie is ingrijpend waardoor dit project 
als sleutelproject naar voren wordt geschoven. Met 
deze aanpak wordt maximaal ingezet op het realiseren 
van de verschillende meerwaarden binnen de 
vooropgestelde ambities.  

 – Ambitie 1: inzetten op een integraal 
waterbeheer

Door bebouwing te verwijderen in het laagste 
gelegen deel van de vallei, krijgen de Oude Dender 
meer ruimte, waardoor oppervlaktewater maximaal 
wordt vastgehouden. Ook het ontharden van de 
laagstgelegen delen van de vallei draagt bij tot een 
integraal waterbeheer. Bij heraanleg van de wegenis 
wordt de riolering afgekoppeld waardoor de kwaliteit 
van het oppervlaktewater verbetert, het afgekoppelde 
water wordt geïnfiltreerd en verdroging wordt 
tegengegaan.

 – Ambitie 2: groenblauwe dooradering 
versterken

Door de bebouwing in de laagstgelegen delen 
van de Kasteelstraat te verwerven en verwijderen, 
ontstaat een openruimte verbinding tussen de Oude 
Dendermeersen en de Dommelingen. Hierdoor 
ontstaat een ecologische corridor langs de Oude 
Dender in de meersengebieden.

 – Ambitie 3: landschappelijke beleving 
versterken

De topografie in de vallei wordt hersteld, waardoor 
ook de historische motte opnieuw beleefbaar 
wordt gemaakt. Het laagdynamisch netwerk in de 
Oude Dendermeersen kan worden aangesloten op 
de Dommelingen, zodat een wandelnetwerk kan 
worden gerealiseerd op maat van de buurt. Door de 
opgehoogde gronden te verwijderen en de topografie 
te herstellen, wordt het meersenlandschap opnieuw 
vormgegeven.

 – Ambitie 4: adaptief productief landschap 
versterken

Graslanden kunnen in agrarisch gebruik blijven onder 
een aangepast peilbeheer en agrarisch natuurbeheer 
in afstemming met de gewenste natuurstreefbeelden. 

 – Ambitie 5: unieke en diverse 
leefomgeving 

De beschermingsdijk bakent de sluisomgeving 
van Denderleeuw af, aan de andere kant van 
de vallei vormt de dorpskernvernieuwing van 
Liedekerke een baken. De nieuwe dijk biedt kansen 
voor kernversterking voor de sluisomgeving, als 
tegenhanger van de dorpskern van Liedekerke. 
Tussenin kan de motte worden hersteld en ontwikkeld 
als unieke leefomgeving in de meersen. De realisatie 
van de dijken kunnen de kwaliteit van de publieke 
ruimte verhogen, er zal worden onderzocht of deze 
dijken kunnen ingezet worden als instappunt naar de 
vallei.
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LEXICON

 – Procedure

Ambities
In overleg met het gebiedsgericht thematisch overleg Ruimte voor Water Dendervallei zijn vijf ambities 
uitgewerkt voor het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei. Deze ambities vormen - samen met de 
missie - het kompas, dat aangeeft waarmee we met het Strategisch Plan naar toe willen. De verschillende 
alternatieven zullen aan de ambities getoetst worden.

BGO
Een beleidsmatig gewenste ontwikkeling (BGO) biedt een extra beoordelingsgrond voor vergunningverlenende 
overheden bij de toetsing van een vergunning aan de goede ruimtelijke ordening. BGO’s bieden de overheden 
de mogelijkheid om in het vergunningenbeleid rekening te houden met bepaalde beleidslijnen nog voor deze 
definitief juridisch verankerd zijn.

Geïntegreerde ontwikkelingsvisie
De geïntegreerde ontwikkelingsvisie geeft aan wat de gewenste (ruimtelijke) ontwikkeling is van een gebied en 
houdt daarbij rekening met de meest diverse aspecten die tijdens het onderzoekstraject aan bod kwamen.

Instrumentarium
Het geheel aan regelgevende maatregelen die een overheid kan nemen om haar beleidsdoelstellingen te 
realiseren. Met een instrument kan de overheid reguleren welke activiteiten of ontwikkelingen op welke plek van 
haar grondgebied mogen plaats vinden.

Landinrichting spoor 2 
Landinrichting spoor 2 is een procedure die is opgenomen in het decreet Landinrichting (2014). In deze 
procedure wordt het gebruik van de instrumenten uit de instrumentenkoffer van landinrichting gekoppeld aan 
de besluitvorming of in uitvoering van diverse projecten, plannen en programma’s van de overheid, die gericht 
zijn op de inrichting en het beheer van een gebied. Met een landinrichting spoor 2-procedure kunnen ook 
andere overheden of partners dan de VLM de instrumenten uit de instrumentenkoffer gebruiken. 
Maatregel
Een maatregel is een enkelvoudige ingreep om een doelstelling te bereiken. Concreet voor het Strategisch Plan 
kan dit de realisatie van een dijk zijn of het wegnemen van een gebouw om overstromingsschade te beperken. 

Natuurinrichtingsproject
Met natuurinrichtingsprojecten worden maatregelen en inrichtingswerkzaamheden beoogd die gericht zijn op 
een optimale inrichting van een gebied met het oog op het behoud, het herstel, het beheer en de ontwikkeling 
van waardevolle natuur. Natuurinrichting richt zich voornamelijk op de groene gebieden en het geheel van 
natuurgebieden waarin bijzondere maatregelen en voorschriften gelden zoals het Vlaams Ecologisch Netwerk 
(VEN) en de speciale beschermingszones (SBZ).

Natuurrichtplan 
Een Natuurrichtplan (NRP) is een gebiedsspecifiek plan, bij ministrieel besluit vastgesteld, dat op grond van 
het Natuurdecreet werd opgesteld voor gebieden in het Vlaams Ecologisch Netwerk, het Ingegraal Verwevend 
en Ondersteunend Netwerk, de Speciale Beschermingszones en de Ramsargebieden. Een natuurrichtplan 
geeft aan wat op het vlak van natuurbehoud voor een specifiek gebied wordt beoogd. Een natuurrichtplan 
bevat daartoe in het bijzonder: een gebiedsvisie die het streefbeeld weergeeft voor de natuur en het natuurlijk 
milieu; een beschrijving van de richtinggevende, stimulerende en bindende maatregelen inzake natuurbehoud 
die nodig zijn om de gebiedsvisie te realiseren; een opsomming van de instrumenten die nodig zijn om de 
gebiedsvisie te verwezenlijken.

RUP
Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan dat de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften 
vastlegt in een bepaald gebied. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo duidelijk wat er kan en wat 
niet.

Strategie
Een strategie is een pakket van maatregelen om een doelstelling te bereiken; alternatieve oplossingsrichting 
voor een probleem.

T.OP Dender
Via het Territoriaal Ontwikkelingsprogramma (T.OP) Dender wordt een samenwerking mogelijk gemaakt 
tussen de Vlaamse overheid en de Provincie Oost-Vlaanderen voor de Dendervallei. Diverse maatschappelijke 
doelstellingen worden nagestreefd, waaronder het verbeteren van de omgevingskwaliteit in de Dendervallei, het 
temperen van de effecten van klimaatverandering, en het bevorderen van economische groei. 

Om deze ruimtelijke uitdagingen aan te gaan, worden ‘werven’ opgezet. Per werf wordt er samen met lokale 
actoren gewerkt aan een gezamenlijke visie, aanpak en actieprogramma. Momenteel zijn er twee werven 
lopende, werf 1 'Ruimte voor water' en werf 2 'Groenblauwe Denderflanken'. Een derde werf rond transformatie 
van de bebouwde ruimte is in verkenning.

Werf 2
Werf 2 is een onderzoek binnen T.OP Dender dat inzet op de realisatie van een samenhangend en 
klimaatadapatief groenblauw netwerk op de Denderflanken.
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 – Waterbouw technisch

Fluviale overstroming
Fluviale overstroming doet zich voor wanneer rivieren buiten hun oevers treden als gevolg van hevige neerslag 
of smeltwater, resulterend in de overstroming van aangrenzende gebieden.

Hoog klimaat scenario
Klimaatscenario's zijn aannemelijke en samenhangende voorstellingen van het toekomstige klimaat. Met 
samenhangend bedoelen we dat de verandering van de verschillende klimaatvariabelen zoals temperatuur, 
neerslag en wind, onderling binnen een scenario, natuurwetenschappelijk consistent zijn. De veranderingen 
in klimaat worden voortdurend gemonitord en onderzocht over de hele wereld. De vertaling van die 
onderzoeksresultaten naar Vlaanderen levert drie klimaatscenario’s voor op: laag, midden en hoog.  De door 
de mens veroorzaakte klimaatverandering in Vlaanderen zal met hoge waarschijnlijkheid evolueren tussen de 
uiterste grenzen van deze drie scenario’s. 

Overstromingscontour
Een overstromingscontour is een afbakening van een overstroming op terrein. Dit kan gaan over een 
voorspelde overstroming (vb. T100) of een effectief plaatsgevonden overstroming.

Overstromingsrisico
Overstromingsrisico is de kans dat zich een overstroming voordoet in combinatie met de mogelijke negatieve 
gevolgen voor de gezondheid van de mens, het milieu, het cultureel erfgoed en/of de economische 
bedrijvigheid. Risicoberekeningen brengen dus niet enkel de kans dat een bepaalde overstroming zich 
voordoet in rekening, maar ook de mogelijke gevolgen ervan (schade). De schade kan sterk verschillen 
naargelang de intensiteit van het landgebruik en het type landgebruik van het overstroomde gebied.

Piekafvoer
De piekafvoer van een rivier is een uitzonderlijke hoge afvoer die optreedt als het waterpeil ineens sterk stijgt, 
bijvoorbeeld bij een periode met veel neerslag.

Pluviale overstroming
Pluviale overstroming ontstaat wanneer intense neerslag in korte tijd plaatsvindt, waardoor water zich ophoopt 
en onvoldoende afgevoerd kan worden, wat leidt tot tijdelijke, maar krachtige stedelijke wateroverlast. 

Rijt
Een rijt is een smalle waterloop of sloot, natuurlijk of kunstmatig aangelegd. Het wordt gebruikt voor afwatering, 
irrigatie of het transporteren van water tussen gebieden. In de Dendervallei loopt over grote afstanden parallelle 
‘rijten’ langs de Dender tussen de meersengebieden.

Stuwsluis
Tussen de bron in Ath en de monding in Dendermonde bevinden zich veertien stuwsluizen, waarvan acht op 
Vlaams grondgebied. Ze zijn cruciaal om op een gecontroleerde manier het water van de Dender af te voeren 
en zo overstromingen te helpen voorkomen. Daarnaast garanderen ze de waterdiepte voor de scheepvaart. 
Een stuw is een vaste of beweegbare afdamming dat het waterpeil tussen verschillende delen van de waterloop 
aanstuurt. Als de waterstand boven een bepaalde hoogte komt, dan loopt de stuw over, of openen de deuren. 
Een sluis is ook een scheiding tussen 2 waterniveaus, maar met deuren zodat schepen kunnen passeren.

Terugkeerperioden T10 - T100
Overstromingen vanuit een rivier zijn een gevolg van hoge waterpeilen van die rivier. Elk waterpeil heeft een 
eigen statistische kans om voor te komen. Een bepaald waterpeil kan één keer om de 6 maanden voorkomen, 
een ander één keer om de 100 jaar, etc. Hoe hoger het waterpeil, hoe kleiner de statistische kans dat dit 
waterpeil zich opnieuw zal voordoen. Dit wordt ook wel de herhalingsperiode of terugkeerperiode genoemd 
(T100 is de statistische kans op voorkomen van 1 keer in 100 jaar en noemen we een lange terugkeerperiode, 
T10 is de statistische kans op voorkomen van 1 keer in 10 jaar en noemen we een korte terugkeerperiode). In 
werkelijkheid is het perfect mogelijk dat een waterpeil met statistische kans van één keer om de 100 jaar zich 
bijvoorbeeld twee keer in dezelfde week voordoet. Je kan het een beetje vergelijken met de lotto winnen: de 
kans dat je de lotto wint is statistisch gezien heel klein en de kans dat je de lotto twee keer wint nog veel kleiner. 
Maar door toeval kan het in werkelijkheid toch gebeuren dat iemand de lotto twee keer na elkaar wint. Zo is het 
ook met waterpeilen.

 – Ruimtelijk ontwerp en landschap

Doortocht
In de context van deze studie wordt het begrip ‘doortocht’ gebruikt voor een stedelijk gebied langs de Dender 
dat wordt beschermd door de kades te verhogen of meer ruimte voor water te realiseren.

Flanken
In de context van landschap verwijst het begrip ‘flanken’ naar de zijkanten of zijdelingse gebieden van een 
terrein of reliëf. Het zijn de delen die zich aan de zijkanten van een heuvel, berg, vallei of ander terrein bevinden.

Langs en dwars woonlint
Een woonlint is een strook aaneengesloten bebouwing buiten een stedelijke omgeving. In de context van deze 
studie wordt een langs woonlint gebruikt voor een bebouwing die parallel loopt aan de Dender. Dit woonlint 
bevindt zich vaak aan de rand van de overstromingscontour. Een dwars woonlint kruist de Dender en vormt 
vaak een obstructie in het watersysteem.

Luwteoever
Een luwteoever verwijst naar het beschutte gedeelte van een rivier, waar de wind minder invloed heeft. Deze 
kalme gebieden bieden een gunstige omgeving voor waterplanten, vissen en andere aquatische organismen, 
omdat de golven en stroming hier verminderd zijn. Luwteoevers spelen een cruciale rol in het behoud van 
ecologisch evenwicht in aquatische ecosystemen.

Motte
Een ‘motte’ is een kunstmatige heuvel die diende als basis voor middeleeuwse kastelen. Op de top van de 
motte stond een toren, zoals een donjon. Mottes werden strategisch aangelegd voor defensieve doeleinden en 
maken deel uit van middeleeuwse kasteelarchitectuur. Langsheen de Dendervallei zijn er een twintigtal mottes 
terug te vinden tussen Geraardsbergen en Dendermonde.

New Jersey
Een ‘New Jersey’ verwijst naar een type betonnen verkeersbarrière, vaak gebruikt op snelwegen. Met een 
herkenbaar profiel van schuine en verticale vlakken, dient het als bescherming tegen botsingen en voor 
verkeersbeheer. De naam is afgeleid van de staat New Jersey, waar het ontwerp voor het eerst werd toegepast. 
Langs de Dender zijn na de overstroming van 2010 verschillende New Jerseys geplaatst op kritieke locaties.
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